

УТВЕРЖДАЮ

С.Н. Мещеряков
Министр культуры респ. Карелия
Решет (подпись)

15.11.2024.
(дата)

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГАУ РК «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия»
(наименование организации)



на 2024-2025 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| Отсутствие индукционной системы для слабослышащих и/или звукоусиливаю | 1. Запрос коммерческих предложений | декабрь 2024 | Третьяков М.Н. | - | - |
| | 2. Рассмотрение возможности приобретения за счет средств от предпринимательской деятельности | март 2025 | Третьяков М.Н. | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|----------------|--|--|
| щя аппаратура и визуально- звуковых устройств | 3. Проведение монтажа | июнь 2025 | Третьяков М.Н. | | |
| | 4. Пуско-наладочные работы | август 2025 | Третьяков М.Н. | | |

Руководитель учреждения: _____ (А.А. Редькин)

Редькин

2024 г.



А.А. Редькин

*Согласовано
Фролова*

«СОГЛАСОВАНО»

Фролова О.А.
«14» 11 2024 г.