

Приложение № 2
к приказу МБОУ К-Е СОШ №5
от «22» 02.2022 г. № 32

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МБОУ К-Е СОШ №5

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора МБОУ К-Е СОШ №5 о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль-март
2.	Создание Интернет-странички на сайте МБОУ К-Е СОШ №5	Страничка на сайте	Март – апрель
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» МБОУ К-Е СОШ №5 с Отделом образования Администрации Егорлыкского района.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель – май
4.	Согласование проекта зонирования Центра школы с Отделом образования Администрации Егорлыкского района.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель – май
5.	Согласование инфраструктурного листа Центра.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель – май
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по	Свидетельство о повышении	По плану

	<p>новым технологиям предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 	<p>квалификации</p> <p>Приказ директора об утверждении штатного расписания</p>	<p>Март</p> <p>По плану</p>
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок МБОУ К-Е СОШ №5 в соответствии с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель – август
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте	Август
10.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствии брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12.	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно

Приложение № 3
к приказу МБОУ К-Е СОШ №5
от «22» 02.2022 г. № 32

Состав рабочей группы по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

1. Безнос Е.Е. – директор МБОУ К-Е СОШ №5;
2. Акиншина А.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
3. Семидоцкая В.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
4. Петленко О.Т. – заведующий хозяйством;
5. Бондаренко Е.С. – главный бухгалтер;
6. Дюбо С.И. – учитель химии и биологии;
7. Лысенко Н.П. – учитель физики;
8. Рашоян М.Л.- специалист по закупкам.

Приложение № 4
к приказу МБОУ К-Е СОШ №5
от «22» 02.2022 г. № 32

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования
центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на 2022 год

№	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта.	Интернет ресурсы, СМИ, социальные сети	Апрель – май	Размещение информации об основном содержании и этапах	Статьи, новости
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители).	Интернет ресурсы, СМИ, социальные сети	Апрель – май	реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Егорлыкском районе по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ НСОШ № 2	
3.	Запуск специализированных разделов сайтов.	Интернет ресурсы, СМИ, социальные сети	Апрель – май	Подготовленные материалы	Новости Фоторепортаж и анонсы
4.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров.	Сетевые новости СМИ и Интернет-ресурсы	Май – август	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов	Новости, фоторепортажи

				по итогам сессий на сайтах	
5.	Запуск горячей линии по вопросам записи детей в Центр.	Социальные сети	Май – август	Ответы на вопросы родителей, общественности по организации деятельности центра	Новости
6.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком.	Печатные СМИ, социальные сети	Июль – август	Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте	Статьи, новости
7.	Торжественное открытие Центра.	Печатные СМИ, социальные сети, Интернет-ресурсы	Сентябрь	Глава муниципального образования посещает образовательную организацию, участвует в торжественном открытии Центра	Статьи, новости, анонсы, интервью
8.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение.	Печатные СМИ, социальные сети, Интернет-ресурсы	Ноябрь, декабрь	Выезд районных СМИ в Центр, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Статьи, новости, анонсы, интервью

Приложение № 5
к приказу МБОУ К-Е СОШ №5
от «22» 02.2022 г. № 32

Штатное расписание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Категория персонала	Позиция (содержание деятельности)
Управленческий персонал	Руководитель
Основной персонал (учебная часть)	Педагог дополнительного образования
	Педагог по предмету «Физика»
	Педагог по предмету «Химия»