



ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
на территории Дальнеконстантиновского муниципального района

№	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата завершения
1	Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы ФКГС на 2019 год	Протокол общественных обсуждений	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	06.12.2018	12.02.2019
2	Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы ФКГС на 2020 год	Протокол общественных обсуждений	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново А.А. Безденежных	11.01.2019	12.02.2019
3	Направление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области для подготовки и направления уведомлений о доведении лимитов и бюджетных ассигнований	Письмо в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	Начальник финансового управления администрации Дальнеконстантиновского муниципального района И.Н. Фирова	11.01.2019	08.02.2019
3	Разработка дизайн-проектов, проведение общественных обсуждений на объекты 2020 года	Дизайн-проект Протокол общественных обсуждений	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново А.А. Безденежных	12.02.2019	17.12.2019
4	Корректировка муниципальной программы современной городской среды по итогам общественных обсуждений	Скорректированная муниципальная программа современной городской среды	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	01.03.2019	29.03.2019
5	Проведение конкурсных процедур. Заключение договоров на разработку дизайн-проектов, проектной и сметной документации на объекты, подлежащие благоустройству в 2019 году	Договор на разработку дизайн-проектов, проектной и сметной документации	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	06.12.2018	12.02.2019
6	Разработка, общественное обсуждение и утверждение дизайн-проекта, проектной и сметной документации на объекты, подлежащие благоустройству в 2019 году	Дизайн-проект ПСД Протокол общественных обсуждений	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	13.02.2019	28.03.2019

№	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата завершения
7	Согласование проекта с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, АНО ИРГС НО	Согласованный проект	Заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального района С.В. Бородин Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	11.03.2019	28.03.2019
8	Проведение проверки достоверности сметной стоимости благоустройства объектов	Заключение о достоверности сметной стоимости	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	29.03.2019	19.04.2019
9	Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству объектов	Договор на выполнение работ	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р. Иванова	22.04.2019	26.06.2019
10	Направление заявки на предоставлении субсидии в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (ЭЛ.БЮДЖЕТ, ДОП.БЮДЖЕТ)	Заявка на предоставление субсидии	Начальник финансового управления администрации Дальнеконстантиновского муниципального района И.Н. Фирова	19.03.2019	15.04.2019
11	Заключение соглашения на предоставление субсидии с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (ЭЛ.БЮДЖЕТ, ДОП.БЮДЖЕТ)	Соглашение на предоставление субсидии	Начальник финансового управления администрации Дальнеконстантиновского муниципального района И.Н. Фирова	26.03.2019	22.04.2019
12	Выполнение работ по ремонту фасада здания № 2, расположенного по адресу: п.Нижегородец, ул.Ленина и благоустройство прилегающей территории	Ремонт фасада здания и благоустройство прилегающей территории	Собственник здания Козлов В.К.	22.04.2019	18.09.2019
13	Выполнение работ по ремонту фасада здания № 47, расположенного по адресу: п.Нижегородец, ул.Зеленая и благоустройство прилегающей территории	Ремонт фасада здания и благоустройство прилегающей территории	Директор СПК «Нижегородец» Втюрин С.В.	22.04.2019	18.09.2019
14	Проведение инвентаризации инженерных коммуникаций, проходящих по благоустраиваемой территории	Инвентаризация инженерных коммуникаций в п.Нижегородец	Начальник Д.Константиновского узла связи – Борисычев С.А., начальник Д.Константиновской РЭС – Большаков Е.В., начальник газовой службы Д.Константиновского района – Чепурнов Ю.А., директор Нижегородского МУМППДЖКХ – Симанов В.Ф.	22.04.2019	18.09.2019

