

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. главы администрации
Дальнеконстантиновского
муниципального района
Нижегородской области



С.В.Бородин

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году
на территории городского поселения рабочий поселок Дальнее Константиново Дальнеконстантиновского муниципального района

№	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата завершения
1	Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы ФКГС на 2020 год	Протокол общественных обсуждений	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	06.12.2019	12.02.2020
2	Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы ФКГС на 2021 год	Протокол общественных обсуждений	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	11.01.2019	12.02.2020
3	Направление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области для подготовки и направления уведомлений о доведении лимитов и бюджетных ассигнований	Письмо в Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области	Начальник финансового управления администрации Дальнеконстантиновского муниципального района И.Н.Фирова	11.01.2020	08.02.2020
4	Разработка дизайн-проектов, проведение общественных обсуждений на объекты 2020 года	Дизайн-проект Протокол общественных обсуждений	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	12.02.2020	17.12.2020
5	Корректировка муниципальной программы современной городской среды по итогам общественных обсуждений	Скорректированная муниципальная программа современной городской среды	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	01.03.2020	29.03.2020
6	Проведение конкурсных процедур. Заключение договоров на разработку дизайн-проектов, проектной и сметной документации на объекты, подлежащие благоустройству в 2020 году	Договор на разработку дизайн- проектов, проектной и сметной документации	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	06.12.2019	12.02.2020
7	Разработка, общественное обсуждение и утверждение дизайн-проекта, проектной и сметной документации на объекты, подлежащие благоустройству в 2020 году	Дизайн-проект ПСД Протокол общественных обсуждений	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	13.02.2020	28.03.2020

№	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата завершения
8	Согласование проекта с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, АНО ИРГС НО	Согласованный проект	Заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального района С.В.Бородин Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	11.03.2020	28.03.2020
9	Проведение проверки достоверности сметной стоимости благоустройства объектов	Заключение о достоверности сметной стоимости	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	29.03.2020	19.04.2020
10	Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству объектов	Договор на выполнение работ	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	22.04.2020	26.06.2020
11	Направление заявки на предоставлении субсидии в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (ЭЛ.БЮДЖЕТ, ДОП.БЮДЖЕТ)	Заявка на предоставление субсидии	Начальник финансового управления администрации Дальнеконстантиновского муниципального района И.Н.Фирова	19.03.2020	15.04.2020
12	Заключение соглашения на предоставление субсидии с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (ЭЛ.БЮДЖЕТ, ДОП.БЮДЖЕТ)	Соглашение на предоставление субсидии	Начальник финансового управления Дальнеконстантиновского муниципального района И.Н.Фирова	26.03.2020	22.04.2020
13	Проведение инвентаризации инженерных коммуникаций, проходящих по благоустраиваемой территории	Инвентаризация инженерных коммуникаций в р.п.Дальнее Константиново	Начальник Д.Константиновского узла связи – Борисычев С.А., Начальник Д.Константиновской РЭС – Большаков Е.В., Начальник газовой службы Д.Константиновского района – Костерин М.С., Директор ООО «Восток-ДК» Костерин С.В., Директор Дальнеконстантиновского МУП ЖКХ – Митрясов С.А.	22.04.2020	18.09.2020
14	Выполнение работ по благоустройству объектов 2020 г.	Акт выполненных работ	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	27.06.2020	18.09.2020
15	Приемка и оплата выполненных работ по благоустройству	Акт приема-передачи работ Платежные поручения	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново	29.08.2020	09.10.2020

№	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата завершения
			Е.В.Маврин		
16	Мероприятия по торжественному открытию объектов 2020г.	Торжественное открытие	Глава администрации р.п.Дальнее Константиново Е.В.Маврин	19.09.2020	18.10.2020
17	Направление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области пакета документов по реализованным проектам для дальнейшего направления в Министерство строительства Российской Федерации для участия в конкурсе лучших реализованных практик	Пакет документов	Заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального района С.В.Бородин	21.10.2019	14.11.2019
18	Формирование плана мероприятий по событийному наполнению общественного пространства, благоустроенного в 2020 году. Направление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.	План мероприятий	Глава администрации Нижегородского сельсовета Л.Р.Иванова Заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального района С.В.Бородин	06.12.2020	25.12.2020

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации р.п.Дальнее Константиново

Начальник Д.Константиновского узла связи

Начальник Д.Константиновской РЭС

Директор ООО «Восток-ДК»

Начальник газовой службы Д.Константиновского района

Директор Д.Константиновского МУПП ЖКХ



Маврин Е.В.

Борисычев С.А.

Большаков Е.В.

Костерин С.В.

Костерин М.С.

Митрясов С.А.