

Реализация годовой задачи №1 «Раскрытие и развитие коллективного и общественного потенциала всех участников образовательного процесса»

Месяц	Проект/Продукт	Экспертно-исследовательская творческая деятельность	Социально-значимые коллективные творческие события	Шаги и действия
Сентябрь	Создание Азбуки сотворческого человека	Мониторинг и самодиагностика индивидуального творческого потенциала.	Подготовка к проведению события «Город мастеров»	09.09 Создание «Азбуки сотворческого человека» 16.09 Презентация «Азбуки сотворческого человека» (после экспертизы) 23.09 Диагностика индивидуального творческого потенциала всех участников ОО (резюме) 30.09 Проектирование «Города мастеров»
Октябрь	Проектирование и Создание Азбуки сотворческой семьи	Мониторинг и самодиагностика коллективного творческого потенциала.	Проведение события «Город мастеров»	07.10 Проектирование кейса по мониторингу и самодиагностике коммуникативного творческого потенциала всех участников ОО 14.10 Проектирование площадки проведения, положения, форм проведения «Города мастеров» 21.10, 28.10 Проектирование Азбуки сотворческой семьи
Ноябрь	Проектирование и Создание Азбуки сотворческой организации	Мониторинг и самодиагностика общественного творческого потенциала.	Подготовка и проведение Семейного квеста «Вдохновение на Любовь»	11.11 Презентация события «Город мастеров». Презентация Азбуки сотворческой семьи 18.11 Проектирование «Семейного квеста» 25.11 Проектирование кейса мониторинга и самодиагностики общественного потенциала
Декабрь	Создание электронного журнала Создание «Календаря творческих событий»	Обобщенный анализ по проекту	Подготовка к проведению Рождественской встречи «Счастливы вместе!»	02.12 Проектирование электронного журнала 09.12 Проектирование Календаря творческих событий 23.12. Итоговый педсовет (итоги РИП, анализ работы) 30.12 Презентация календаря творческих событий Проектирование «Рождественской встречи» (Январь)
			Январь: проведение Рождественской встречи «Счастливы вместе!»	