

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
МОУ Школа с.Белоярск**

| № | Наименование мероприятия   | Результат   | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственные  |
|---|--|---|--|----------------|
| 1 | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ   | Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы<br>2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями | Март   | Директор       |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ  | Март   | Директор       |
| 3 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра                                | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства   | Март-апрель                                  | Рабочая группа |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центра   | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства   | Март-апрель                                  | Рабочая группа |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра   | Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы  | Март-апрель                                  | Рабочая группа |
| 6 | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции)                                | Письмо в адрес отдел  | Апрель                                       | Директор       |

|    |   |  |            |                             |
|----|---|--|------------|-----------------------------|
|    | операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов   | образования  |            |                             |
| 7  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг РОИВ/РВПО<br>Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе<br>Свидетельство о повышении квалификации<br>Отчёт по программам переподготовки кадров | Март-Июнь  | Заместитель директора (УВР) |
| 8  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования  | Май-Август | Директор                    |
| 9  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Акты о зачислении обучающихся  | Сентябрь   | Зам директора по ВР         |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)   | Лицензия на реализацию образовательных программ  | Август     | Директор                    |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытий  | Информационное освещение в СМИ   | Сентябрь   | Заместитель директора (ВР)  |