

УТВЕРЖДЕНО
 приказом директора МБОУ
 г. Астрахани «СОШ № 32»
 от «05» 05 2023 года
 № 01-10-616/9 О.Н.Сидорина



**ПЛАН-ГРАФИК
 внедрения ФООП НОО, ООС и СОО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП НОО, ООС и СОО	Май	Зам. директора по УМР	Проект приказа о создании рабочих групп
Изучение ФООП НОО, ООС и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП НОО, ООС и СОО	Май–август	Зам. директора по УМР Рабочая группа	Обсуждение на методическом совете школы
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООС и СОО	Май–август	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Заведующий библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Май–август	Контрактный управляющий Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООС и СОО. Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Май–август	Зам. директора по УМР Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО Рабочая группа	Консультации, раздаточный материал График повышения квалификации
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Май, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных	Май	Зам. директора по УВР	Справка

представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО		Зам. директора по ВР Руководители МО	
--	--	---	--

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	Май Июнь Июль Август	Рабочая группа	Протоколы
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июль	Рабочая группа, Зам.директора по УВР НОО	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа Зам. директора по УМР	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа Зам.директора по УМР	Проект ООП СОО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Заседание МО НОО Рассмотрение проекта ООП НОО	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Заседание МО НОО Доработка проекта ООП НОО	Июль	Рабочая группа	Протокол
Утверждение ООП НОО на педсовете школы	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Заседание МС Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО	Июль	Рабочая группа	Протокол
Утверждение ООП ООО и ООП СОО на педсовете школы	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Август - декабрь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Август - декабрь	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА

Обсуждение и утверждение проектов	Август - декабрь	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------------