

Приложение
к приказу департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
от 17.01.2020 № СЛ-126-14-15877/20

**План перехода
на ФГОС СОО в образовательных организациях Кстовского муниципального района**

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | | | |
| 1.1. | Нормативно-правовое сопровождение перехода на ФГОС СОО в соответствии с документами федерального и регионального уровня, издание распорядительных актов муниципального уровня | Январь 2020 | Департамент образования (далее –ДО) |
| 1.2. | Принятие решения органа государственного управления (совета образовательной организации, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО | Январь 2020 | Образовательные организации (далее-ОО) |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика («Дорожной карты») введения ФГОС СОО | Январь 2020 | ОО |
| 1.4. | Разработка (корректировка) локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию ООП СОО (в том числе разработка локальных нормативных актов по выполнению индивидуального проекта) | До 1 июня 2020 | ОО |
| 1.5. | Разработка ООП СОО на основе ФГОС СОО с учетом примерной ООП в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся | До 15 марта 2020 | ОО |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1.6. | Утверждение основной образовательной программы образовательной организации | До 31 мая 2020 | ОО |
| 1.7. | Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога | До 1 июня 2020 | ОО |
| 2. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 2.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Январь 2020 | ДО, ОО |
| 2.2. | Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (в том числе за работу по сопровождению индивидуальных проектов) | До 1 вгуста 2020 | ОО |
| 2.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 1 сентября 2020 | ОО |
| 3. Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 3.1. | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО в образовательных организациях Кстовского муниципального района | Декабрь 2019 | ДО |
| 3.2. | Создание рабочей группы по переходу на ФГОС СОО | Январь 2020 | ОО |
| 3.3. | Совещание для руководителей образовательных организаций по теме: «Организация введения ФГОС СОО» | Январь 2020 | ДО |
| 3.4. | Мониторинг введения ФГОС СОО в ОО Кстовского муниципального района | Январь 2020; Июнь 2020; Октябрь 2020; Февраль 2022 | ИМО, ОО |

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | |
| 3.5. | Участие в мероприятиях регионального уровня по актуальным вопросам реализации перехода на ФГОС СОО (семинары, совещания, конференции, круглые столы) согласно плану-графику ГБОУ ДПО НИРО | В течение года | ДО, ИМО |
| 3.6. | Консультации по вопросу преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО | 2020-2022 | ИМО |
| 3.7. | Консультации по организации и сопровождению выполнения обучающимися индивидуальных проектов в рамках реализации требований ФГОС СОО | 2020-2022 | ИМО, муниципальный тьютор |
| 3.8. | Участие в сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ «Гимназия № 2» г. Сарова по созданию и функционированию сетевого объединения образовательных организаций в рамках реализации инновационного проекта «Проектный кластер как сетевое образовательное пространство развития и оценки функциональной грамотности в рамках реализации ФГОС СОО» | 2020-2023 | ДО, ОО |
| 3.9. | Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями), а также с претендующими на поступление в 10 класс из других ОО, в целях поддержки самоопределения как в отношении дальнейшей траектории продолжения образования (общее образование или профессиональная образовательная организация) так и в отношении выбора профильной направленности в 10 классе | Январь-июнь 2020 | ОО |
| 3.10. | Выбор моделей формирования образовательных траекторий обучающихся (профильные классы, ИУП с углубленным изучением учебных предметов, ИУП с изучением учебных предметов на базовом уровне) | до 15 февраля 2020 | ОО |
| 3.11. | Анализ заявок образовательных организаций на открытие/функционирование классов профильного обучения и классов с углубленным изучением отдельных предметов в 2020-2021 году | Февраль 2020 | ДО |

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 3.12. | Организация индивидуального отбора обучающихся | Апрель-июнь 2020 | ОО |
| 3.13. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне | До 15 февраля 2020 | ОО |
| 3.14. | Составление заказа на закупку учебников и учебных пособий | До 20 февраля 2020 | ОО |
| 3.15. | Закупка учебников и учебных пособий | До 15 августа 2020 | ОО |
| 3.16. | Выявление образовательного запроса обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях, онлайн-анкетирование (обучающихся очно, а также на семейной форме получения образования) | До 1 февраля 2020 | ОО |
| 3.17. | Составление перечня учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение на углубленном уровне | До 7 февраля 2020 | ОО |
| 3.18. | Анализ возможностей ОО по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО, в том числе реализации образовательных программ в сетевой форме, планирование организации изучения учебных предметов на углубленном уровне | До 15 февраля 2020 | ОО |
| 3.19 | Анализ сайтов образовательных организаций по размещению информации по вопросам ФГОС СОО (ООП СОО, рабочие программы, информация о профильных классах и т.д.) | Сентябрь 2020 | ДО, ИМО |
| 3.20 | Консультирование по структуре и содержанию ООП СОО, реализация индивидуальных проектов (учебное исследование или учебный проект) для заместителей директоров школ | Февраль – май 2020 | ИМО |
| 3.21. | Формирование классов, групп в соответствии с выбранной ОО моде- | До 20 августа | ОО |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| | лю формирования образовательных траекторий, обучающихся и с учетом образовательного запроса обучающихся | 2020 | |
| 3.22. | Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на ФГОС СОО | До 1 сентября 2020 | ОО |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 4.1. | Анализ условий для открытия профильных классов в образовательной организации (кадры, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, локальные нормативные акты и д.р.) | Январь-май 2020 | ОО |
| 4.2. | Корректировка плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО | Январь 2020 | ИМО, ОО |
| 4.3. | Организация прохождения педагогическими и руководящими работниками образовательной организации повышения квалификации в рамках введения ФГОС СОО (100 % кадрового состава уровня среднего общего образования) | До 1 сентября 2020 | ИМО, ОО |
| 4.4. | Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | Январь-февраль 2020 | ОО |
| 4.5. | Проведение цикла внутришкольных методических мероприятий (мастер-классы, проектные сессии, открытые уроки, дискуссионные площадки и т.п.) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | Сентябрь 2020- июнь 2021 | ОО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 5.1. | Сопровождение раздела «ФГОС СОО» на сайте администрации Кстовского муниципального района, взаимодействие со СМИ по вопросам, | 2020-2022 | ИМО; ДО |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| | связанным с введением ФГОС СОО | | |
| 5.2. | Размещение ООП СОО на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» | До 1 августа 2020 | ОО |
| 5.3. | Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них (проведение специализированных родительских собраний для родителей учащихся 9 классов) | Март-июнь 2020 | ОО |
| 5.4. | Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО (разъяснение ФГОС СОО и особенности учебных планов) | 2020-2022 | ОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО | Январь – февраль 2020 | ОО |
| 6.2. | Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования и составление дорожной карты формирования необходимой системы условий для реализации ФГОС СОО | Февраль 2020 | ОО |
| 6.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО в рамках дорожной карты формирования необходимой системы условий | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |
| 6.4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |
| 6.5. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |
| 6.6. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО в рамках дорожной карты формирования необходимой системы условий | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 6.7. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |
| 6.8. | Обеспечение доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |
| 6.9. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Февраль 2020 – июнь 2021 | ОО |