

Утверждаю

Директор МБОУ «Хозьминская ОШ №18»

А.П. Мигунова
« 10 » мая 2023 года



**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ
«Хозьминская ОШ № 18»**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	19 мая 2023 года	Мигунова А.П.
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, сотрудник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	31 января 2024 года	Мигунова А.П.
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.

на сбор и обработку персональных данных		
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Обучение наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	31 декабря 2024 года	Мигунова А.П.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	В течение месяца	Мигунова А.П.

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	31 декабря 2023 года	Мигунова А.П.
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	31 декабря 2024 года	Мигунова А.П.
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Мигунова А.П.