

Анализ Дорожной карты
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Вохтомская ОШ» за 2024 год

№	Сроки	Форма и тема мероприятия	Ответственный	Ожидаемый результат	Риски	Отчет о выполнении
1. Организационное сопровождение Проекта						
1.1.	Март апрель	- Планирование работы по реализации Проекта	Заместитель директора по УВР	Проект в школе	Сроки исполнения	Выполнено
1.2.	Март апрель	- Формирование состава рабочей группы	Директор школы	Образована рабочая группа	Сроки согласования	Рабочая группа сформирована (приказ по школе от 18.03.2024 № 76-О)
1.3.	Апрель	Планирование работы рабочей группы	Заместитель директора по УВР	План работы	Сроки исполнения	Выполнено
1.4.	Апрель	Анализ самодиагностики, формирования дорожной карты	Заместитель директора по УВР	Макет дорожной карты	Сроки исполнения	Выполнено
1.5.	Апрель, июнь	Наполнение макета дорожной карты	Заместитель директора по УВР	Проект дорожной карты	Сроки исполнения	Выполнено
1.6.	Май сентябрь	- Организация проведения совещаний, консультаций по вопросам реализации	Заместитель директора по УВР,	Наполнение Проекта мероприятиями	Сроки исполнения	Выполнено

		Проекта и вносимых изменений в него				
1.7.	Март - декабрь	Участие в мероприятиях проводимых Управлением образования МО «Коношский муниципальный район», АО ИОО	Заместитель директора по УВР	Повышение уровня компетенций педагогического коллектива	Своевременное информирование	Выполнено
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА						
2.1.	В течении года	Информационное сопровождение проекта на сайте и в социальных сетях, на стендах школы	администрация	Ознакомление с реализацией Проекта		Выполнено частично
3. МОНИТОРИНГ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА						
3.1.	Апрель - декабрь	Анализ и оценка реализации Проекта	администрация	Аналитические справки		Выполнено
4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА						
4.1. МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ»						
4.1.1.	Апрель - декабрь	Участие в совещаниях, вебинарах, прохождение курсов повышения квалификации	Администрация, педагогический коллектив	Повышение профессиональной компетенции по реализации Проекта		Выполнено.
4.2. МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ»						
4.2.1.	Апрель - декабрь	Улучшение условий комфортного пребывания в образовательной организации	Администрация	Проектные документы, сметы, создание комфортной среды	Недостаточное финансирование	Сметы на строительство санитарных комнат имеются

4.2.2.	Апрель - декабрь	Участие в совещаниях, прохождение курсов по направлению «Здоровье»	Администрация, классные руководители, педагоги	Повышение уровня компетенции по теме «Здоровье»	Несвоевременное информирование	Выполнено
4.3. МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ»						
4.3.1.	Апрель - декабрь	Проведение тематических мероприятий в школе и в классах с привлечением общественности, родителей	Администрация, советник по воспитанию, классные руководители	Повышение уровня воспитанности и патриотизма		Выполнено
4.3.2.	Апрель - декабрь	Участие в вебинарах, совещаниях и курсов	Заместитель директора по УВР	Повышение компетенции у педагогических работников в реализации направления «Воспитание»		Выполнено
4.4. МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО»						
4.4.1.	Апрель - декабрь	Участие в вебинарах, совещаниях и творческих встречах	Заместитель директора по УВР	Знакомство с формами и средствами по повышению творческого потенциала		Выполнено
4.4.2.	Апрель - декабрь	Проведение мониторинга обучающихся по направлению доп.	Классные руководители	Разработка перспективного плана дополнительного		Выполнено

		образования		образования		
4.5. МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФИОРИЕНТАЦИЯ»						
4.5.1.	Апрель декабрь	- Проведение внеурочных мероприятий «Разговор о важном»	Классные руководители	Знакомство с профессиями		Выполнено. Занятия проведены
4.5.2.	Апрель декабрь	- Участие в диагностиках, проектах и акциях	Классные руководители			Выполнено
4.6. КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА»						
4.6.1.	Апрель декабрь	- Организация адресного методического сопровождения педагогических работников	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Формирование групп по наставничеству, направлениям деятельности		Группы сформированы.
4.6.2.	Апрель декабрь	- Участие в курсовой переподготовке, в методических объединениях, в конкурсах	Администрация	Повышение компетенции		Пройдены курсы
4.6.3.	Апрель декабрь	- Стимулирование и поощрение педагогических работников	Администрация			Выполнено. В рамках положения о системе оплаты труда
4.7. КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ»						
4.7.1.	Апрель декабрь	- Проведение собраний, тестов, экскурсий	Администрация, классные руководители	Формирование школьных коллективов		Выполнено
4.7.2.	Апрель декабрь	- Участие в совещаниях, вебинарах	Заместитель директора по	Повышение компетенции		Выполнено

			УВР			
4.8. КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»						
4.8.1.	Апрель - декабрь	Участие в совещаниях, вебинарах	Заместитель директора по УВР	Повышение компетенции		Выполнено
4.8.2.	Апрель - сентябрь	Реализация проекта «Точка роста»	администрация	Создание кабинета «Точка роста»		Выполнено. Кабинет «Точка роста» функционирует
4.8.3.	Апрель - декабрь	Повышение материально-технического потенциала учебных кабинетов и классов	администрация	Улучшение условий обучения и воспитания	План ФХД	Выполнено частично.

Курсовые мероприятия:

2024 г:

ФГАОУВО "Государственный университет просвещения" "Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", 36 ч. – 3 учителя (Голикова ЕВ, Вахрушина ТВ, Дранникова МП);

2024 г:

АОИОО по теме "Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (английский язык), 36 ч. – 1 учитель (Ноговицина ОИ)

2024 г:

АО ИОО "ФГОС ОО. Преемственность содержания образования по математике в начальной, основной и старшей школе" , 72 ч. – 1 учитель (Слотина Т.Б)

2024

г:

АО ИОО по теме "Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях обновлённых ФГОС НОО" – 1 учитель (Яковлева МП)

2024г.

«Проектирование и анализ учебного занятия (русский язык и литература)», 40 ч., -- 1 учитель (Рудакова ОМ)

«Использование современных информационных технологий в преподавании гуманитарных предметов», 24 ч., -1 учитель (Рудакова ОМ)

28.10. - 15.11.2024

Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», 48 ч. – 10 чел. (Сидоров ВЮ, Сидорова ТС, Кишкина ИН, Гольцева ОВ, Коновалова ГВ, Слотина ТВ, Голикова ЕВ, Дьячкова ИА, Рудакова ОМ, Малинина ЕБ)

18.11. - 06.12.2024

«Проектирование программы развития», 40 ч. - 9 чел (Сидоров ВЮ, Сидорова ТС, Коновалова ГВ, Гольцева ОВ, Кишкина ИН, Дьячкова ИА, Иванова ЕН, Артемова ЛС, Клопова ИН)