


Карта проекта: «Приём документов вновь поступивших детей в образовательную организацию»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

<p>1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта:</u> Заказчик процесса: Родители (законные представители). Владелец процесса: Педагог – психолог Бикмуратова А. В. Периметр процесса: МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска» Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. Руководитель проекта: Заведующий МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска» Чуховская Г. И. Команда проекта: педагогические работники ДОУ.</p>			<p>2. <u>Обоснование выбора:</u> Ключевой риск: Потеря большого количества времени при оформлении личных дел детей. Последствия: Конфликтные ситуации с родителями из-за большого скопления родителей в приёмной. Высокая утомляемость сотрудников из-за приёма большого количества родителей и сортировки документов. Причина возникновения: Приём одновременно 3 и более родителей для оформления воспитанников ДОУ. Ценность для заказчика: Повышение эффективности деятельности ДОУ при оформлении личных дел воспитанников. Экономия времени сотрудников ДОУ и родителей воспитанников. Улучшение психологического микроклимата коллектива ДОУ.</p>	
<p>3. <u>Цели и плановый эффект</u></p>			<p>4. <u>Ключевые события проекта</u></p>	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Текущий показатель</p>	<p>Целевой показатель</p>	<p>1. Старт проекта- 01.06.2023 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.06.2023-01.08.2023; - разработка текущей карты процесса с 01.06.2023 по 21.06.2023; - анализ и оценка текущего состояния процесса – с 21.06.2023 по 10.07.2023; - разработка целевой карты процесса- 10.07.2023 по 01.08.2023; - разработка плана реализации проекта – 10.07.2023-01.08.2023; 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов 02.08.2023 4. Внедрение улучшений – с 03.08.2023 по 11.08.2023; 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.08.2023-01.09.2023; 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 23.11.2023.</p>	
<p>Встреча родителей законных представителей с заведующей ДОУ</p>	<p>15-30 минут</p>	<p>5-15 минут</p>		
<p>Проверка соответствия документов перечню</p>	<p>25-40 минут</p>	<p>3-5 минут</p>		
<p>создание банка готовых документов.</p>	<p>отсутствует</p>	<p>в наличии</p>		

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова