


СОГЛАСОВАНО:
 Генеральный директор
 ООО "Теплоэнерго Иваново"



С.Ж. Горохов

2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП "РСО"



В.В. Виноградов

" " 2026г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУП «Ресурсоснабжающая организация»
 по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.измерения	Количество	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2	Тепловые сети г. Заволжск			
3	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от БМК ул. Герцена	м	1877	май
4	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от БМК ул. Спортивная	м	3216	май
5	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от БМК ул. Фрунзе	м	320	май
6	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от БМК ул. Калинина	м	4527	май
7	Замена тепловой сети Ø57 от врезки до дома №5 по ул.Социалистическая	пм	40	август-сентябрь
8	Гидравлические испытания на прочность и плотность после замены участка тепловой сети от врезки до дома №5 по ул.Социалистическая	пм	40	август-сентябрь
9	Замена тепловой сети от врезки до Калинина 5	пм	110	август-сентябрь
10	Гидравлические испытания на прочность и плотность после замены участка тепловой сети от врезки до дома №5 по ул.Калинина	пм	110	август-сентябрь
11	Замена труб и шаровых кранов Ду 80 в тепловом колодце ул.Мира26-26а	шт	2	август-сентябрь
12	Ремонт тепловой сети ул.Спортивная, д.9 с заменой шаровых кранов Ду 50 (от теплового колодца до врезки во внутридомовую систему)	шт	2	август-сентябрь
13	Гидравлические испытания на прочность и плотность после замены участка тепловой сети ул.Спортивная, д.9	шт	2	август-сентябрь
14	Замена тепловой сети от врезки до д.5 по ул.Садовая с заменой шаровых кранов Ду 50	шт	2	август-сентябрь
15	Гидравлические испытания на прочность и плотность после замены участка тепловой сети ул.Садовая 5	шт	2	август-сентябрь
16	Установка на ж/б блоки т/с между домами 30+36 по ул. Мира с заменой изоляции (100 м).	блок	45	август-сентябрь
17	Ревизия и ремонт запорной арматуры на тепловых сетях	шт.	16	сентябрь
18	Замена участка тепловой сети Ø89 от задвижек до МКД № 6 по ул. Герцена	м	134	июль
19	Гидравлические испытания на прочность и плотность после замены участка тепловой сети по ул. Герцена.6	м	134	июль
20	Ремонт тепловых колодцев (у домов №№ 4, 29, 31-33 ул. Калинина, № 3 по ул. Мира, у школы № 3, у магазина "Семёныч")	шт.	10	сентябрь
21	Ремонт деревянных переходов через тепловые сети у домов №6а и №12 по ул. Герцена	шт.	2	май-сентябрь
22	Вырубка кустарника и выкос сорной растительности вдоль тепловых сетей	м²	11000	июнь-сентябрь
23	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (после ремонта)			сентябрь

Начальник ПТО

Е.Р. Зайцев