

Директор  Утверждаю
В.И. Сосновская



Приложение 5
к приказу от 01.09.2021 №42/32

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» при МОУ « Сонковская СОШ Сонковского района Тверской
области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь 2021
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	сентябрь
3	Создание дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Декабрь 2019
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с РОО		Декабрь 2019
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель – май 2019
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика»,	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь 2019

	<p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	<p>Сентябрь 2021</p> <p>Апрель – июнь 2019</p>
1	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
2	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	2020-2021 уч.год
3	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2021
4	Завершение косметических ремонтов, приведение Центров в соответствие с брендом.	Отчет директора школы	Август 2021
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
6	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно