



**Утверждаю**

Директор МБОУ «СОШ №10»

/ О.Б.Иванова/

## П Л А Н

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №10» (далее – Центр)**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - разработка Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии сметодическими рекомендациями	февраль
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май-июнь
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	Март-апрель  Апрель-май

4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май-август
	- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июль
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		август
6	Завершение косметических ремонтов помещений	Отчет директора	август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно