

«Утверждено»

Директор МОУ «Ям-Тесовская СОШ»

Приказ № 1/1 от «11» января 2022 г.

**План (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества (ЦМН)
в МОУ «Ям-Тесовская СОШ»**

№ п/п	Направления	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Нормативно правовое обеспечение ЦМН	Разработка и утверждение Дорожной карты по внедрению Целевой модели наставничества	Январь 2022	Администрация школы
		Закрепление лиц, ответственных за реализацию ЦМН	Январь 2022	Администрация школы
		Издание локально-нормативных актов, регламентирующих внедрение целевой модели наставничества	Январь 2022	Администрация школы
		Утверждение кандидатур для внесения в муниципальную базу наставников и наставляемых	Январь 2022	Администрация школы
		Обновление и корректировка муниципальной базы наставников и наставляемых	Январь 2022	Администрация школы
		Организация методического сопровождения внедрения ЦМН	В течение всего периода	Администрация школы
		Разработка механизмов мотивации и поощрения наставников	В течение всего периода	Администрация школы, члены комиссии по стимулированию
2.	Информационное сопровождение ЦМН	Создание и обновление рубрики «Наставничество» на сайте	Январь 2022	Заместитель директора по УВР
		Информирование педагогического сообщества о реализации ЦМН	Январь 2022	Администрация школы

		Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы ЦМН	Январь 2022	Администрация школы, классные руководители
3.	Методическое сопровождение	Проведение инструктивно методического совещания с наставниками	Февраль 2022	Администрация школы
		Организация повышения квалификации по направлению наставничества для наставников	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР
		Методическое сопровождение и консультирование наставников	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР
4.	Организационные мероприятия	Формирование пар «наставник-наставляемый»	Январь 2022	Заместитель директора по УВР
		Внесение информации в муниципальную базу наставников и наставляемых	Январь 2022	Заместитель директора по УВР
		Публикация результатов программы наставничества	Ежегодно, по итогам периода	Заместитель директора по УВР
5.	Мониторинг и контроль реализации ЦМН	Проведение мониторинга готовности к внедрению ЦМН	До 11.11.2020	Заместитель директора по УВР
		Мониторинг реализации ЦМН	В течение всего периода,	Заместитель директора по УВР
		Контроль качества реализации ЦМН	Ежегодно, по итогам периода	Заместитель директора по УВР