

**План мероприятий
по реализации проекта «Школьная инициатива»:
«Школьный музей «Быт Весьегонского края»
в МБОУ «Весьегонская СОШ»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|------------------------------------|---|--------------------|---|
| Образовательные организации | | | |
| 1. | Утверждение директором состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение учебных занятий с обучающимися. | Декабрь 2023 г. | Директор Ковалец Ю.А. |
| 2. | Проведение совещания рабочей группы работников школы, ответственных за сопровождение проекта. | Декабрь 2023 г. | Директор Ковалец Ю.А. |
| 3. | Утверждение директором плана мероприятий по реализации проекта «Школьные инициативы» в МБОУ «Весьегонская СОШ». | Декабрь 2023 г. | Директор Ковалец Ю.А. |
| 4. | Создание Школьной инициативной группы. | Декабрь 2023 г. | Директор Ковалец Ю.А. |
| 5. | Проведение совещания с учителями, организующими внеурочную деятельность школьников. | Декабрь 2023 г. | Директор Ковалец Ю.А. |
| 6. | Создание страницы на сайте МБОУ «Весьегонская СОШ». | Январь 2024 г. | Зам. директора по УВР Афанасьева О.Ф. |
| 7. | Проведение занятий с обучающимися. | Январь 2024 г. | Зам. директора по УВР Пупенко В.Н. |
| 8. | Сбор идей от обучающихся. | Январь 2024 г. | Зам. директора по УВР Пупенко В.Н. |
| 9. | Обсуждение идей на заседании Школьной инициативной группы. | Январь 2024 г. | Руководитель школьной инициативной группы Пупенко В.Н |
| 10. | Рейтинговое голосование по школе. | Январь 2024 г. | Школьная инициативная группа |

| | | | |
|-----|---|-----------------|---|
| 11. | Подведение итогов, подготовка презентации. | Январь 2024 г. | Директор Ковалец Ю.А., зам. директора по УВР Пупенко В.Н. |
| 12. | Подготовка документации на конкурс. | Январь 2024 г. | Директор Ковалец Ю.А. |
| 13. | Подача заявки в Министерство финансов Тверской области | До 10.02.2024 г | Директор Ковалец Ю.А. |
| 14 | Заключение муниципальных контрактов на закупку мебели и оборудования. | До 01.06.2024 г | Директор Ковалец Ю.А. |
| 15 | Закупка мебели и оборудования. | До 01.08.2024 г | Директор Ковалец Ю.А. |
| 16. | Сдача отчетности об использовании трансфертов на реализацию проектов в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области | До 15.09.2024 г | Директор Ковалец Ю.А. |

Заведующий Отделом образования
Администрации Весьегонского муниципального
округа Тверской области



Максимова Л.А.