

**План мероприятий  
по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в ОО	12.12.2022	Жукова И.А.
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	12.12.2022	Сафронова О.О.
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	12.12.2022	Сафронова О.О.
4	Создание Школьного инициативного совета в ОО	13.12.2022	Жукова И.А. Румянцева О.В.
5	Проведение совещания с классными руководителями	13.12.2022	Жукова И.А. Румянцева О.В.
6	Обновление страницы на сайте ОО	19-23.12.2022	Бочковская О.А.
7	Проведение классных часов	14-16.12.2022	Жукова И.А. Румянцева О.В.
8	Сбор идей от классов	19.12.2022	Румянцева О.В.
9	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО	19-20.12.2022	Жукова И.А. Румянцева О.В.
10	Информационная кампания от каждого класса по своим проектам	20-23.12.2022	Классные руководители
11	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	20-23.12.2022	Классные руководители
12	Подготовка презентации проекта по каждому классу	20-26.12.2022	Классные руководители
13	Рейтинговое голосование по школе	26.12.2022	Румянцева О.В.
14	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	27.12.2022	Жукова И.А.
15	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео	30.12.2022	Жукова И.А. Румянцева О.В.