

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в ОО	18.11.2024	Заместитель директора по ВР
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: • информационное сопровождение; • проведение классных часов; • проведение рейтингового голосования; • выбор куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; • подготовку презентации; • подготовку конкурсной заявки.	18.11.2024	Директор МБОУ «Гимназия №2»
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	18.11.2024	Директор МБОУ «Гимназия №2»
4	Проведение классных часов	25-29.11.2024	Классные руководители
5	Сбор Совета старшеклассников и формирование рабочей группы	04.12.2024	Зам.директора по ВР, советник по воспитанию, классные руководители
6	Работа над проектом «Школьный дворик». Подготовка презентации проекта	04-20.12.2024	Зам.директора по ВР, советник по воспитанию, классные руководители
7	Презентация проекта в гимназии	23.12.2024	Зам.директора по ВР, советник по воспитанию, классные руководители