

«СОГЛАСОВАНО»

Директор Северодвинских тепловых сетей
ПАО «ТГК-2»

(подпись)

« 19 »

/ Г.И. Паламар /

2025 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «ДШИ №34»

(подпись)

/Е.Ю. Бородкина/

2025 года



ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 года

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34»

ИНН: 2902035365

Юридический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4

Контакты (электронная почта/ телефон): dshi342010@mail.ru/8-8184-57-03-92/57-02-56

Руководитель организации: директор – Бородкина Елена Юрьевна

Объекты, находящиеся в эксплуатации: Индивидуальный тепловой пункт, 164500 Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гоголя, д.4

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

№ п/п	Адрес ИТП	Описание и вид ИТП	Давление	Расход/нагрузка	Наличие приборов учета тепловой энергии
1	Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	Система отопления выполнена по зависимой схеме, подключение нагрузки – через элеватор (ВАРС)	$P1=5,0-6,5 \text{ Мпа}$ $P2=4,0-5,0 \text{ Мпа}$	Отопление - 0,287 Гкал/ч	есть

		Система ГВС – открытая, тупиковая (не используется) Присоединение к тепловым сетям системы теплопотребления выполнено трубопроводами Ду 80 мм			
--	--	--	--	--	--

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась.

Мероприятия по подготовке ИТП к ОЗП:

1. Устранены выявленные в отопительном периоде нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Проведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Выполнены ремонтные работы в соответствии с планом.
4. Выполнена наладка регуляторов температуры.
5. Обеспечено удовлетворительное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах ИТП.
6. Обеспечена работоспособность приборов учета.
7. Оформлен паспорт теплового пункта, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала.
8. Установлены поверенные манометры и термометры в ИТП.
9. Проведены испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

№ п/п	Адрес ИТП	Описание и вид ИТП	Давление	Расход/нагрузка	Наличие приборов учета тепловой энергии
1	Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	Система отопления выполнена по зависимой схеме, подключение нагрузки – через элеватор (ВАРС) Система ГВС – открытая, тупиковая (не используется) Присоединение к тепловым сетям системы теплопотребления выполнено трубопроводами Ду 80 мм	P1=5,5-6,5 Мпа P2=4,0-5,5 Мпа	Отопление - 0,287 Гкал/ч	есть

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась.

Мероприятия по подготовке ИТП к ОЗП:

1. Устранены выявленные в отопительном периоде нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Проведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Выполнены ремонтные работы в соответствии с планом.
4. Выполнена наладка регуляторов температуры.
5. Обеспечено удовлетворительное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах ИТП.
6. Обеспечена работоспособность приборов учета.
7. Оформлен паспорт теплового пункта, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала.
8. Установлены поверенные манометры и термометры в ИТП.
9. Проведены испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

№ п/п	Адрес ИТП	Описание и вид ИТП	Давление	Расход/нагрузка	Наличие приборов учета тепловой энергии
1	Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	Система отопления выполнена по зависимой схеме, подключение нагрузки – через элеватор (ВАРС) Система ГВС – открытая, тупиковая (не используется) Присоединение к тепловым сетям системы теплопотребления выполнено трубопроводами Ду 80 мм	P1=5,5-6,8 Мпа P2=4,5-5,5 Мпа	Отопление - 0,287 Гкал/ч	есть

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась.

Мероприятия по подготовке ИТП к ОЗП:

1. Устранены выявленные в отопительном периоде нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Проведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Выполнены ремонтные работы в соответствии с планом.
4. Выполнена наладка регуляторов температуры.

5. Обеспечено удовлетворительное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах ИТП.
6. Обеспечена работоспособность приборов учета.
7. Оформлен паспорт теплового пункта, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала.
8. Установлены поверенные манометры и термометры в ИТП.
9. Проведены испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	+10	+8	-14	-31	-27	-20	-22	-5	+21
ОЗП 2022/2023 годов	+15	+9	-10	-24	-25	-22	-18	-4	+17
ОЗП 2023/2024 годов	+25	+5	+11	-28	-29	-32	-9	+9	+16
ОЗП 2024/2025 годов	+27	+7	-9	-15	-21	-25	-8	0	+18

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	06.09.2021	30.05.2022	267
ОЗП 2022/2023 годов	05.09.2022	15.05.2023	253
ОЗП 2023/2024 годов	24.09.2023	27.05.2024	247
ОЗП 2024/2025 годов	23.09.2025	-	-

3. Аварий и инциденты на оборудовании ИТП:

	Адрес ИТП	Количество отказов, ед.	Характеристика и описание отказа, (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	-	Течь участка трубы	Замена неисправного участка
ОЗП 2022/2023 годов	г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	-	-	-
ОЗП 2023/2024 годов	г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	-	Течь участка трубы	Заменен стояк отопления №15 с радиаторами с 1 по 4 этаж
ОЗП 2024/2025 годов	г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	-	-	-

4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии): Отсутствуют

5. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. График проведения подготовки ИТП к отопительному периоду, а также проведения гидравлических испытаний:

№ п/п	Адрес ИТП	Дата гидравлических испытаний	Дата проведения промывки внутренней системы отопления	Дата работы комиссии по приёмке готовности ИТП к отопительному периоду
1	г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4	Июль 2025	Июль 2025	Июль 2025

2. Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

План
подготовки объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов
в МБУ ДО "ДШИ №34"

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём работ		Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
		Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"			выполняется	
2.	Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 (далее - Правила N170), в случае эксплуатации жилищного фонда		0		
3.	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению		0		
4.	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.		0		
5.	Подготовить акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115	акт	1	Август 2025	
6.	Подготовить акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115	акт	1	Август 2025	

7.	Установить пломбы на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями		0		
8.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил N 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).	ед.	1	Август 2025	
9.	Подготовка актов проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	акт	1	Август 2025	
10.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности	приказ	1	Август 2025	
11.	Подготовка актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок	акт	1	Август 2025	
12.	Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.	ед.	1	Август 2025	
13.	Подготовка утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.	инструкция	1	Август 2025	
14.	Подготовка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	копия паспорта	1	выполнено	
15.	Подготовка штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1	Август 2025	

16.	Подготовка актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1	Август 2025	
17.	Подготовка актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. (Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации)	Акт	1	Август 2025	
18.	Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808	договор	1	Август 2025	
19.	Подготовка актов сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	сверка расчета		Август 2025	
20.	Подготовка актов периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	Акт	1	Август 2025	
21.	Подготовка актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	Акт	1	Август 2025	
22.	Подготовка актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.	Акт	1	Август 2025	
23.	Подготовка актов выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170	Акт	1	Август 2025	
24.	Подготовка актов проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <13> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.				

25.	Подготовка копий актов обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).		0		
26.	Подготовка актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.		0		
24.	Подготовка акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. (Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии)	Акт	1	Август 2025	

Исполнитель: Ревичева Мария Викторовна

Телефон: 8-8184-57-03-92

Электронная почта: dshi342010@mail.ru