



План МОЦ

по внедрения модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме

№ п/п	Наименование события	Срок реализации	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Изучение нормативной базы, опыта работы реализации программ в сетевой форме	к 30.01.2022	МОЦ МБУ ДО Усть-Болшереецкий РДДТ	Сформирован план МОЦ и размещен на сайте Усть-Болшереецкого РДДТ, МОЦ; Сформирован перечень нормативных документов
2	Анализ имеющихся ресурсов образовательных организаций поиск социальных партнеров	Выполнен	МОЦ МБУ ДО Усть-Болшереецкий РДДТ	Сформирован перечень ответственных организаций за реализацию программ в сетевой форме
3	Разработка программ дополнительного образования, предполагающих реализацию в сетевой форме	31.01.2022- 25.02.2022	МОЦ МБУ ДО Усть-Болшереецкий РДДТ	Сформирован перечень программ, размещен на сайте Усть-Болшереецкого РДДТ, МОЦ
4	Подготовка соглашений и договоров о сетевом взаимодействии участников реализации программ дополнительного образования	28.02.2022- 25.03.2022	МОЦ МБУ ДО Усть-Болшереецкий РДДТ	Заключены соглашения и договоры о сетевом взаимодействии между участниками реализации программы
5	Организация информационной поддержки и научно-методического сопровождения реализации программ	В течение всего периода	МОЦ МБУ ДО Усть-Болшереецкий РДДТ	Размещение на официальных сайтах МОЦ, ОО информации о реализуемой программе
6	Описание модели реализации программ в сетевой форме на основе полученной информации	Апрель-май, 2022	МОЦ МБУ ДО Усть-Болшереецкий РДДТ	Внесение программ в банк данных системы дополнительного образования детей
7	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в	с 28.03.2022 далее - в течение	МБУ ДО Усть-Болшереецкий	Внесение программ в ГИС «Навигатор дополнительного образования

	сетевой форме	года	РДДТ	Камчатского края» с указанием сетевой формы
8	Участие в семинаре/вебинаре с участниками реализации моделей доступности «Внедрение модели реализации программ в сетевой форме: первые шаги, проблемы и перспективы»	Апрель, 2022	МОЦ МБУ ДО Усть-Большерецкий РДДТ	Проведен семинар/вебинар по проблемным вопросам реализации данной модели
9	Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ и методических пособий (номинация для программ, реализуемых в сетевой форме)	Май, 2022	МОЦ	Приказ о проведении регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ с результатами
10	Проведение оценки качества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	31.01.2022- 25.02.2022	МБУ ДО Усть-Большерецкий РДДТ МОЦ	Результаты экспертизы размещены на официальных сайтах МОЦ
11	Создание «Методического кейса сетевой дополнительной общеобразовательной программы» для распространения в образовательных организациях	Май, 2022	МБУ ДО Усть-Большерецкий РДДТ	Разработаны методические материалы по сопровождению программы

Исполнитель зам. директора по УВР-руководитель МОЦ
МБУ ДО Усть-Большерецкого РДДТ Н.В. Колесникова