

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МДОУ «Детский сад №2»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
I. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО			
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО.	Март 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО.	Апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом,	Апрель 2023	Заведующий
4	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете.	Апрель 2023	Старший воспитатель
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО.	Апрель 2023	Заведующий, рабочая группа
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО.	Апрель 2023	Заведующий, рабочая группа
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы содержания Федеральной образовательной программы дошкольного образования.	Апрель 2023	заведующий, рабочая группа
8	Организация педагогических советов с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования.	Апрель-май 2023	Старший воспитатель
9	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению и проектированию ФОП ДО.	Май 2023	Старший воспитатель
10	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО.	Май 2023	Старший воспитатель
11	Организация работы по приведению образовательной программы ДО в соответствие с ФОП ДО и ФГОС ДО.	Май – июль 2023	Старший воспитатель


12	Обсуждение и утверждение образовательной программы ДОУ.	Июль 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
13	Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ.	Июль-август 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
14	Разработка и утверждение перспективных планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Июль-август 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО.	Июль-август 2023	Старший воспитатель
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ.	Июль-август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
17.	Мониторинг соответствия ОП ДОУ ФОП ДО.	Август 2023	Заведующий, рабочая группа
II. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО			
1.	Создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам перехода на ФОП ДО.	2023-2024 уч.г.	Заведующий, Старший воспитатель
2.	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Июль 2023	Старший воспитатель
3.	Консультации специалистов ДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования.	Июль 2023	Заведующий, Старший воспитатель
4.	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы).	Март-август 2023	Старший воспитатель
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	2023-2024 уч.г.	Старший воспитатель
III. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО			
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО.	Март-май 2023	Заведующий, Старший воспитатель

2.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Июнь-август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Март – декабрь 2023	Заведующий
4.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ОП.	Март – декабрь 2023	Старший воспитатель
5.	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Июль-август 2023	Заведующий, рабочая группа
6.	Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами.	2023-24уч.г.	Ответственный за ведение сайта
7.	Создание банка полезных ссылок, сервисов.	2023-24уч.г.	Старший воспитатель, педагоги

IV. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО

1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО.	Март 2023	Инструктор по ФИЗО
2.	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения.	Март 2023 – май 2024	Заведующий
3.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО.	Май 2023	Старший воспитатель, педагоги
4.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ, о ходе и результатах введения ФОП ДО.	Май 2024	Старший воспитатель, педагоги.

Составил старший воспитатель МДОУ «Детский сад №2»

 Макшеева О.А.