

Приложение утверждено приказом МОУ КСОШ №1
от 02.03.2023 года №51 Об утверждении «Дорожной карты по
внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1
профессионального
обучения».

Дорожная карта
по внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательную программу среднего общего образования
МОУ КСОШ №1 профессионального обучения

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Организационные мероприятия по подготовке к внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательную программу среднего общего образования МОУ КСОШ №1 профессионального обучения		
1.1.	Назначение ответственного в МОУ КСОШ №1 за внедрение, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения.	02.03.2023г.	Петрова С.А., заместитель директора по учебной работе
1.2.	Подготовка и издание приказа МОУ КСОШ №1 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения».	02.03.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
1.3.	Подготовка и проведение совещания с педагогическим коллективом по обсуждению моделей внедрения, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения».	до 06.03.2023г.	Петрова С.А., заместитель директора по учебной работе
1.4.	Подготовка и проведение общего родительского собрания для родителей, чьи дети планируют обучение с 01.09.2023 года в 10 классе.	до 03.04.2023г.	Петрова С.А., заместитель директора по учебной работе
1.5.	Подготовка и размещение информации о внедрении и реализации программы профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года на официальном сайте общеобразовательных организаций, госпабликах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».	с 03.04.2023 г. не реже 1 раза в месяц	Никитина И.О., специалист по обслуживанию сайта
2.	Выбор программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года в МОУ КСОШ №1		
2.1.	Опрос обучающихся 9-х классов и их родителей с целью определения потребности в профессиональном обучении несовершеннолетних, планирующих обучение с 01.09.2023 года в 10-х	до 03.04.2023г.	Захарян В.А.

	классах по образовательным программам среднего общего образования в МОУ КСОШ №1		
2.2.	Анализ материально-технических и кадровых условий для внедрения профессионального обучения несовершеннолетних, планирующих обучение с 01.09.2023 года в 10-х классе по образовательным программам среднего общего образования в МОУ КСОШ №1	до 10.04.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
3.	Создание материально-технических и кадровых условий для реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями		
3.1.	Подготовка учебных кабинетов, оснащение необходимым оборудованием, формирование УМК для реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями	до 01.09.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
3.2.	Организация прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками, участвующими в реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями	до 01.09.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
3.3.	Разработка нормативно – правовых актов, основных содержательно – деятельностных документов муниципального уровня и уровня общеобразовательной организации по организации профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1	до 01.09.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
4.	Реализация программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года в МОУ КСОШ №1		
4.1.	Реализация программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1	с 01.09.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
4.2.	Мониторинг качества организации реализации программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1	до 20.10.2023г.	Петрова С.А., заместитель директора по учебной работе
4.3.	Мониторинг удовлетворённости обучающихся 10-х классов и их родителей (законных представителей) качеством организации реализации программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1	до 01.06.2024г.	Петрова С.А., заместитель директора по учебной работе
5.	Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1		
5.1.	Формирование пакета документов для получения лицензии МОУ КСОШ №1, реализующая программу среднего общего образования на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.	с 01.09.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
5.2.	Подача документов в Министерство образования Тверской области для получения лицензии МОУ КСОШ №1, реализующая программу среднего общего образования на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.	с 01.09.2023г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1
5.7.	Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам	с 01.09.2023г.	Захарян В.А.,

	профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1.		директор МОУ КСОШ №1
6.	Проведение итоговой аттестации по программам профессионального обучения и выдача документов об обучении		
6.1	Проведение итоговой аттестации по программам профессионального обучения и выдача документов об обучении.	до 30.06.2025г.	Захарян В.А., директор МОУ КСОШ №1