

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА РУБЦОВСКА

П Р И К А З

15.01.2023

№ 139/1

Об организации работы
по введению ФОП ДО

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказа МКУ «Управления образования» г. Рубцовска от 23.01.2023 № 63/1 «О введении федеральной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ г.Рубцовска», в целях обеспечения эффективного введения в дошкольных образовательных учреждениях г. Рубцовска (далее – «ДОУ») федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – «ФОП ДО»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организацию работы по подготовке и поэтапному введению ФОП ДО в ДОУ до 01.09.2023.
2. Утвердить план-график мероприятий «Дорожную карту» по введению ФОП ДО, методическому сопровождению. (приложение № 1).
3. Сектору дошкольных образовательных учреждений обеспечить контроль:
 - 3.1. Реализации мероприятий дорожной карты по введению ФОП ДО;
 - 3.2. Готовности ДОУ города Рубцовска к введению ФОП ДО.
4. Руководителям ДОУ :
 - 4.1. Обеспечить разработку плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО в ДОУ;
 - 4.2. Проанализировать инфраструктуру ДОУ, ресурсное обеспечение материально-технических условий реализации ФОП;
 - 4.3. Организовать внутренний аудит действующих УМК, перечня художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, перечня рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений на соответствие содержания обязательному минимуму ФОП ДО.
 - 4.4. Обеспечить повышение компетентности педагогических работников ДОУ в части введения ФОП ДО в образовательный процесс, повышение квалификации по реализации программы в образовательной практике;

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ ФОП ДО
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА. РУБЦОВСКА**

Приложение 1
к приказу МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска
от 15.02.2023 № 139/1

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО					
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО в г. Рубцовска	Январь, 2023	Мишерин А.А., Шашок А.В., Гузеева С.В.	Создание и определение состава и функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по введению и реализации ФОП ДО	Февраль, 2023	Мишерин А.А., Шашок А.В., Гузеева С.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
1.3.	Изучение нормативно правового обеспечения. Концептуальных изменений в системе ДО.. Ознакомление рабочей группы с методическими рекомендациями по введению ФОП ДО.	Февраль, 2023	Рабочая группа ФОП	Выявление новых целевых установок программы, аутентичности	Протокол заседания рабочей группы
1.4.	Разработка плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО в ДОУ	Февраль, 2023	Руководители ДОУ	План мероприятий по введению и реализации ФОП ДО	Нормативно-правовые акты ДОУ
1.5.	Анализ инфраструктуры каждого ДОУ, ресурсного обеспечения программы и материально-технических условий реализации ФОП;	Февраль, 2023	Руководители ДОУ	Результаты сравнительного анализа изменений: диагностика образовательных потребностей, инфраструктура; ресурсное обеспечение реализации ФОП;	Протоколы

1.6.	Внутренний аудит действующих УМК, перечня художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, перечня рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений на соответствие содержанию	Март, 2023	Рабочая группа, Руководители ММО, Руководители ДОУ	Результаты сравнительного анализа.	Протоколы
1.7.	Проведение сравнительного анализа ПООП ДО с ФОП ДО и ОП ДО.	Март, 2023	Руководители ДОУ	Результаты сравнительного анализа разделов ПООП ДО, ФОП ДО и ОП ДО в диапазоне от младшего до возраста до поступления в школу	Протокол
1.8.	Организация методических совещаний по изучению, внедрению ФОП ДО	В течение всего периода	Руководители ДОУ, Руководители ММО	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОО г. Рубцовска к внедрению ФОП ДО	Протокол
1.9.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО, повышению компетентности педагогов в области создания инфраструктуры в ДОУ	В течение всего периода	Руководители ДОУ, Руководители ММО	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План работы, результаты анализа анкетирования
1.10.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО г. Рубцовска	Апрель-май	Руководители ДОУ, Руководители ММО	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО.	Локальные акты
1.11.	Организация просветительских мероприятий, информирование родительской общественности об этапах введения ФОП ДО и особенностях ее реализации	В течение всего периода	Руководители ДОУ	Информированность родителей (законных представителей) о введении и реализации ФОП ДО.	Протоколы

1.12.	Мониторинг введения ФОП ДО	В течение всего периода	МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Руководители ММО	Диагностические материалы	План
1.13.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	В течение всего периода	МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Руководители ММО	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО

2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

2.1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	В течение всего периода	Руководители ДОУ	Персонализированный план работы с педагогами	Аналитическая информация
2.2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации административно-управленческих кадров и педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	В течение всего периода	Руководители ДОУ	Повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	План-график
2.3.	Организация участия ДОО в конференциях, семинарах, вебинарах по подготовке к введению ФОП ДО	В течение всего периода	Руководители ДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО

3.1.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Руководители ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте МКУ
------	--	-----------	------------------	--	---

3.2.	Анализ материально-технического обеспечения в соответствии с ФОП ДО	Февраль, 2023	Руководители ДОУ	Полполнение материально-технической базы в соответствии с ФОП ДО	Аналитическая справка
3.3.	Проведение мониторинга инфраструктуры	В течение всего периода	Руководители ДОУ	Соответствие инфраструктуры ДОУ ФОП ДО	Аналитическая справка
3.4.	Разработка карты оценки состояния РПЭС в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Апрель, 2023	Руководители ДОУ, руководители ММО	Создание РПЭС, соответствующей ФОП ДО	Карты оценки состояния РПЭС

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО

4.1.	Проведение мониторинга готовности ДОО к введению ФОП	В течение всего периода	Руководители ДОУ, руководители ММО	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО	Результаты мониторинга Материалы заседаний Рабочей группы.
4.2.	Размещение на сайте МКУ «Управление образования» г. Рубцовска и ДОУ информации о введении ФОП ДО	В течение всего периода	МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Руководители ДОУ, руководители ММО	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте МКУ
4.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся в части введения в ФОП ДО.	В течение всего периода	МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Руководители ДОУ, руководители ММО	Информированность родителей (законных представителей) о введении и реализации ФОП ДО	Протоколы