



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №3 Пос. Редкино
А.А. Илюхин

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ №3 Пос. Редкино

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»; - Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»; - издание приказа о создании Центра «Точка роста»; - утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста».	Приказ директора школы о создании Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями.	Май-июнь.
2.	Создание Интернет - странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июнь
3.	Разработка дизайн - проекта Центра «Точка роста».	Заказ необходимых материалов	Апрель – май.
4.	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста», 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель- июнь.
5.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста».	Повышение уровня компетенции педагогов	По плану.
6.	Закупка, доставка и установка оборудования , проведение ремонтных и оформительских работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования.	Май – август.
7.	Разработка и утверждение программ реализуемых в Центре «Точка роста».	Информация на сайте школы.	Август.
8.	Завершение ремонтных работ, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем.	Отчёт директора школы.	Август.
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся.	Сентябрь.
10.	Открытие Центра.	Информационное освещение в СМИ.	Сентябрь.
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчёт директора школы.	Еженедельно.