

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 3 ПОС. РЕДКИНО**

П Р И К А З

15.03.2023 г.

№ 36/3

О создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую группу по обеспечению реализации мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее «ЦОС»).
2. Определить следующий состав рабочей группы: Бордачев В.А., директор – руководитель рабочей группы, Шуркин И.Р. – заместитель руководителя рабочей группы. Члены рабочей группы: Сабурова Л.Г, заместитель директора по АХЧ; Курлапова Е.А. главный бухгалтер; техник – Панченко М.С.
3. Рабочей группе разработать и утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по обеспечению реализации мероприятий, федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
4. Рабочей группе в своей работе руководствоваться методическими рекомендациями от 17.12.2019 года № Р-135, утвержденными Минпросвещения РФ и приказом Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды».
5. Разработать план-график реализации мероприятия в рамках федерального проекта «ЦОС» национального проекта «Образование».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 3
пос. Редкино



В.А. Бордачев

Утверждено
Приказом директора № 36/3 от 15.03.2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 пос. Редкино**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации				
1.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	Бордачев В.А. директор школы Смойлова Н.К. заместитель директора по УВР Шуркин И.Р. учитель информатики	апрель 2023
2.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Бордачев В.А. директор школы Смойлова Н.К. заместитель директора по УВР Шуркин И.Р. учитель информатики	апрель 2023
3.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Шуркин И.Р.	апрель 2023
4.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Администрация	в течении всего периода
5.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявить дефициты, оформить аналитические документы.	Администрация	в течении всего периода
6.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и	Администрация	в течении всего периода

		диагностическими мероприятиями		
2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой				
1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Администрация	в течении всего периода
2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течении всего периода
3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течении всего периода
3. Использование цифровых технологий в учебном процессе				
1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Шуркин И.Р.	апрель 2023
2.	Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс	Интерактивная панель, ноутбук учителя, 15 ноутбуков учеников	Шуркин И.Р., рабочая группа	апрель – декабрь 2023
3.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру ЯКласс Moodle SMART (NOTEBOOK)	Шуркин И.Р., учителя-предметники	в течении всего периода
4.	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Шуркин И.Р., учителя-предметники	октябрь 2023 – май 2024
5.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Шуркин И.Р., учителя-предметники	октябрь 2023 – май 2024
6.	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Шуркин И.Р., учителя-предметники	октябрь 2023 – май 2024
7.	Публикация статей	Распространение опыта использования	Администрация, рабочая группа	октябрь 2023 – май 2024
8.	Мониторинг аналитической и методической деятельности: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов	Справка по результатам	Администрация, рабочая группа	октябрь 2023 – май 2024
9.	Подключение новых участников в работе	Увеличение доли педагогов,	Администрация,	в течении всего периода

	Мобильного класса	участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС.	рабочая группа	периода
4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе				
1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Организация тестирования	Свеженцева Н.Б.	в течении всего периода
2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов	Организация и проведение тестирования	педагоги-психологи	сентябрь – октябрь
3.	Использование Мобильного класса для проведения занятий «Занимательной информатики»	Проведение занятий	Шуркин И.Р.	в течении всего периода
4.	Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы	Проведение внеклассных мероприятий	учителя-предметники	в течении всего периода

Директор МБОУ СОШ №3 пос.Редкино

Бордачев В.А.

