

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта в
2024 году: «Академия детства»**

№ п/п	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1	Содействие внедрению социальноактивных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции	Презентация проекта Проведение школьного этапа	30.09.2023	01.11.2023
2	Проведение организационных мероприятий	Подготовка проектных предложений Конкурс проектов на Муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов Подготовка проектного предложения на регион Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя,	30.09.2023 16.12.2023 09.01.2024 10.02.2024	01.11.2023 29.12.2023 09.02.2024 01.03.2024
3	Осуществление мероприятий проектных инициатив	Разработка необходимой Технической документации, проведение аукционов (при необходимости) заключение контрактов реализация инициатив победителей	02.05.2024 01.06.2024	31.05.2024 31.07.2024
4	Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта	Торжественное открытие Подведение итогов	01.09.2024	01.09.2024 01.10.2024
5	Предоставление документов на оплату в Министерство финансов Тверской области	Оформление документации		15.09.2024