

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

в МБОУ Мотыгинской средней общеобразовательной школе №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<b>Организационные мероприятия</b>			
1.1	Изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021году;	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Проекты оформления кабинетов	Ноябрь-декабрь 2021г
1.2	Изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Директор школы	Проекты оформления кабинетов	Ноябрь-декабрь 2021г
2.	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
2.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	Январь,2022
2.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	Январь,2022
2.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	Январь,2022
2.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	Январь,2022
2.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы	Проект зонирования	Январь,2022
2.6.	Согласование	Директор школы	Проект	

	утверждение проекта зонирования Центра		зонирования	
2.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	Январь,2022
2.8.	Создание рабочей группы	Директор школы	Приказ директора	Январь,2022
2.9.	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Директор школы	Список оборудования	Декабрь,2021г
2.10	Создание интернет странички на сайте школы	Слюков В.В.	Страничка на сайте школы	Январь,2022
2.11	Согласование дизайн-проекта Центра «Точки роста» с Управлением образования	Директор школы	Распорядительный акт отдела образования (дизайн-проект Центра «Точки роста»)	Февраль ,2022
<b>3.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
3.1.	Информация об объемах финансов на создание центров по статьям расходов	Директор школы	Бюджет ОУ	Январь,2022
3.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Слюков В.В.	Проектно-сметная документация	Февраль-март,2022
3.3.	Заключение договоров с подрядчиками по проведению ремонтных работ	Директор школы Слюков В.В.	Договора с подрядчиками	Март-апрель,2022
3.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Слюков В.В.	отчеты	май – июль, 2022
3.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра, заключение договоров на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста»	Директор школы	Заявка, договора поставки	март-май,2022

3.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы	акт	Август ,2022
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
4.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Орыщенко З.В	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
4.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Орыщенко З.В. Магурина Н.В. Варавко Е.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
4.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
4.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>5.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
5.1	Информация о начале реализации проекта	Директор школы	новости, статьи, репортажи	март 2022
5.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор школы	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
5.3.	Наполнение сайта	Директор школы Слюков В.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март – апрель,2022
5.4.	Рекламная кампания	Директор школы Слюков В.В	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
5.5.	Открытие Центра	Директор школы	Торжественное мероприятие	01.09.2022
5.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор школы Орыщенко З.В. Магурина Н.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
5.7.	Разработка и утверждение учебного- плана	Директор школы Орыщенко З.В. Магурина Н.В.	Информация на сайте школы	Август 2022

	воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.			
5.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Орыщенко З.В. Магурина Н.В. Варавко Е.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
5.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы	отчет	еженедельно