


СОГЛАСОВАНО:

Эксперт Коми республиканской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


Д.Е. Королев
«18» 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

Терентьева О.А.

(Ф.И.О.)

«19» 2018 г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ижемский районный детский центр»
(наименование учреждения)

Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, улица Сосновая, дом 31
(адрес)

на период 2018-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А.
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А., заместитель директора - Сметанина Л.А.
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по помощи инвалидам и другим	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А., заместитель директора -

СОГЛАСОВАНО:

Эксперт Коми республиканской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

_____ Д.Е. Королев
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

Терентьева О.А.
(Ф.И.О)

«__» _____ 20__ г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ижемский районный детский центр»

(наименование учреждения)

Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, улица Сосновая, дом 31

(адрес)

на период 2018-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А.
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А., заместитель директора - Сметанина Л.А.
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А., заместитель директора - Сметанина Л.А.

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А., заместитель директора - Сметанина Л.А.
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева О.А., заместитель директора - Сметанина Л.А., заместитель директора по УМР – Хозяинова Е.А.
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	заместитель директора по АХЧ
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева Ольга Александровна
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор – Терентьева Ольга Александровна
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	По территории объекта						
	- мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	80 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»
2.2	По входу в здание						

	<ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	65 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»
2.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	123 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»
2.4	По зоне оказания услуг						
	<ul style="list-style-type: none"> - индукционные петли; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	36 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»
2.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	68 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»

3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	75 000 руб.	Конец 2025 года	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»</p>
3.2	По входу в здание						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед площадкой входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение края площадки цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	100 000 руб.	Конец 2025 года	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»</p>
3.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	100 000 руб.	Конец 2025 года	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»</p>

	- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).						
3.4	По зоне оказания услуг						
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поддона; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). <p><i>Раздевалка:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж перегородок. 	К,О,С	Ремонт	2 этап	70 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»
3.6	По системе информации						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых	Конец 2018 года	Заместитель директора по

	восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг				затрат		УМР
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	35 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	20 000 руб.	Конец 2025 года	Директор
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор, заместитель директора по АХЧ
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	25 000 руб.	Конец 2025 года	Директор, заместитель директора по АХЧ За счет финансирования бюджета МР «Ижемский»
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.