

**План мероприятий по переходу на преподавание учебных предметов «История» и «Обществознание» в соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 19 марта 2024 г. № 171 и от 9 октября 2024 г. № 704
МАОУ Черновской СОШ**

Цель: обеспечить качественный переход на преподавание учебных предметов «История» и «Обществознание» в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).

Задачи:

1. Изучить новые ФГОС и методические рекомендации по преподаванию предметов «История» и «Обществознание».
2. Подготовить учителей к работе по новым ФГОС.
3. Обновить учебно-методическое обеспечение предметов «История» и «Обществознание».
4. Организовать систему оценки качества образования в соответствии с новыми требованиями.
5. Провести информационную работу с родителями и учащимися.

Этап реализации плана	Сроки	Мероприятия	Ответственные
Этап 1: Подготовительный	1–30 апреля 2025 г.	— Изучение новых ФГОС и методических рекомендаций по преподаванию предметов «История» и «Обществознание». — Анализ текущей ситуации в школе по преподаванию этих предметов. — Определение потребностей в обновлении учебно-методического обеспечения. — Разработка плана повышения квалификации учителей.	Заместитель директора по УВР Учителя истории и обществознания

Этап реализации плана	Сроки	Мероприятия	Ответственные
		— Подготовка информационных материалов для родителей и учащихся.	
Этап 2: Повышение квалификации учителей	1 мая — 30 июня 2025 г.	— Организация семинаров, вебинаров и курсов повышения квалификации для учителей истории и обществознания. — Обмен опытом между учителями школы и других образовательных учреждений.	Заместитель директора по УВР Учителя истории и обществознания
Этап 3: Обновление учебно-методического обеспечения	1 июля — 31 августа 2025 г.	— Приобретение новых учебников и учебных пособий, соответствующих новым ФГОС. — Разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования. — Создание методических материалов для учителей.	Директор, библиотекарь Заместитель директора по УВР Учителя истории и обществознания
Этап 4: Организация системы оценки качества образования	1 сентября — 30 ноября 2025 г.	— Разработка критериев и показателей оценки качества образования по предметам «История» и «Обществознание». — Организация мониторинга успеваемости учащихся.	Заместитель директора по УВР Учителя истории и обществознания

Этап реализации плана	Сроки	Мероприятия	Ответственные
		— Проведение диагностических работ и контрольных мероприятий.	
Этап 5: Информационная работа с родителями и учащимися	1 декабря 2025 г. — 31 января 2026 г.	— Проведение родительских собраний и встреч с учащимися. — Распространение информационных материалов о новых ФГОС и требованиях к преподаванию предметов «История» и «Обществознание». — Организация консультаций для родителей и учащихся по вопросам обучения.	Заместитель директора по УВР Учителя истории и обществознания Классные руководители