

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по реализации ООП НОО и ООП ООО в МАОУ Черновской СОШ на основе результатов ВПР,  
проведенных в сентябре-октябре 2020 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ответственные	Результат	Формат документа
<b>1. Аналитический этап</b>						
1.1.	Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося	Учителя-предметники	До 01.12.2020	Учителя-предметники	Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу	Аналитическая справка
1.2.	Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса	Учителя-предметники	До 01.12.2020	Учителя-предметники	Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу	Аналитическая справка
1.3.	Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждой параллели	Учителя-предметники	До 01.12.2020	Учителя-предметники	Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждой параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу	Аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ответственные	Результат	Формат документа
1.4.	Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе школы	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	До 01.12.2020	Заместители директора по УВР	Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей школы по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу	Аналитическая справка
<b>2. Организационно-методический этап</b>						
2.1.	Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету	Учителя-предметники	До 01.12.2020	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР, Директор	Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному учебному предмету	Приложение к рабочей программе по учебному предмету.  Изменения в ООП НОО и ООП ООО в части рабочих программ (приложение к рабочим программам).  Приказ директора
2.2.	Внесение изменений в Программу развития УУД в рамках ООП ООО	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	До 01.12.2020	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР, Директор	Внесение в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному учебному предмету	Изменения в ООП ООО в части Программы развития УУД.  Приказ директора

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ответственные	Результат	Формат документа
2.3.	Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	До 01.12.2020	Учителя-предметники, Руководители ШМО, Заместители директора по УВР	Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному учебному предмету	Технологические карты учебных занятий
2.4.	Организация преемственности обучения и межпредметных связей	Учителя-предметники, Руководители ШМО, Заместители директора по УВР	До 01.12.2020	Учителя-предметники, Руководители ШМО, Заместители директора по УВР	Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному учебному предмету	Технологические карты учебных занятий
2.5.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов	Учителя-предметники, Руководители ШМО	До 01.12.2020	Учителя-предметники, Руководители ШМО,	Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности	Индивидуальные образовательные маршруты

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ответственные	Результат	Формат документа
	обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу			Заместители директора по УВР	(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу	
<b>3. Обучающий этап</b>						
3.1.	Проведение учебных занятий по учебному предмету	Учителя-предметники	До 01.12.2020	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов	Технологические карты учебных занятий
<b>4. Оценочный этап</b>						
4.1.	Внесение изменений в Положение о ВСОКО	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	До 31.12.2020	Учителя-предметники, Руководители ШМО, Заместители директора по УВР, Директор	Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов ООП ООО с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному учебному предмету	Изменения в Положение о внутренней системе качества образования МАОУ Черновской СОШ.  Приказ директора

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ответственные	Результат	Формат документа
4.2.	Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету	Учителя-предметники	30.11.- 30.12.2020	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в КИМ ВПР по конкретному учебному предмету	Технологические карты учебных занятий
4.3.	Проведение тематической оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету	Учителя-предметники	30.11.- 30.12.2020	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	Включение в состав учебных занятий для проведения тематической оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в КИМ ВПР по конкретному учебному предмету	Технологические карты учебных занятий
4.4.	Проведение оценивания годовых проверочных работ обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету	Учителя-предметники	Май 2021	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР	Включение в состав учебных занятий для проведения оценивания годовых проверочных работ обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в КИМ ВПР по конкретному учебному предмету	Технологические карты учебных занятий
4.5.	Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов ООП ООО	Учителя-предметники, Заместители директора по УВР, Директор	28.12.2020- 18.01.2021.  24.05.2021- 07.06.2021	Учителя-предметники, Руководители ШМО, Заместители директора по УВР, Директор	Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов ООП ООО с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта ВПР по конкретному	Аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ответственные	Результат	Формат документа
					учебному предмету	
<b>5. Рефлексивный этап</b>						
5.1.	Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса в МАОУ Черновской СОШ на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года	Учителя-предметники, Руководители ШМО, Заместители директора по УВР, Директор	28.12.2020-18.01.2021.  24.05.2021-07.06.2021	Заместители директора по УВР, Директор	Повышение качества реализации ООП ООО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года	Аналитическая справка