

Бюджетное учреждение города Омска «Спортивная школа «Крутая горка»

План мероприятий по подготовке и проведению летнего оздоровления.

№	Дата	Мероприятие	Ответственные	Примечание
1.	До 01.07.2020	Формирование штата воспитателей	Александрова Н.М.	
2.	02.07.2020	Прохождение медицинского осмотра	Костюченко Г.Р.	
3.	03.07.2020	Заседание тренерского совета по теме: Летнее оздоровление	Александрова Н.М.	
4.	09-13.07. 2020	Сбор заявлений	Титаренко Л.Е. Плесовских Ю.А. Чешагоров А.О.	
5.	10.07.2020	Подготовка документов на обработку территории от клеща	Никитин А.В.	
6.	09-10.07. 2020	Изучение потребностей и заказ гигиенических средств	Александрова Н.М. Костюченко Г.Р.	
7.	13.07.2020	Подготовка объектов: стадион «Факел», Спортивный центр.	Салатов Г.И. Ланг Л.А.	
8.	15.07.2020	Составление плана воспитательной работы и режима дня.	Титаренко Л.Е. Трофимова М.В. Плесовских Ю.А.	
9.	17.07.2020	Составление списков	Александрова Н.М.	
10.	21.02.2020	Информирование родителей о правилах посещения лагеря	Миллер А.А.	

			Через социальные сети	
11.	20.07.2020	Осмотр помещений и объектов по готовности лагеря	Александрова Н.М. Никитин А.В. Салатов Г.И.	
12.	21.07.2020	Подготовка документов для призового фонда и награждения детей.	Александрова Н.М.	

Директор:



С.М.Евтин