


«ПРИНЯТ»

Педагогическим советом
ГБДОУ детский сад № 50
Адмиралтейского района СПб
Протокол № 3/1 от « 14 » февраля 2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом ГБДОУ детский сад № 50
Адмиралтейского района Санкт-Петербург
№ 7/3 от « 17 » февраля 2014 г.
Заведующий В.А. Ракчеева /Ракчеева В.А./



ПЛАН-ГРАФИК
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на период 2014-2016 года
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 50 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 50 Адмиралтейского района СПб с 2014 по 2016 год

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст. 10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО;
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п.п.	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования			
1.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования (разработка положения о рабочей группе; приказ о создании рабочей группы в ДОО; составление плана работы рабочей группы; приказ об утверждении плана работы рабочей группы по введению ФГОС; анализ локальных актов учреждения).	Январь - февраль 2014 г.	Заведующий ДООУ Ст. воспитатель
1.2.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основании Методического письма Минобрнауки РФ с постоянными комментариями и распоряжения ОО)	Февраль 2014 г. - сентябрь 2015 г.	Заведующий ДООУ Ст. воспитатель
1.3.	Выбор примерной образовательной программы, из федерального реестра, для разработки основной образовательной программы дошкольного образования.	Февраль 2014 г.	Заведующий ДООУ Ст. воспитатель
1.3.	Изучение Методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Февраль 2014 г.- сентябрь 2015 г.	Заведующий ДООУ Ст. воспитатель
1.4.	Создание условий в детском саду для реализации ФГОС дошкольного образования в соответствии с методическими рекомендациями и нормативно - правовыми	Март 2014 г.- декабрь 2015 г.	Заведующий ДООУ Ст. воспитатель

	документами.		
1.9.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования (в том числе корректировка и дополнение на основе вновь опубликованных нормативно - правовых документов).	Февраль 2014 г. - сентябрь 2015 г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
2.1	Проведение педагогических советов, других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014 г.- декабрь 2016 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
2.2	Разработка плана семинаров, консультаций по ознакомлению педагогического состав с основными положениями введения ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014 г. - декабрь 2016 г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.3	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов (воспитателей и специалистов).	Февраль 2014 г. - сентябрь 2015 г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.4	Проведение мониторинговых исследований и опросов на тему «Анализ готовности детского сада к введению ФГОС дошкольного образования».	Февраль 2014г.- август 2016 г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.5	Анализ результатов освоения ООП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Май 2014 г. - май 2016 г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.6	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.	Февраль 2014 г. - май 2016 г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
3.1	Подготовка мультимедийных презентаций и методических пособий (в том числе рекомендованных ФИРО) для работы с педагогическим составом по освоению ФГОС дошкольного образования»	Февраль 2014 г.- август 2015 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
3.2	Составление плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации, руководителями и педагогами (в том числе профессиональная переподготовка)	Май 2014 г.- август 2015 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
3.3	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования	Январь 2014 г.- сентябрь 2016 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
3.4	Участие в семинарах, конференциях, по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014 г.- август 2016 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
3.5	Распространение педагогического опыта педагогов по результатам внедрения ФГОС ДО в практику детского сада (в том числе участие в профессиональных конкурсах, издание печатных работ).	Январь 2014 г.- август 2016 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель

4. Обеспечение финансово - экономических механизмов введения ФГОС дошкольного образования			
4.1.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Январь 2014 г.	Заведующий ДОУ
4.2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками.	Январь 2014 г.	Заведующий ДОУ
4.3.	Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.	Январь 2014 г.	Заведующий ДОУ
4.4	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014 г.- декабрь 2015 г.	Заведующий ДОУ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
5.1.	Размещение на официальном сайте детского сада материалов, связанных с введением ФГОС ДО в практику детского сада.	Январь 2014 г.- декабрь 2016 г.	Заведующий ДОУ Ст. воспитатель
5.2.	Информирование родительской общественности ДОУ о подготовке к введению ФГОС ДО и порядке перехода на новые государственные образовательные стандарты дошкольного образования.	Январь 2014 г.- декабрь 2016 г.	Ст. воспитатель
5.3.	Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам интернет.	Январь 2014 г.- декабрь 2016 г.	Ст. воспитатель