

ПРИНЯТА

Педагогическим советом

МБДОУ ДС № 14

протокол № 1 от 10.09.2014г.




УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

ДС № 14

приказ № 1 от 10.09.2014г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
(план-график)**

**введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014-2016 гг.
в МБДОУ ДС № 14**

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в Дорожную карту (план-график) действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д\с №14 х. Средние Чубурки.

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам освоения;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;
- разработки системы мониторинга – педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей;
 - создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
- объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;
- формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации;
- оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического здоровья.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014	Заведующий воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года	Заведующий воспитатель	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	База нормативно-правовых документов
3.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
4.	Организация непрерывного повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Удостоверения об обучении
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях района, города по введению ФГОС ДО.	В течение года	воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	-
6.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
7.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Январь 2014	воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	План

				образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
8.	Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	в течение 2014 года (по плану метод. сопровождения)	воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
9.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014 года (по плану метод. сопровождения)	Заведующий воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
10.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Май 2014	воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы
11.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2014	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
12.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014	Заведующий воспитатель	Наличие ООП ДО	Приказ
13.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Май 2014	Заведующий воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
14.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Сентябрь 2014	Заведующий воспитатель	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
15.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам работы и подготовки к	в течение учебного года	воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных	План методической работы

	введению ФГОС			затруднений	
16.	Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Сентябрь 2014	Заведующий воспитатель	Наличие плана работы по преемственности	План перехода
17.	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Заведующий воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
18.	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	воспитатель	Повышение педагогической компетентности	Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий воспитатель		Аналитическая справка
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	План методической работы
3.	Самообразовательная деятельность по изучению документов по ФГОС ДО	Весь период	Заведующий воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
4.	Проектирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО	Весь период	Заведующий воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
5.	Организация посещения педагогических сообществ, методических мероприятий, семинаров района по вопросам изучения ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
6.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам изучения и введения ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
7.	Создание творческих	Весь	Заведующий	Ликвидация	План

	групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	период	воспитатель	затруднений	методической работы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса	Поэтапно	Заведующий воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3.	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий воспитатель	Оснащённость библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
6.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями	Информационная справка

				ФГОС	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	Весь период	Заведующий воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Сентябрь 2014	Заведующий воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3.	Информирование общественности (родителей, педагогов) через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

Наименование	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО	1. Разработка проекта ООП ДО на основе примерной ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО	До сентября 2014г	Заведующая, воспитатель ДОУ
	2. Проведение обучающих семинаров по применению обновленных регулирующих документов (закон РФ, СанПиН)	Весь период	Заведующая, воспитатель ДОУ
	3. Разработка плана методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	До января 2014г	воспитатель ДОУ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	1. Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	В рамках текущего финансирования	Заведующая ДОУ
	2. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	По выходу рекомендаций	Заведующая ДОУ
	3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	До сентября 2015г	Заведующая ДОУ
	4. создание дополнительных мест в дошкольном учреждении для организации дошкольного образования	2015 – 2018гг	Заведующая ДОУ
	5. Трехкомпонентное бюджетное финансирование: - финансирование по нормативам на 1 ребенка – «подушевые»; - региональные нормативы на оплату труда и учебные расходы; - муниципальные нормативы финансирования содержания ДОУ и территории ДОУ	В рамках текущего финансирования	Заведующая ДОУ
	6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками	В рамках текущего финансирования	Заведующая ДОУ

	7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта	В рамках текущего финансирования	Заведующая ДОУ
	8. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и др. мероприятий	В рамках текущего финансирования	Заведующая ДОУ
Организа- ционное обеспечение введения ФГОС	1. Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО (обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО)	До марта 2015г	воспитатель ДОУ
	2. Организация работ по изучению материалов (организация и проведение совещаний, научно-практических конференций, пед. чтений, вебинаров)	Весь период	Заведующая ДОУ
	3. Информирование общественности о переходе МБДОУ №14 на ФГОС ДО. Размещение на сайте методических и практических мероприятий	Весь период	воспитатель ДОУ
Кадровое обеспечение введения в ФГОС	1. Разработка и реализация плана графика ПК	Весь период	Заведующая ДОУ
	2. Разработка и реализация плана переподготовки педагогов	Весь период	Заведующая ДОУ
	3. Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей	Весь период	воспитатель ДОУ
Информа- ционное обеспечение введения в ФГОС	1. Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	Весь период	Заведующая и воспитатель ДОУ
	2. Проведение семинаров и других мероприятий по изучению эффективного контракта (проведении разъяснительной работы в трудовом коллективе)	Весь период	Заведующая и воспитатель ДОУ
Материально- техническое обеспечение введения ФГОС	1. Обновление и оснащение учебного кабинета и групп	Весь период	Заведующая и воспитатель ДОУ
	2. Доступ к электронным ресурсам	Весь период	Заведующая и воспитатель ДОУ
	3. Обеспечение методического состояния материально-технической базы реализации ООП действующими санитарными и противопожарными нормами	Весь период	Заведующая и воспитатель ДОУ