

Дорожная карта

(План-график мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО)

№ п/п	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат, формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО				
1.	Ознакомление педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой и методическими рекомендациями к предметно-пространственной среде	Заведующий	Январь 2023	Протокол заседания Общего собрания образовательной организации
2.	Создание рабочей программы по подготовке введения ФОП ДО	Заведующий	Январь 2023	Приказ о создании рабочей группы
3.	Разработка и утверждение плана-графика по реализации ФОП ДО	Заведующий Методист	Январь 2023	Приказ об утверждении дорожной карты
4.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении с 01.09.2023 г. в ГБДОУ ФОП ДО	Заведующий	Май 2023	Протокол общего родительского собрания
5.	Создание на сайте ГБДОУ постоянно действующего специального раздела. Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта.	Ответственный за сайт	Январь 2023, далее – по мере появления информации	На сайте ДОУ создан постоянно действующий раздел
6.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ГБДОУ	Заведующий Методист	До 01.09.2023	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педагогических советов
7.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Методист	В течение 2023-2024 учебного года	Протокол педагогического совета
8.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Методист	Февраль-август 2023	План
2. Мероприятия содержательного характера				
1.	Разработка ООП ДОУ с учетом ФОП ДО	Рабочая группа	Февраль-август 2023	ООП ДОУ

2.	Разработка рабочих программ на все возрастные группы и рабочих программ специалистов	Рабочая группа	Май-август 2023	Рабочие программы
3. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Утверждение образовательной программы, рабочих программ	Заведующий	Не позднее 31 августа 2023	Приказ об утверждении ООП ДОУ, рабочих программ
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ГБДОУ по реализации образовательной программы	Заведующий	Не позднее 31 августа 2023	Протокол(ы) заседания(й). приказы об утверждении либо внесении изменений в локальные акты.
4. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО				
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	Курсы повышения квалификации педагогов
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	План-график Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
3.	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	Протокол педагогического совета, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения
4.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанными с введением ФОП ДО	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	Приказы, протоколы заседания творческих групп
5. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение				
1.	Организация и проведение цикла совещаний по вопросам реализации ООП в ГБДОУ № 27	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	Протоколы совещаний

2.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях в ООП ГБДОУ № 27	Заведующий	Сентябрь 2023	Сайт ДОУ
3.	Размещение ООП ГБДОУ № 27 и рабочих программ на официальном сайте ДОУ	Ответственный за сайт	До 1 сентября 2023	Сайт ДОУ
6. Создание материально-технических условий для введения ФОП ДО				
1.	Анализ материально-технического, методического обеспечения введения и реализации ФОП ДО	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	Аналитическая справка
2.	Оснащение ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащённости образовательного процесса и РППС	Заведующий Методист	В течение 2023-2024 учебного года	План закупок оборудования методического обеспечения