

План-график
по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в
МК ДОУ Лосевский д/сад № 2 Павловского муниципального района Воронежской области

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Муниципальный уровень		Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
			Ожидаемые результаты	Ответственные	
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО					
1.1.	Разработка и корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	март 2014 г. - сентябрь 2014 г.	Анализ и корректировка существующих нормативно-правовых актов муниципального уровня. Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО.	Заведующий Воспитатели	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО
1.2.	Аналитическая работа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	март 2014 г.	Обобщение и анализ материалов, полученных от учредителей образовательной организации, реализующей образовательную	Заведующий Воспитатели	Участие в мониторинге

		программу дошкольного образования (далее – Образовательная организация)		
1.3.	Изучение Методических рекомендаций Минобрнауки России и департамента образования, науки и молодежной политики по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	март - Июнь 2014г.	Организация совещаний и семинаров по обсуждению Методических рекомендаций с руководителем Образовательной организации	Заведующий Воспитатели
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Образовательной организации	Май 2014г. Декабрь 2014г.	Сбор материалов для мониторинга и направление в департамент образования, науки и молодежной политики (1 раз в полугодие) Разработка муниципального плана по созданию условий реализации ФГОС ДО на основании аналитического материала	Заведующий Воспитатели
1.5.	Изучение и использование методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ноябрь 2014г.	Использование методических рекомендаций в организации работы пилотной площадки. Учет методических рекомендаций при формировании муниципального бюджета на очередной	Заведующий Воспитатели
				Использование методических рекомендаций в практической деятельности
				Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в Образовательной организации
				Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, при организации закупок

		финансовый год		<p>оборудования для организации развивающей предметно-пространственной среды. разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации.</p>
1.6.	Изучение примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр	<p>Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России и департамента образования, науки и молодежной политики</p>	<p>Изучение Примерных образовательных Программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)</p>	<p>Использовании при разработке основной образовательной программы дошкольного образования примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре</p>
1.7.	Использование разработанных Минобрнауки России и департаментом образования, науки и молодежной политики методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	<p>Октябрь - Ноябрь 2014г.</p>	<p>Корректировка нормативно-правовой и методической базы района по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании.</p>	<p>Воспитатели</p>

2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО					
	Организация работы по созданию муниципальной координационной группы, обеспечивающей координацию действий образовательных организаций по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	сентябрь 2014 г.	Создание муниципальной Координационной группы по введению ФГОС ДО	Заведующий Воспитатели	Создание рабочей группы Образовательной организации по введению ФГОС ДО
2.1.	Организация работы по созданию муниципальной координационной группы, обеспечивающей координацию действий образовательных организаций по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО				
2.2.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных и иных организациях	Педагог - психолог	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров
3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО					
3.3.	Организация деятельности для стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Павловском районе	2014-2016 г.г.	Определение перечня стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО и сопровождение их деятельности	Воспитатели	
4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО					
4.1.	Использование методических разработанных Минобрнауки России и департаментом образования, науки и	октябрь 2014 г	Формирование муниципального бюджета на очередной финансовый год с учетом	Заведующий	Эффективное планирование расходов средств учредителя

	<p>методических рекомендаций</p>				<p>Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий</p>
<p>4.2.</p>	<p>Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	<p>Апрель 2014 г Апрель 2015 г.</p>	<p>Подготовка бюджетных проектов на очередной финансовый год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий района по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	<p>Заведующий</p>	
<p>5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО</p>					
<p>5.2.</p>	<p>Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО</p>	<p>Март 2014г.- Декабрь 2015г.</p>	<p>Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО</p>	<p>Воспитатели</p>	<p>Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО</p>