

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №34»

Оптимизация временных затрат сбора на прогулку

Паспорт лиц-проекта

**Основные данные:**

**Заказчик:** заведующий МБДОУ №34

**Процесс:** Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

**Границы процесса:** от входа в приемную группы до выхода на прогулку.

**Руководитель лиц-проекта:** Стрекатова Т.В., ст.воспитатель

**Команда лиц-проекта:** Крехова А.Н., Красницкая О.В., Чубарова В.В., Спиридонова О.С., Бренинг Е.А.

**Обоснование:**

**Ключевой риск:** большая затрата времени на подготовку детей на прогулку, сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе.

**Проблемы:** потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах (одевание на прогулку в холодное время):

- не соблюдение алгоритма одевания;
- ожидание;
- лишние движения;
- излишние запасы;
- ненужная транспортировка.

**Цели:**

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая – 20 мин.	Младшая – 14 мин.
	Средняя – 15 мин.	Средняя – 10 мин.
	Старшая – 13 мин.	Старшая – 8 мин.
	Подготовительная – 10 мин.	Подготовительная- 5 мин.

**Эффекты:**

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лиц-проекта: 01.09.2020г.
2. Картирование текущего состояния: 01.09.2020г. - 15.09.2020г.
3. Анализ проблем и потерь: 15.09.2020г. - 30.09.2020г.
4. Составление карты целевого состояния: 01.10.2020г. - 14.10.2020г.
5. Разработка плана мероприятий: 15.10.2020г. - 23.10.2020г.
6. Внедрения улучшений: 26.10.2020г. - 13.11.2020г.
7. Мониторинг улучшений: 16.11.2020г. - 20.11.2020г.
8. Закрытие лиц-проекта: 23.11.2020г. - 30.11.2020г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 23.11.2020г. - 30.11.2020г.