

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 34»**

Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке

Ленинск - Кузнецкий ГО 2020

Паспорт лин - проекта

Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №34»

Оптимизация временных затрат сбора на прогулку

Паспорт лин-проекта



Основные данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ №34

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

Границы процесса: от входа в приемную группы до выхода на прогулку.

Руководитель лин-проекта: Стрекатова Т.В., ст.воспитатель

Команда лин-проекта: Крѣхова А.Н., Красницкая О.В., Чубарова В.В., Спиридонова О.С., Бренинг Е.А.

Обоснование:

Ключевой риск: большая затрата времени на подготовку детей на прогулку, сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе.

Проблемы: потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах (одевание на прогулку в холодное время):

- не соблюдение алгоритма одевания;
- ожидание;
- лишние движения;
- излишние запасы;
- ненужная транспортировка.

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая – 20 мин.	Младшая – 14 мин.
	Средняя – 15 мин.	Средняя – 10 мин.
	Старшая – 13 мин.	Старшая – 8 мин.
	Подготовительная – 10 мин.	Подготовительная- 5 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.09.2020г.
2. Картирование текущего состояния: 01.09.2020г. - 15.09.2020г.
3. Анализ проблем и потерь: 15.09.2020г. - 30.09.2020г.
4. Составление карты целевого состояния: 01.10.2020г. - 14.10.2020г.
5. Разработка плана мероприятий: 15.10.2020г. - 23.10.2020г.
6. Внедрения улучшений: 26.10.2020г. - 13.11.2020г.
7. Мониторинг улучшений: 16.11.2020г. - 20.11.2020г.
8. Закрытие лин-проекта: 23.11.2020г. - 30.11.2020г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 23.11.2020г. - 30.11.2020г.

Цели и эффекты

Цели:

Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 20 мин. Средняя – 15 мин. Старшая – 13 мин. Подготовительная – 10 мин.	Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная- 5 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Паспорт проекта


сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.09.2020г.
2. Картирование текущего состояния: 01.09.2020г. - 15.09.2020г.
3. Анализ проблем и потерь: 15.09.2020г. - 30.09.2020г.
4. Составление карты целевого состояния: 01.10.2020г. - 14.10.20г.
5. Разработка плана мероприятий: 15.10.2020г. - 23.10.2020г.
6. Внедрения улучшений: 26.10.2020г. - 13.11.2020г.
7. Мониторинг улучшений: 16.11.2020г. - 20.11.2020г.
8. Закрытие лин-проекта: 23.11.2020г. - 30.11.2020г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 23.11.2020г. - 30.11.2020г.

Карта текущего состояния процесса



Карта текущего состояния процесса



- ✓ Младшая группа – 20 мин.
- ✓ Средняя группа – 15 мин.
- ✓ Старшая группа – 13 мин.
- ✓ Подготовительная группа – 10 мин.

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ




Анализ проблем

Обоснование (проблема)	Причина	Планируемые мероприятия
Лишняя транспортировка	Отсутствие алгоритма одевания	Составить алгоритм одевания.
Долгий процесс поиска одежды	Нет определенного стандарта хранения вещей	Составить алгоритм складывания вещей в шкафчики
Долгое ожидание помощи взрослого	Отсутствие согласованности обязанностей воспитателя и младшего воспитателя	Распределить обязанности воспитателя и младшего воспитателя

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса



✓ Младшая группа – 14 мин.

✓ Средняя группа – 10 мин.

✓ Старшая группа – 8 мин.

✓ Подготовительная группа – 5 мин.

Было – стало



Было – стало



Приглашаем к сотрудничеству!

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«детский сад № 34»**

Адрес: 652518 Кемеровская обл., г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Партизанская, 2

Телефон: 8 (384 56) 5 40 51

Эл. почта: zhavoronokmdou34@mail.ru