

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБДОУ детского сада №72
Протокол № 4 от 14.03 2023 г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ детского сада №72
Н. Г. Савельева
Приказ № 45 от 14.03.2023 г

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 72**

Организационно-управленческое обеспечение подготовки к
введению ФОП ДО

п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-апрель 2023
2	Формирование банка данных нормативно — правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	март-август 2023
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	мари 2023
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП,ДО	март — август 2023

7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	апрель, май, август 2023
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	апрель 2023
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	август 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

п/п	Мероприятия	сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	май
2	приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	июль — август

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

п/п	Мероприятия	сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март 2023
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы	март 2023

№	Мероприятия	сроки
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март- май
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по опросам перехода на полное применение ФОП	апрель- май

3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	апрель - август 2023
4	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	апрель — август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	сроки
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март - май
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель - май
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы	январь— август
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март - август
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Май - август

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	сроки
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	март - август 2023
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	апрель 2023
4	Обеспечение предметно— развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	март - август 2023
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	июнь-август 2023