

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением**

ФОП ДО в МАДОУ Детский сад «Теремок» с.Клещевка

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
-------------	------	-------------	-----------

1. Организационно–управленческое обеспечение

Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО

Январь, май и август
Рабочая группа, заведующий

Протоколы

Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)

Февраль

Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы
Данилова О.Г.

Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности

Август

Руководитель рабочей группы, заведующий

Приказ

Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования

По необходимости

Руководитель рабочей группы, заведующий

Приказы

2. Кадровое обеспечение

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов

Март–май

Заместитель руководителя рабочей группы

Аналитическая справка

Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО

Март

Рабочая группа

Справка, график повышения квалификации

Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО

Апрель – май

Член рабочей группы Свищева А.С..

Опросные листы или отчет

Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО

Апрель– июнь

Руководитель рабочей группы и заведующий

Приказ, документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования

Апрель– август

Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)

Методические материалы

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы

Апрель– август

Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)

Методические материалы

Разработать методические материалы по сопровождению

Апрель– август

Члены рабочей группы (в

Методические материалы

реализации программы
коррекционно-развивающей
работы

рамках своей
компетенции)

Обеспечить для педагогических
работников консультационную
помощь по вопросам
применения ФОП ДО

Февраль—
август

Рабочая группа

Рекомендации,
методические
материалы и
т. п.

4. Информационное обеспечение

Провести родительские
собрания, посвященные
применению ФОП ДО

Апрель,
август

Члены рабочей
группы,
воспитатели
групп

Протоколы

Разместить ФОП ДО на сайте
детского сада

До 1 апреля

Ответственны
й за сайт

Информация
на сайте