

**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества
в МБДОУ д/с «Золотой ключик» сл. Б. Мартыновка
на 2023 -2024 год.**

Этапы внедрения наставничества	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.Подготовка условий для внедрения программы наставничества	1.1.Изучение нормативно-правовых документов по вопросам организации работы по внедрению целевой модели наставничества	январь 2023 г.	СтВ
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, план работы).	февраль 2023 г.	Д
	1.3. Разработка плана работы наставничества	февраль 2023 г.	СтВ
	1.4. Информирование педагогов Учреждения о реализации программы наставничества.	март 2023 г.	Д, СтВ
2.Формирование базы наставляемых	2.1 Сбор информации о запросах наставляемых.	апрель 2023 г.	СтВ
	2.1. Анализ полученных данных о наставляемых.	апрель 2023 г.	СтВ
3. Формирование базы наставников	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках плана.	апрель 2023 г.	СтВ
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников	апрель 2023 г.	СтВ
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников	апрель 2023 г.	СтВ
4. Отбор и обучение наставников	4.1. Оценка участников наставников необходимых для мониторинга влияния плана на всех участников.	апрель 2023 г.	СтВ
	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	май 2023 г.	СтВ
5. Формирование наставнических пар.	5.1. Закрепление пар распоряжением директора ДОО.	сентябрь 2023 г.	Д
	5.2. Информирование педагогов о сложившихся парах.	сентябрь 2023 г.	СтВ
6. Организация работы наставнических пар.	6.1. Регулярные занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)	октябрь-2023 г.- май 2024 г	наставники
	6.2. Организация контроля планируемых результатов	декабрь 2023 г. –	Д, СтВ

	наставников.	май 2024 г	
	6.3. Обеспечение ведения учёта наставляемых и наставников.	1 раз в квартал	наставники
	6.4. Мониторинг реализации плана наставничества в ДОО.	март 2024 г.	
7. Завершение наставничества.	7.1. Отчёт по итогам наставничества.	май 2024 г	
	7.2. Проведение мониторинга качества реализации плана наставничества.	май 2024 г.	
	7.3. Публикации результатов наставничества на сайте ДОО.	май 2024 г.	
	7.4. Формирование долгосрочной базы наставников.	май 2024 г.	