



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ «Детский сад села Купино  
Шебекинского района Белгородской области»

А.Н.Закурдаева

Приказ от « 4 » 04 20 г. № 13

**План действий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад села Купино Шебекинского района  
Белгородской области»**

**1. Основные направления**

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

**1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ**

<b>МЕРОПРИЯТИЯ</b>		<b>СРОКИ</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННЫЕ</b>
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
<b>1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО</b>			
1.1.1.	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации.	<b>Март 2014 г</b>	Рабочая группа
1.1.2.	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации	<b>Постоянно</b>	Заведующий Закурдаева А. Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	<b>Май 2014 г</b>	Заведующий Закурдаева А.Н.
<b>1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО</b>			
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	<b>Февраль 2014 г</b>	Рабочая группа
1.2.2.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	<b>Март 2014 г</b>	Рабочая группа
1.3.	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	<b>Постоянно</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)</b>			
1.4.1.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	<b>Апрель 2014 г</b>	Старший воспитатель Долженко Н.В.
1.4.2.	Участие в конкурсе	<b>Май 2014 г</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
1.4.3.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	<b>Июнь-август 2014 г</b>	Рабочая группа
1.4.4.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с	<b>Постоянно</b>	Заведующий Закурдаева А.Н.,

	учетом методического письма		старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области</b>			
1.5.1.	Проведение мониторинга в образовательной организации	<b>Июнь 2014 г – декабрь 2016</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
1.5.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	<b>Июль-август 2014 г, далее - ежегодно</b>	Заведующий Лагутина С.А., старший воспитатель Долженко Н.В.
1.5.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	<b>Ноябрь 2014г</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
1.5.4.	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	<b>Декабрь 2014 - январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016</b>	Заведующий Закурдаева А.Н.,
1.6.	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации.  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	<b>Декабрь 2014г- январь 2015 г</b>  <b>Постоянно</b>	Рабочая группа  Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В. воспитатели групп
<b>1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</b>			
1.7.1.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	<b>Постоянно</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
1.7.2.	Участие в семинарах	<b>2014-2016 г.г.</b>	Заведующий Закурдаева А.Н.,

			старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Март 2014г	Заведующий Закурдаева А.Н.,
<b>2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования</b>			
2.2.1.	Организация работы консультационных центров	Март 2014	Заведующий Закурдаева А.Н., Старший воспитатель Долженко Н.В.
2.2.3.	Участие в методических мероприятиях	февраль 2015 г, февраль 2016 г	Старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
<b>3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО</b>			
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 г.г.	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
3.1.2.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	2014-2016 г.г.	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
3.1.3.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 г.г.	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
3.1.4.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016 г.г.	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
3.1.5.	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2015 г – Декабрь 2016 г	Старший воспитатель Долженко Н.В.

<b>3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций</b>			
3.2.1.	Организация участия в семинарах	Август 2015 г	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
3.2.2.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Июль 2015- 2016гг	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО</b>			
3.3.1.	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	2014-2016 г.г.	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование</b>			
3.4.1.	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2016 г.г.	Старший воспитатель Долженко Н.В.
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>			
<b>4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</b>			
4.1.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 г.г.	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
4.1.2.	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации	До 2018 г	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
4.1.3.	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
<b>4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО</b>			

4.2.1.	Выполнение муниципальных заданий	<b>2014-2016 г.г.</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
4.2.2.	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	<b>2014- 2016 г.г. (ежемесячно)</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
4.2.3.	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	<b>Ежегодно декабрь</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
<b>4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО</b>			
4.3.1.	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией	<b>Ежегодно</b>	Старший воспитатель Долженко Н.В.
4.3.2.	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.	<b>Ежегодно</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., главный бухгалтер Калачева И.А.
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
<b>5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО</b>			
5.1.1.	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	<b>Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	<b>Июнь 2015 г, июнь 2016 г</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
5.1.3.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	<b>ноябрь 2014 г ноябрь 2015 ноябрь 2016 г</b>	Заведующий с Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
5.1.4.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих	<b>2014-2016 г.г.</b>	Заведующий Закурдаева А.Н.,

	работников образовательной организации в семинарах	<b>(2 раза в год)</b>	старший воспитатель Долженко Н.В.
5.1.5.	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках		Старший воспитатель Долженко Н.В.
5.2.1.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	<b>Февраль 2014 г</b>	Заведующий Закурдаева А.Н., старший воспитатель Долженко Н.В.
5.2.2.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	<b>2014-2016 г.г.</b>	Заведующий Закурдаева А.Н.,
5.2.3.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.	<b>Февраль-март 2014 г</b>	Старший воспитатель Долженко Н.В.
	Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	<b>2014-2016 г.г.</b>	Старший воспитатель Долженко Н.В.