

Отчет по выполнению
Плана действий «дорожной карты» по обеспечению реализации
ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области»
за 2014-2015 год

МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ	ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
<i>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</i>			
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО			
1.1.1.	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации.	Март 2014 г	Рабочая группа
	Разработан и утвержден план действий «Дорожная карта» по введению ФГОС ДО: - Приказ от 27 марта 2014 года № 11 «О создании рабочей группы МБДОУ по внедрению ФГОС ДО» - Приказ от 27 марта 2014 года №12 «О проведении внеочередного заседания Педагогического совета» - Приказ от 27 марта 2014 года №13 «Об утверждении Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ»		
1.1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении ФГОС ДО"; - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО; - Письмо Министерства Образования и науки РФ от 10.01.2014г. №08-10		

1.1.3.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	2014-2016г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	- Разработка и утверждение Положений в соответствие с ФГОС ДО (Протокол заседания Педагогического совета от 20.05.2015 г. №4; от 26.08.2015 г. №1; от 09.12.2015 г. №2; Протокол Общего собрания работников от 17.06.2015 г. №2; от 19.08.2015 г. №1; от 01.02.2016г.№3) - Утверждение новой редакции Устава ДОУ (Протокол Общего собрания работников от 16.11.2015г. №2)
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Февраль 2014 г	Рабочая группа	Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО в рамках Всероссийского мониторинга условий реализации ФГОС ДО
1.2.2.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Март 2014 г	Рабочая группа	Определение содержания «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО с учетом результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО
1.3.	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	Заведующий, старший воспитатель	Выполняется
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы ДОУ (на основе ФГОС ДО)				
1.4.1.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы ДОУ	Апрель 2014 г – июнь 2015г.	Старший воспитатель Несмашнева Н.И.	При разработке ООП ДО учитывались Методические рекомендации по использованию Примерной ООП ДО

1.4.2.	Участие в конкурсе проектов образовательных программ ДОО	Май 2014 г	Заведующий, старший воспитатель	–
1.4.3.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Июнь-август 2014 г	Рабочая группа	Использовались методические материалы по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы ДОО
1.4.4.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Постоянно	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Осуществление образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области				
1.5.1.	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации	Июнь 2014 г – декабрь 2016	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО: сбор и анализ материалов мониторинга. Проведен анализ материально-технического обеспечения групп, помещений, кабинетов.
1.5.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Июль-август 2014 г, далее - ежегодно	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Приказ от 01.08.2015г. № 57 «О внесении изменений и дополнений в «Дорожную карту» по обеспечению введения ФГОС ДО»
1.5.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь 2014г	Заведующий, старший воспитатель	Выполнено
1.5.4.	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2014 - январь 2015 Декабрь 2015- январь 2016	Заведующий Долженко Н.В.	ДОО принимает активное участие в рейтинге, своевременное внесение данных в ЭМОУ
1.6.	Корректировка разделов основной	Декабрь	Рабочая группа	Выполняется

	образовательной программы ДОУ с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014г-январь 2015 Постоянно	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И. воспитатели групп	Оснащенность развивающей предметно - пространственной среды в группах по 5 образовательным областям. Разработан Паспорт функциональных модулей ДОУ.
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Апрель 2014 – июнь 2015	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	При разработке образовательной программы МБДОУ «Детский сад села Купино» использовалась примерная образовательная программа, находящаяся в федеральном реестре
1.7.2.	Участие в семинарах	2014-2016 г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Выполняется
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Март 2014г	Заведующий	Рабочая группа по координации введения ФГОС ДО создана. Приказ от 27 марта 2014 года № 11 «О создании рабочей группы МБДОУ по внедрению ФГОС ДО»
2.2.	Обеспечение координации деятельности	Декабрь	Рабочая группа	План мероприятий по введению

	участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования.	2015г. Далее - ежегодно		ФГОС дошкольного образования - Рассмотрение «Дорожной карты» по введению ФГОС ДО на педагогическом совете от 09.12.2015г. №2 (Отчет по выполнению Плана действий «дорожной карты» по обеспечению реализации ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад села Купино Шебекинского района Белгородской области» за 2014-2015г.)
2.3.	Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (МБОУ Купинская СОШ; ГОУ ДОД «Центр традиционной культуры»)	2015-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Планы совместной работы
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Разработан план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательного учреждения
3.1.2.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников
3.1.3.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель	Выполняется АНО «Санкт-Петербургский центр

	в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)		Несмашнева Н.И.	дополнительного профессионального образования»
3.1.4.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Выполняется
3.1.5.	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2015, 2016г.	Старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО на уровне ДОУ
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Организация участия в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников	Август 2015	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Организуется участие в семинарах
3.2.2.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Июль 2015- 2016гг	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Учитываются методические рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям
3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО				
3.3.1.	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация или получение методической помощи)	2014-2016	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Выполняется (получение методической помощи)
3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование				

3.4.1.	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2016	Старший воспитатель Несмашнева Н.И.	-
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., главный бухгалтер Калачева И.А.	Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального задания
4.1.2.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	До 2018 г	Заведующий Долженко Н.В., главный бухгалтер Калачева И.А.	Положение об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ.
4.1.3.	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	Заведующий Долженко Н.В., главный бухгалтер Калачева И.А.	Муниципальное задание выполняется
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Выполнение муниципальных заданий	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., главный бухгалтер Калачева И.А.	Муниципальное задание выполняется
4.2.2.	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	2014-2016г.г. ежемесячно	Заведующий Долженко Н.В., главный бухгалтер Калачева И.А.	Выполняется Своевременное предоставление запрашиваемой информации
4.2.3.	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Ежегодно декабрь	Заведующий Долженко Н.В., главный бухгалтер Калачева И.А.	Выполняется
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				

5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО				
5.1.1.	Организация участия педагогов ДОУ в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014, август 2015, август 2016	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Участие в работе августовской секции педагогов ДОУ август 2014, 2015г.
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Июнь 2015г, июнь 2016г	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	-
5.1.3.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	ноябрь 2014 ноябрь 2015 ноябрь 2016	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	-
5.1.4.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2014-2016 (2 раза в год)	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Выполняется
5.1.5.	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2015-2016г.г.	Старший воспитатель Несмашнева Н.И.	АПО обобщается на уровне образовательной организации и ведется подготовка материалов для публикации в сборниках
5.2.1.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	- Вопросы по реализации ФГОС ДО обсуждаются на родительских собраниях в ДОУ; - Раздел «Отзывы» на официальном сайте ДОУ.
5.2.2.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2014-2016г.г.	Заведующий Долженко Н.В., старший воспитатель Несмашнева Н.И.	Вопрос рассмотрен на заседании педагогического совета ДОУ (Протокол от 09.12.2015г. №2)

5.2.3.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте МБДОУ.	Февраль-март 2014 г	Старший воспитатель	<p>- Создан раздел на сайте ДОУ «ФГОС ДО» (размещаются и обновляются материалы по введению и реализации ФГОС ДО):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информация для родителей «Что такое ФГОС?». 2. Целевые ориентиры. 3. План-график введения ФГОС ДО в ДОУ на 2014- 2016 г. 4. Отчет по выполнению Плана действий «дорожной карты» по обеспечению реализации ФГОС ДО в МБДОУ за 2014-2015г. 5. Нормативная база. <p>- Создан подраздел «Образовательные стандарты»</p>
	Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	2014-2016	Старший воспитатель Несмапнева Н.И.	<p>Публикации на официальном сайте МБДОУ.</p> <p>Созданы персональные сайты педагогов ДОУ.</p> <p>Педагоги ДОУ работают на сайтах и размещают свои материалы: «http://dohcolonoc.ru», «pedakademy.ru», «Педразвитие.ru», «http://www.maam.ru» и другие.</p>

Заведующий МБДОУ «Детский сад села Купино»



Н.В. Долженко