

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства  
Кировской области

от 05.07.2019 № 194

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**(«дорожная карта») по внедрению целевой модели развития**  
**региональной системы дополнительного образования детей**  
**в Кировской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение типового дизайн-проекта и зонирования регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области (далее – РМЦ)	Кировская область	подготовлено письмо регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области (далее – региональный ведомственный проектный офис)* и акт министерства образования Кировской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования РМЦ	30 октября 2019 года
2	Определение в составе регионального ведомственного проектного офиса* должностного лица, ответственного за внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Кировская область	принято распоряжение министерства образования Кировской области	1 ноября 2019 года
3	Заключение дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Кировской области в подсистеме	Кировская область	заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Кировской области	5 февраля 2020 года, далее – ежегодно (при необходимости)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	теме управления национальными проектами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»		в подсистеме управления национальными проектами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	
4	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Кировская область	заключено финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, далее – ежегодно (при необходимости)
5	Утверждение положения о внедрении модели персонализированного финансирования в Кировской области	Кировская область	принят нормативный правовой акт Правительства Кировской области	1 марта 2022 года
6	Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование РМЦ	Кировская область, федеральный оператор**	подготовлено письмо министерства образования Кировской области	1 марта 2020 года
7	Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Кировская область	принято распоряжение министерства образования Кировской области	1 марта 2020 года
8	Определение в каждом муниципальном образовании Кировской области муниципального опорного центра (далее – МОЦ) и закрепление его статуса в нормативном правовом акте	Кировская область	принят распорядительный акт органа местного самоуправления	1 марта 2021 года
9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов	Кировская область	выданы свидетельства о повышении квалификации	согласно графику регионального ве-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	РМЦ и МОЦ, сотрудников и педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования детей			домственного проектного офиса*, далее – ежегодно
10	Формирование примерной сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Кировская область, региональный ведомственный проектный офис*	принято распоряжение министерства образования Кировской области	1 апреля 2020 года
11	Проведение организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании, в целях внедрения системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Кировская область	принято распоряжение министерства образования Кировской области	1 апреля 2021 года, далее – систематическое обновление
12	Завершение комплектования штатных расписаний РМЦ и МОЦ	Кировская область, региональный ведомственный проектный офис*	изданы приказы организаций об утверждении штатных расписаний	1 апреля 2021 года, далее – систематическое обновление
13	Проведение мониторинга реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Кировская область, региональный ведомственный проектный офис*	подготовлено письмо министерства образования Кировской области с приложением информации согласно форме, утвержденной региональным ведомственным проектным офисом*	30 ноября 2020 года, далее – ежегодно
14	Внедрение регионального навигатора дополнительного образования детей	Кировская область	принят акт о вводе в эксплуатацию регионального навигатора дополнительного образования детей	31 августа 2018 года
15	Внедрение модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой	Кировская область	принято распоряжение министерства образования Кировской области	1 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	форме			
16	Внедрение модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Кировская область	принято распоряжение министерства образования Кировской области	1 сентября 2022 года
17	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Кировская область	составлен отчет о деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	15 декабря 2020 года, далее – ежегодно

\* Региональный ведомственный проектный офис создан распоряжением министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

\*\* Федеральный оператор – Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования».

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства  
Кировской области  
от *05.07.2019* № *194*

## ОПИСАНИЕ

### целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области

#### **1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области, проблематика и планируемые результаты**

Дополнительное образование является актуальным и важным звеном непрерывного образования человека, способствующим развитию способностей и интересов у детей и молодежи, их социальному и профессиональному самоопределению.

Дополнительное образование детей – важная составляющая единого образовательного пространства. В системе дополнительного образования Кировской области функционируют 178 организаций различной ведомственной принадлежности. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются также в 5,2 тыс. кружках, созданных на базе общеобразовательных организаций, в них занимаются более 50,0 тыс. школьников. Доля платных образовательных услуг составляет 6%.

Вместе с тем существует ряд проблем в региональной системе дополнительного образования.

Качество программного обеспечения дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет современные запросы детей и молодежи, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. Необходимость внедрения современных методик и технологий дополнительного образования в регионе обусловлена качеством кадрового

обеспечения системы. Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 38%, педагогических работников пенсионного возраста – 33%. Таким образом, необходимо принятие мер, направленных на эффективное развитие кадрового корпуса педагогических работников системы дополнительного образования.

Неравномерный охват детей, проживающих в сельской и городской местности, услугами дополнительного образования также является актуальной проблемой региона. В сельской местности по дополнительным образовательным программам занимаются 21,1 тыс. человек, что составляет 12% от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием. Обучающиеся в селах и поселках городского типа в большей степени включены в систему дополнительного образования на базе школ. В городах основная доля детей получает услуги дополнительного образования в профильных организациях.

Современная система дополнительного образования Кировской области представляет собой сеть организаций, реализующих общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Однако в настоящее время сохраняется проблема межведомственного взаимодействия, приводящая к снижению эффективности использования ресурсов, отсутствию системности и комплексности деятельности.

Внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области обеспечит:

создание современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развитие региональной системы дополнительного образования детей;

развитие системы обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации программ дополнительного образования;

доступность детей, в том числе детей из сельской местности и детей с особыми образовательными потребностями, к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам.

## **2. Описание целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области**

Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области будет включать следующие основные мероприятия:

2.1. Создание регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области (далее – РМЦ) и сети муниципальных опорных центров (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании Кировской области в 2020 году и обеспечение их деятельности.

Функции РМЦ:

общая координация реализации проекта по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на уровне Кировской области, организация проектной деятельности в сфере дополнительного образования детей в Кировской области, а также взаимодействие с рабочей группой федерального проекта «Успех каждого ребенка» и ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»;

обеспечение внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в регионе;

формирование в Кировской области эффективной системы взаимодействия между РМЦ, МОЦ и организациями, участвующими в реализации дополнительных общеразвивающих программ, по вопросам дополнительного образования детей;

внедрение пилотных проектов обновления содержания и технологий дополнительного образования;

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников системы дополнительного образования детей, в том числе непрерывного дополнительного профессионального образования педагогических работников для работы с одаренными детьми;

выявление и распространение лучших практик реализации современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, дополнительных общеобразовательных программ, осуществление программного, методического, кадрового, информационного и организационного сопровождения развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области.

2.2. Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в соответствии с основными требованиями к внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей), обеспечение равных условий доступа государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, к финансированию за счет бюджетных ассигнований, внедрение эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей.

2.3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков реального сектора экономики и других областей, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения их к реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с участием организаций профессионального и высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики.

2.5. Обеспечение доступности предоставления дополнительного образования, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями



и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), с учетом региональных особенностей.

2.6. Использование регионального навигатора дополнительного образования детей, позволяющего проводить отбор образовательных программ, отвечающих запросам и уровню подготовки детей.

2.7. Иные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с учетом региональной специфики системы дополнительного образования детей.

Для внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области разрабатывается смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в 2020 году, которая представлена в таблице. Указанная смета согласовывается с ведомственным проектным офисом при министерстве образования Кировской области.

Таблица

№ п/п	Наименование мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области	Финансирование мероприятия			всего, тыс. рублей
		за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	за счет средств бюджета Кировской области, тыс. рублей	за счет средств внебюджетных и иных источников, тыс. рублей	
1	Мероприятия по созданию РМЦ и обеспечению его деятельности				
1.1	Закупка оборудования и мебели для РМЦ	2853			2853
1.2	Переподготовка (повышение квалификации) сотрудников и руководителя РМЦ (проезд, проживание, командировочные расходы)	200			200
	Итого по пункту 1	3053			3053
2	Мероприятия по внедрению и распространению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, по обеспечению равных условий доступа				

№ п/п	Наименование мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области	Финансирование мероприятия			
		за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	за счет средств бюджета Кировской области, тыс. рублей	за счет средств внебюджетных и иных источников, тыс. рублей	всего, тыс. рублей
	государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, к финансированию за счет бюджетных ассигнований, по внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
	Приобретение услуг по разработке модели системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей и нормативно-правовой базы, включая разработку порядков, регламентирующих правила персонализированного финансирования; приобретение работ и услуг по экспертному и методическому сопровождению внедрения системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей; приобретение услуг консультативной, методической и правовой поддержки перехода на персонализированное финансирование; приобретение работ по созданию информационной системы персонализированного финансирования; приобретение услуг консультационно-технического сопровождения внедрения системы персонализированного финансирования	6000			6000
	Итого по пункту 2	6000			6000
3	Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков реального сектора экономики и других областей, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения				

№ п/п	Наименование мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области	Финансирование мероприятия			
		за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	за счет средств бюджета Кировской области, тыс. рублей	за счет средств внебюджетных и иных источников, тыс. рублей	всего, тыс. рублей
	их к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1	Переподготовка (повышение квалификации) сотрудников МОЦ, ведущих образовательных организаций (проезд, проживание, командировочные расходы)	300		200	500
3.2.	Переподготовка (повышение квалификации) специалистов (наставников) реального сектора экономики	100		100	200
	Итого по пункту 3	400		300	700
4	Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с участием организаций профессионального и высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1	Организация сетевого взаимодействия с организациями профессионального и высшего образования, научными организациями, организациями спорта, культуры, общественными организациями и предприятиями реального сектора экономики (проведение совместных мероприятий)		50	200	250
4.2	Проведение независимых оценочных процедур доступности дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности заказчиков, обучающихся и их родителей качеством их предоставления			150	150
4.3	Организация проведения мониторинга сферы дополнительного образования детей, направленного на выявление актуальных и прогнозирование перспективных потребностей населения в услугах дополнительного образования детей, оценку удовлетворенности потребителей спектром и качеством услуг			200	200

№ п/п	Наименование мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области	Финансирование мероприятия			
		за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	за счет средств бюджета Кировской области, тыс. рублей	за счет средств внебюджетных и иных источников, тыс. рублей	всего, тыс. рублей
	Итого по пункту 4	0	50	550	600
5	Мероприятия по обеспечению доступности предоставления дополнительного образования, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), с учетом региональных особенностей				
5.1	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием дистанционных технологий для детей из сельской местности и детей с ограниченными возможностями здоровья			50	50
5.2	Проведение областного конкурса методических разработок и лучших дополнительных общеобразовательных программ			60	60
5.3	Обеспечение функционирования заочных школ и ежегодных сезонных школ для школьников (оплата труда привлеченных специалистов, издание пособий)			278	278
5.4	Обеспечение работы экспертных групп		74		74
5.5	Приобретение комплектов дистанционного обучения OWC Remote TrainingFast	1500			1500
	Итого по пункту 5	1500	74	388	1 962
6	Мероприятия по использованию регионального навигатора дополнительного образования детей, позволяющего проводить отбор образовательных программ, отвечающих запросам и уровню подготовки детей				
6.1	Приобретение модуля независимой оценки качества программ дополнительного образования	800			
6.2	Приобретение финансового модуля	500			
	Итого по пункту 6	1300			
	Всего	12 253	124	1238	13 615

### **3. Иная дополнительная информация**

3.1. Таблица индикаторов представлена в приложении № 1.

3.2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области представлена в приложении № 2.

3.3. Зонирование и дизайн-проект регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области представлены в приложении № 3.

3.4. Штатное расписание регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области представлено в приложении № 4.

3.5. Предполагаемая сеть муниципальных опорных центров представлена в приложении № 5.

3.6. Примерное положение о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области представлено в приложении № 6.

---

## Приложение № 1

к описанию

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Минимальное значение индикатора (показателя)	Значение Кировской области в 2020 году (далее – ежегодно, не менее установленного минимального значения)
1	Доля муниципальных образований Кировской области, внедривших систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей, %	50	50
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в Кировской области, охваченных системой персонализированного финансирования дополнительного образования детей, %	25	25
3	Количество РМЦ, единиц	1	1
4	Количество МОЦ, единиц	41	0 (запланировано на 2021 год – 41)
5	Количество региональных навигаторов дополнительного образования детей, единиц	1	1
6	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кировской области, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, %	ежегодное увеличение на 5%	75%
	Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, %	ежегодное увеличение на 5%	13%
7	Количество заочных школ и	5	5

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Минимальное значение индикатора (показателя)	Значение Кировской области в 2020 году (далее – ежегодно, не менее установленного минимального значения)
	ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников, единиц		
8	Количество разработанных и внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности (нарастающим итогом), единиц	5	5
9	Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ дополнительного образования (нарастающим итогом), единиц	15	15
10	Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (нарастающим итогом), единиц	20	20
11	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе организаций профессионального и высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, (нарастающим итогом), единиц	30	30
12	Доля отдельных групп сотрудников РМЦ, МОЦ, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку (курсы повышения квалификации) по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной		

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Минимальное значение индикатора (показателя)	Значение Кировской области в 2020 году (далее – ежегодно, не менее установленного минимального значения)
	системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, %		
12.1	Педагогических работников, %	100	100
12.2	Руководителей, %	100	100
12.3	Привлекаемых специалистов-практиков (наставников), а также студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, %	100	100



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
операционных расходов на функционирование регионального  
модельного центра дополнительного образования детей  
в Кировской области**

Статья расходов по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области	Объем финансирования на 2020 год (далее – ежегодная индексация), тыс. рублей
211 – заработная плата	8 590
212 – прочие несоциальные выплаты (суточные)	20
213 – начисления на выплаты по оплате труда	2 594
222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	100
222 – транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей лиц на соревнования)	52
226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов, направленных на обучение)	52
226 – прочие работы, услуги (проживание детей, прибывших на соревнования)	62
226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов, направленных на обучение)	30
226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей, прибывших на соревнования)	90
340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	50
Всего	11 640

## **ЗОНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН-ПРОЕКТ регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области**

РМЦ будет создан на базе Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» (далее – Дворец).

Инфраструктура РМЦ представлена следующими функциональными зонами:

1. Административная зона (площадь – 205,1 кв. метра). Планируется к размещению на первом этаже здания Дворца. Административная зона предполагает размещение кабинетов для сотрудников РМЦ, помещений для переговоров и заседаний экспертного сообщества.



2. Коворкинг (площадь – 142 кв. метра). Планируется к размещению на втором этаже здания Дворца. Это зона, где каждый посетитель РМЦ будет иметь возможность найти локацию для работы. Коворкинг будет полностью оснащен всей необходимой оргтехникой и мебелью. Зона оснащена Wi-Fi – раздатчиком высокоскоростного Интернета.



3. Первый лекторий (площадь – 238 кв. метров). Планируется к размещению на первом этаже здания Дворца в зрительном зале на 320 мест. Данная зона будет использоваться для проведения обучающих семинаров, вебинаров, конференций, лекций. Оснащение зоны включает в том числе плазменную панель.



4. Второй лекторий (площадь – 73 кв. метра). Планируется к размещению на втором этаже здания Дворца в кабинете 208. Зона включает 55 рабочих мест, оснащена компьютерной техникой,



интерактивной доской. Оснащение зоны позволяет не только проводить обучающие семинары, но и предполагает проведение вебинаров, видео-аудиоконференций и видеолекций. Площадка имеет подключение к высокоскоростному Интернету.



5. Серверная (площадь – не менее 5 кв. метров). Планируется к размещению на первом этаже здания Дворца. Данная зона предполагает размещение сервера.

6. Размещение логотипа на фасаде здания Дворца.



## Приложение № 4

к описанию

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
регионального модельного центра дополнительного образования детей  
в Кировской области**

№ п/п	Категория персонала	Должность	Количество штатных единиц
1	Управленческий персонал	заместитель директора по проектному управлению, развитию и внешним коммуникациям	1
		заместитель директора по методической поддержке, образовательным программам и внедрению новых форм дополнительного образования детей	1
2	Административный персонал	юрисконсульт	1
		системный администратор	1
3	Основной персонал	администратор (руководитель проектов)	1
		специалист по управлению проектами	2
		методист	2
		специалист по развитию финансово-экономических моделей	1
		специалист по развитию нормативной правовой базы	1
		специалист по внешним коммуникациям и общественным связям	1
		педагогический работник	1
	Всего		13

## Приложение № 5

к описанию

**ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СЕТЬ  
муниципальных опорных центров**

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
1	Арбажский муниципальный район	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования дом творчества пгт Арбаж Кировской области	612180, Кировская область, Арбажский район, пгт Арбаж, ул. Советская, д. 36	общая площадь – 724,1 кв. метра
2	Афанасьевский муниципальный район	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества пгт Афанасьево Кировской области	613060, Кировская область, Афанасьевский район, пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 9	общая площадь – 432,0 кв. метра
3	Белохолуницкий муниципальный район	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Дарование» города Белой Холуницы Кировской области	613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 5а	общая площадь – 559,3 кв. метра
4	Богородский городской округ	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества Богородского муниципального района	613450, Кировская область, Богородский район, пгт Богородское, ул. Коммуны, д. 25	общая площадь – 53,3 кв. метра
5	Верхнекамский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества	612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Гоголя, д. 19	общая площадь – 314,9 кв. метра

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
		«Созвездие» Верхнекамского района Кировской области		
6	Верхошижемский муниципальный район	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Фантазия» пгт Верхошижемье Кировской области	613310, Кировская область, Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, ул. Горького, д. 25	общая площадь – 283,0 кв. метра
7	Вятскополянский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Вятскополянского района Кировской области	612990, Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Комсомольская, д. 1	общая площадь – 184,7 кв. метра
8	Даровской муниципальный район	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества пгт Даровской Кировской области	612140, Кировская область, Даровской район, пгт Даровской, ул. Советская, д. 2	общая площадь – 452,8 кв. метра
9	Зуевский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр г. Зуевка Кировской области»	612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, пл. Свердлова, д. 5	общая площадь – 953,3 кв. метра
10	Кикнурский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом детского творчества пгт Кикнур Кировской области	612300, Кировская область, Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Комсомольская, д. 4	общая площадь – 334,1 кв. метра
11	Кильмезский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного об-	613570, Кировская область, Кильмезский район, пгт Кильмезь,	общая площадь – 612,4 кв. метра

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
		разования Дом детского творчества пгт Кильмезь Кировской области	ул. Советская, д. 75	
12	Кирово-Чепецкий муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кирово-Чепецкого района	613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж.д. ст. Просница, ул. Большевиков, д. 8а	общая площадь – 268,85 кв. метра
13	Куменский муниципальный район	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества пгт Кумены Куменского района Кировской области	613400, Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Садовая, д. 5а	общая площадь – 117,0 кв. метра
14	Лебяжский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Лебяжского района Кировской области	613500, Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Советская, д. 53	общая площадь – 394,7 кв. метра
15	Лузский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г. Лузы Кировской области	613982, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. В. Козлова, д. 6	общая площадь – 1 533,0 кв. метра
16	Малмыжский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Малмыжского района Кировской области	612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6	общая площадь 630,0 кв. метра
17	Мурашинский муниципальный район	Муниципальное казенное учреждение дополнительного об-	613710, Кировская область, Мурашинский район, г. Му-	общая площадь – 499,7 кв. метра



№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
		разования Дом детского творчества г. Мураши Кировской области	раши, ул. Пионерская, д. 5	
18	Нагорский муниципальный район	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт Нагорск Кировской области	613260, Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 17	общая площадь – 206,2 кв. метра
19	Немский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества пгт Нема Немского района Кировской области	613470, Кировская область, Немский район, пгт Нема, ул. Набережная, д. 26	общая площадь – 147,6 кв. метра
20	Нолинский муниципальный район	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нолинска Кировской области	613440, Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 10	общая площадь – 522,0 кв. метра
21	Омутнинский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом детского творчества Омутнинского района Кировской области	612740, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 5	общая площадь – 257,6 кв. метра
22	Опаринский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Радость» пгт Опарино Кировской области	613810, Кировская область, Опаринский район, пгт Опарино, ул. Октябрьская, д. 43	общая площадь – 187,2 кв. метра
23	Оричевский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Оричев-	612080, Кировская область, пгт Оричи, ул. Советская, д. 3	общая площадь – 651,7 кв. метра

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
		ский районный Дом детского творчества Кировской области		
24	Орловский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Мозаика» г. Орлова Кировской области	612270, Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Капустина, д. 19	общая площадь – 420,0 кв. метра
25	Пижанский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского и юношеского творчества пгт Пижанка Кировской области	613380, Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Советская, д. 26	общая площадь – 420,0 кв. метра
26	Подосиновский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Ровесник» пгт Подосиновец Кировской области	613930, Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Тестова, д. 10	общая площадь – 480,0 кв. метра
27	Санчурский городской округ	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Санчурск Кировской области	612370, Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Урицкого, д. 17	общая площадь – 1023,0 кв. метра
28	Свечинский муниципальный район	муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества пгт Свеча Кировской области	612040, Кировская область, Свечинский район, пгт Свеча, ул. Привокзальная, д. 8	общая площадь – 460,9 кв. метра
29	Слободской муниципальный район	муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры «Паруса» го-	613150, Кировская область, Слободской район, г. Слободской, ул. Советская,	общая площадь – 2034,0 кв. метра

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
		рода Слободского Кировской области	д. 100	
30	Советский муниципальный район	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г. Советска Кировской области	613340, Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Карла Либкнехта, д. 41	общая площадь – 371,0 кв. метра
31	Сунский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр пгт Суна Кировской области	612450, Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 31	общая площадь – 306,4 кв. метра
32	Тужинский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт Тужа Кировской области	612200, Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 10	общая площадь – 4278,0 кв. метра
33	Унинский муниципальный район	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы пгт Уни Кировской области	612540, Кировская область, Унинский район, пгт Уни, ул. Колхозная, д. 10	общая площадь – 442,3 кв. метра
34	Уржумский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей г. Уржума Кировской области	613530, Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 31	общая площадь – 1030,4 кв. метра
35	Фаленский муниципальный район	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества пгт Фаленки Фаленского района Кировской области	612500, Кировская область, Фаленский район, пгт Фаленки, ул. Советская, д. 39	общая площадь – 486,4 кв. метра

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
36	Шабалинский муниципальный район	Шабалинское муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области	612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, пл. Ленина, д. 5	общая площадь – 257,1 кв. метра
37	Юрьянский муниципальный район	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт Юрья Юрьянского района Кировской области	613600, Кировская область, Юрьянский район, г. Юрья, ул. Комсомольская, д. 28	общая площадь – 426,9 кв. метра
38	Яранский муниципальный район	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Яранского района Кировской области	612260, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 27а	общая площадь – 2811,5 кв. метра
39	Город Вятские Поляны	муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской области	612965, Кировская область, город Вятские Поляны, микрорайон Центральный, д. 4	общая площадь – 470,6 кв. метра
40	Город Киров	муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова»	610020, Кировская область, город Киров, ул. Профсоюзная, д. 43	общая площадь – 3099,0 кв. метра
41	Город Котельнич	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополни-	612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Победы, д. 26	общая площадь – 619,0 кв. метра

№ п/п	Муниципальное образование Кировской области	Полное наименование МОЦ (организационно-правовая форма)	Адрес МОЦ	Общая площадь МОЦ, перечень функциональных зон с указанием их площади
		тельного образования детей» города Котельнича Кировской области		

**ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о деятельности регионального модельного центра дополнительного**  
**образования детей в Кировской области**

**1. Общие положения**

1.1. Примерное положение о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области (далее – Примерное положение) определяет цели и задачи, основные направления деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области (далее – РМЦ), структуру РМЦ.

1.2. Создание РМЦ осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол заседания от 29.03.2018 № 3) (далее – приоритетный проект), государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2024 годы».

1.3. Координатором деятельности РМЦ является министерство образования Кировской области.

1.4. В своей деятельности РМЦ руководствуется следующими правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;

государственной программой Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2024 годы».

1.5. В настоящем Примерном положении под РМЦ понимается государственная образовательная организация (структурное подразделение государственной образовательной организации), расположенная на территории Кировской области.

1.6. РМЦ создается распоряжением Правительства Кировской области в случае отбора Кировской области для предоставления в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее – федеральный проект).

1.7. На период реализации федерального проекта РМЦ осуществляет функции исполнителя и (или) регионального ведомственного проектного

офиса при министерстве образования Кировской области<sup>1</sup> по мероприятиям федерального проекта, в том числе функции по обеспечению взаимодействия между участниками федерального проекта в Кировской области, а также функции ресурсного центра в региональной системе дополнительного образования детей.

## **2. Цель деятельности РМЦ**

Основной целью деятельности РМЦ является создание условий для обеспечения в Кировской области эффективного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, обеспечивающего достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указами Президента Российской Федерации.

## **3. Основные направления деятельности РМЦ**

К основным направлениям деятельности РМЦ относятся:

формирование инновационной концепции управления и взаимодействия в региональной системе дополнительного образования;

непрерывное развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организаций дополнительного образования;

внедрение новых образовательных программ и проектов, обобщение и распространение лучших педагогических практик в системе дополнительного образования детей.

## **4. Основные виды деятельности РМЦ**

Основными видами деятельности РМЦ являются:

---

<sup>1</sup> Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан распоряжением министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».



организационно-техническая, информационно-технологическая, методическая, нормативно-правовая, экспертно-консультационная поддержка участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в Кировской области;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в сфере дополнительного образования, в том числе во взаимодействии с ведомственными ресурсными центрами дополнительного образования в области культуры, образования, физической культуры и спорта;

организация и проведение общественно значимых мероприятий, социологических и мониторинговых исследований, экспертиз научных, методических и иных материалов в сфере дополнительного образования детей;

реализация инновационных образовательных проектов, программ, моделей в сфере дополнительного образования детей и внедрение их результатов в практику образовательной деятельности образовательных организаций дополнительного образования региона;

поддержка функционирования информационных ресурсов, созданных в рамках реализации мероприятия по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

## **5. Структура РМЦ и финансовое обеспечение его деятельности**

Структура РМЦ и органы его управления определяются локальным актом организации, на которую возложены функции РМЦ.

Финансовое обеспечение деятельности РМЦ будет осуществляться за счет средств областного бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели в случаях и порядке, установленных Правительством Кировской области.

---