




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087013

**«Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия у воспитанников дошкольных организаций
Шебекинского городского округа («Калейдоскоп здоровья»»)**

Куратор проекта:	<i>Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике</i>	
Руководитель проекта:	<i>Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению	<i>Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационный этап	69	01.07.2019	30.09.2019	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
1.1.	Р	Заключение договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеотроицкая ЦРБ»	15	01.07.2019	15.07.2019	Реестр договоров	Авраменко О.В.
1.2	Р	Разработка плана мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	22	15.07.2019	15.08.2019	Утвержденный план мероприятий	Авраменко О.В.
1.3.		Разработка дорожных карт в ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	32	15.08.2019	30.09.2019	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
1.3.1.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 1 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Лукашова Т.А.
1.3.2.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Логвинова М.Н.
1.3.3	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 3 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Тарасова О.С.

1.3.4.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 6 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Тарасова Л.Д.
1.3.5.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 7 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Топоркова И.С.
1.3.6.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 8 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Макарова В.Н.
1.3.7.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 9 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Шатова Н.В.
1.3.8.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 10 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Пашенко Л.А.
1.3.9.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 11 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Лотышева Т.В.
1.3.10.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 12 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Панина З.И.
1.3.11.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 13 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Селина Н.Н.
1.3.12.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 14 г. Шебекино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Мишнева Г.П.
1.3.13.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Архангельское	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Пузанова Т.А.
1.3.14.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду п. Батрацкая Дача	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Малофеева Е.В.
1.3.15.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Белянка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Галушко Т.А.

1.3.16.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Бершаково	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Литовченко Т.Н.
1.3.17.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Большетроицкое	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Артемова Д.С.
1.3.18.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Графовка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Перкумас Л.Г.
1.3.19.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Купино	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Долженко Н.В.
1.3.20.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Максимовка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Бирюкова Ю.В.
1.3.21.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Маломихайловка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Калугина О.В.
1.3.22.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 п. Маслова Пристань	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Демиткина М.В.
1.3.23.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 3 п. Маслова Пристань	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Лагутина С.А.
1.3.24.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. Муром	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Саратова Г.В.
1.3.25.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Черниченко В.А.
1.3.26.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Забусова И.В.
1.3.27.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 1 с. Ржевка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Реунова О.А.

1.3.28.	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду № 2 с. Ржевка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Климцова Е.Н.
1.3.30	Р	Разработка дорожной карты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в детском саду с. ЧервонаДибровка	32	15.08.2019	30.09.2019	Утвержденная дорожная карта	Бухалина Т.Ф.
1.4.	Р	Проведение в дошкольных организациях обучения педагогов по использованию корригирующей гимнастики	43	01.09.2019	31.10.2019	Аналитическая справка о проведении обучения педагогов	Селедченко И.А.
1.5.	Р	Организация в дошкольных организациях занятий по корригирующей гимнастики	10	01.11.2019	16.11.2019	Информационное письмо, сканированные копии	Авраменко О.В.
1.6.	Р	Создание в Интернет-пространстве сообщества для родителей	10	01.11.2019	16.11.2019	Screenshotстраницы в социальной сети	Селедченко И.А.
1.7.	Р	Разработка карты обследования детей для выявления нарушений опорно-двигательного аппарата	14	01.11.2019	22.11.2019	Макет карты обследования	Воронкина М.Ю.
2.		Основной этап	541	01.09.2019	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.		Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников	529	01.09.2019	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.1.	Р	Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2019 года	78	01.09.2019	20.12.2019	Аналитическая справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.1.2.	Р	Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников в 1 полугодии 2020 года	112	01.01.2020	20.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.1.3.	Р	Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2020 года	122	01.07.2020	20.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.1.4.	Р	Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников в 1 полугодии 2021 года	110	01.01.2021	20.06.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.1.5.	Р	Организация инструктивно-методических семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников во 2 полугодии 2020 года	62	01.07.2021	25.09.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.2.		Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеулуйская РБ»	499	01.10.2019	01.10.2021	Отчет об окончании блока работ	Нестеренко О.Л.
2.2.1.	Р	Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеулуйская РБ» в 2019 году	60	01.10.2019	25.12.2019	Аналитическая справка по результатам обследования	Нестеренко О.Л.
2.2.2.	Р	Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеулуйская РБ» в 2020 году	202	01.01.2020	25.12.2020	Аналитическая справка по результатам обследования	Нестеренко О.Л.
2.2.3.	Р	Проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников дошкольных организаций специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеулуйская РБ» в 2021 году	180	01.01.2021	25.09.2021	Аналитическая справка по результатам обследования	Нестеренко О.Л.
2.3.	П	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций	514	01.10.2019	01.10.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.1.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 4 квартале 2019 г.	40	01.11.2019	29.12.2019	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.
2.3.2.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 1 квартале 2020 г.	58	01.01.2020	01.04.2020	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.

2.3.3.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций во 2 квартале 2020 г.	61	01.04.2020	01.07.2020	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.
2.3.4.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 3 квартале 2020 г.	67	01.07.2020	01.10.2020	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.
2.3.5.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 4 квартале 2020 г.	64	01.10.2020	29.12.2020	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.
2.3.6.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций в 1 квартале 2021 г.	65	01.01.2021	01.04.2021	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.
2.3.7.	Р	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций во 2 квартале 2021 г.	66	01.04.2021	01.07.2021	План проведения, фотоотчёт	Шелкоплясова В.Я.
2.4.	П	Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА	549	01.11.2019	29.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.4.1.	Р	Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2019 году	40	01.11.2019	29.12.2019	Аналитическая справка по результатам	Селедченко И.А.
2.4.2.	Р	Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2020 году	246	01.01.2020	29.12.2020	Аналитическая справка по результатам	Селедченко И.А.
2.4.3.	Р	Проведение мониторинга анализа обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА в 2021 году	259	01.01.2021	29.12.2021	Аналитическая справка по результатам	Селедченко И.А.

2.5.		Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата	465	01.01.2020	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Нестеренко О.Л.
2.5.1.		Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 года	205	01.01.2020	01.11.2020	Информационная справка	О.Л.
2.5.2.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года	58	01.01.2020	01.04.2020	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.5.3.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года	61	01.04.2020	01.07.2020	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.5.4.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 года	67	01.07.2020	01.10.2020	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.5.5.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большеетроицкая РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 года	63	01.10.2020	29.12.2020	Информационная справка	Нестеренко О.Л.

2.5.6.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большепетровская РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 года	65	01.01.2021	01.04.2021	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.5.7.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большепетровская РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года	66	01.04.2021	01.07.2021	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.5.8.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большепетровская РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года	67	01.07.2021	01.10.2021	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.5.9.	Р	Проведение специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большепетровская РБ» консультирования родителей, сотрудников дошкольных организаций по профилактике заболеваний нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 года	64	01.10.2021	29.12.2021	Информационная справка	Нестеренко О.Л.
2.6.		Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	507	01.11.2019	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.6.1.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2019 г.	40	01.11.2019	29.12.2019	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.2.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 г.	58	01.01.2020	01.04.2020	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.

2.6.3.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 г.	61	01.04.2020	01.07.2020	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.4.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 г.	67	01.07.2020	01.10.2020	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.5.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 г.	63	01.10.2020	29.12.2020	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.6.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 г.	65	01.01.2021	01.04.2021	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.7.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 г.	66	01.04.2021	01.07.2021	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.8.	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 г.	67	01.07.2021	01.10.2021	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.9	Р	Проведение в детских садах занятий по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2021 г.	21	01.10.2021	29.10.2021	Аналитический отчет, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.7.		Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	507	01.11.2019	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.7.1.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2019 г.	40	01.11.2019	29.12.2019	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.2.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 г.	58	01.01.2020	01.04.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.7.3.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 г.	61	01.04.2020	01.07.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.4.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 г.	67	01.07.2020	01.10.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.5.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 г.	63	01.10.2020	29.12.2020	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.6.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 г.	65	01.01.2021	01.04.2021	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.7.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 г.	66	01.04.2021	01.07.2021	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.8.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 г.	67	01.07.2021	01.10.2021	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.9.	Р	Проведение мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2021 г.	21	01.10.2021	29.10.2021	Информационная справка, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.8.		Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	507	01.11.2019	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.8.1.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2019 г.	40	01.11.2019	29.12.2019	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.2.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 1 квартале 2020 г.	58	01.01.2020	01.04.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.3.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО во 2 квартале 2020 г.	61	01.04.2020	01.07.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.4.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 3 квартале 2020 г.	67	01.07.2020	01.10.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.5.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2020 г.	63	01.10.2020	29.12.2020	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.6.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 1 квартале 2021 г.	65	01.01.2021	01.04.2021	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.

2.8.7.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО во 2 квартале 2021 г.	66	01.04.2021	01.07.2021	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я
2.8.8.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 3 квартале 2021 г.	67	01.07.2021	01.10.2021	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я
2.8.9.	Р	Проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников ДОО в 4 квартале 2021 г.	21	01.10.2021	29.10.2021	Информационная справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я
2.9.	Р	Приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования для дошкольных организаций	139	01.11.2019	01.06.2020	Реестр оборудования в разрезе учреждений, товарные накладные	Авраменко О.В.
3.		Сотрудничество с семьями и дошкольными организациями по формированию у воспитанников здорового образа жизни	530	01.10.2019	01.11.2021	От об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.1.	Р	Проведение анкетирования родителей по формированию здорового образа жизни	24	01.10.2019	01.11.2019	Информационная справка по результатам	Селедченко И.А.
3.2.	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО	20	01.11.2019	01.12.2019	Отчет о проведении родительских собраний, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
3.3.		Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет	529	01.11.2019	01.11.2021	От об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.3.1.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2019 г.	40	01.11.2019	29.12.2019	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.2.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 1 квартале 2020 г.	58	01.01.2020	01.04.2020	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.3.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет во 2 квартале 2020 г.	61	01.04.2020	01.07.2020	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.4.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 3 квартале 2020 г.	67	01.07.2020	01.10.2020	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.

3.3.5.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2020 г.	63	01.10.2020	29.12.2020	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.6.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 1 квартале 2021 г.	65	01.01.2021	01.04.2021	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.7.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет во 2 квартале 2021 г.	65	01.04.2021	01.07.2021	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.8	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 3 квартале 2021 г.	66	01.07.2021	01.10.2021	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.3.9.	Р	Разработка тематических консультаций для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и размещение в сети Интернет в 4 квартале 2021 г.	21	01.10.2021	29.10.2021	Консультация, screenshotстраницы в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.4.		Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	320	01.04.2020	01.07.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.4.1.	Р	Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2020 году	60	01.04.2020	01.07.2020	Приказ об итогах проведения конкурса	Авраменко О.В.
3.4.2.	Р	Организация и проведение конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2021 году	65	01.04.2021	01.07.2021	Приказ об итогах проведения конкурса	Авраменко О.В.
3.5.		Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	486	01.01.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.5.1.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2020 года	58	01.01.2020	01.04.2020	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.5.2.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2020 года	61	01.04.2020	01.07.2020	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.5.3.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2020 года	67	01.07.2020	01.10.2020	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.5.4.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 4 квартале 2020 года	63	01.10.2020	29.12.2020	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.

3.5.5.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 1 квартале 2021 года	65	01.01.2021	01.04.2021	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.5.6.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата во 2 квартале 2021 года	66	01.04.2021	01.07.2021	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.5.7.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 3 квартале 2021 года	67	01.07.2021	01.10.2021	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
3.5.8.	Р	Размещение на сайтах дошкольных организаций видео уроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата в 41 квартале 2021 года	44	01.10.2021	01.12.2021	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
4		Информационная поддержка	593	01.09.2019	29.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
4.1.	Р	Создание на сайтах дошкольных организаций раздела «Детский сад – территория здоровья»	22	01.09.2019	01.10.2019	Screenshotстраниц сайтов в сети Интернет	Селедченко И.А.
4.2.		Освещение в СМИ мероприятий проекта	314	01.01.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
4.2.1.	Р	Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2020 г.	118	01.01.2020	01.07.2020	Публикации в СМИ	Авраменко О.В.
4.2.2.	Р	Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2020 г.	127	01.07.2020	25.12.2020	Публикации в СМИ	Авраменко О.В.
4.2.3.	Р	Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2021 г.	130	01.01.2021	01.07.2021	Публикации в СМИ	Авраменко О.В.
4.2.4.	Р	Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2021 г.	120	01.07.2021	15.12.2021	Публикации в СМИ	Авраменко О.В.
5		Заключительный этап	343	01.09.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
5.1.	Р	Обобщение опытов работы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	304	01.09.2020	01.11.2021	Реестр обобщенных опытов педагогов	Авраменко О.В.
5.2.	Р	Разработка методических рекомендаций для работников дошкольных организаций по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом	304	01.09.2021	01.11.2021	Методические рекомендации	Шелкоплясова В.Я.
5.3.	Р	Проведение анализа состояния здоровья воспитанников ДОО на основе анализа медицинских карт	23	01.11.2021	01.12.2021	Информационная справка	Авраменко О.В.

ИТОГО:	592	01.09.2019	29.12.2021	
---------------	------------	-------------------	-------------------	--

3. Бюджет проекта								
Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Организационный этап	350,0	0	350,0	0	0	0	0
1.1	Приобретение физкультурно – оздоровительного оборудования для ДОО	350,0	0	350,0	0	0	0	0
2	Основной этап	0	0	0	0	0	0	0
3	Сотрудничество с семьями и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников	0	0	0	0	0	0	0
4	Информационная поддержка	0	0	0	0	0	0	0
5	Заключительный этап	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		350,0	0	350,0	0	0	0	0

2 350,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, полученные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Шебекинского городского округа»

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Нехватка медицинских работников для проведения обследования воспитанников дошкольных организаций	Срыв сроков реализации контрольных точек.	Составление графика обследования. Привлечение дополнительных специалистов	Нестеренко О.Л.	Привлечение штатных медицинских работников дошкольных организаций.

2.	Разработано менее 10 видео уроков по профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата	Невыполнение требования к результату проекта.	Закрепление ответственных ДОО за снятие видеороликов.	Авраменко О.В.	Использование видеороликов снятых в рамках работы консультационных центров дошкольных организаций.
3.	Отсутствие финансовых средств на приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования	Срыв сроков реализации контрольных точек	Составление списка спонсоров.	Авраменко О.В.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. Закупка оборудования за внебюджетные средства.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 714 от 04.07.2019 «О формировании команд проектов»
2.	Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
3.	Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
4.	Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
5.	Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288

6.	Нестеренко Олеся Леонидовна, главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»	нет ранга	Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
7.	Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
8.	Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
9.	Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида №3 г. Шебекино Белгородской области	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
10.	Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
11.	Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
12.	Макарова Валентина Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
13.	Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
14.	Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
15.	Лотьшева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
16.	Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
17.	Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288

18	Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего № 14 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
19	Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Архангельское Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
20	Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
21	Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Беянка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
22	Литовченко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Бершаково Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
23	Артемова Дарья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
24	Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Графовка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
25	Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
26	Бирюкова Юлия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Максимовка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
27	Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
28	Демиткина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288

29	Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
30	Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Муром Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
31	Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
32	Забусова Ирина Витальевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
33	Реунова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
34	Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288
35	Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с.Червона Дибровка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 04.09.2019 г. № 1288

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц