

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г.Шебекино Белгородской области»

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО				
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	Март 2014 г	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г., рабочая группа	Выполнено
1.1.2.	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов	Постоянно	Заведующий Топоркова И.С, старший	Выполнено

	образовательной организации Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	Май 2014 г	воспитатель Шкраба Н.Г. Заведующий Топоркова И.С	
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Февраль 2014 г	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г., рабочая группа	Выполнено
1.2.2.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Март 2014 г	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.3.	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)				
1.4.1.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Апрель 2014 г -	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.4.2.	Участие в конкурсе	Май 2014 г	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.4.3.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной	Июнь-август 2014 г	Старший воспитатель Шкраба Н.Г., рабочая группа	Выполнено

	организации			
1.4.4.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Постоянно	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области				
1.5.1.	Проведение мониторинга в образовательной организации	Июнь 2014 г – декабрь 2016 г	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.5.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Июль-август 2014 г, далее - ежегодно	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.5.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь 2014 г	Заведующий Топоркова И.С, старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.5.4.	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2014 г- январь 2015 Декабрь 2015- январь 2016	Заведующий Топоркова И.С	Выполнено
1.6.	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации	Декабрь 2014 г-январь 2015 г	Заведующий Топоркова И.С., старший воспитатель Шкраба Н.Г., рабочая группа Заведующий Топоркова	Выполнено

	Декабрь 2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Постоянно	И.С., старший воспитатель Шкраба Н.Г., воспитатели групп	
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Постоянно	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
1.7.2.	Участие в семинарах	2014-2016 гг	Заведующий Топоркова И.С., старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Март 2014 г	Заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования				
2.2.1.	Организация работы консультационных центров	В течение 2014 года	Заведующий Топоркова И.С	Выполнено
2.2.2.	Участие в методических мероприятиях	февраль 2015 г, февраль 2016 г	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения	2014-2016 гг	Старший воспитатель	

	квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации		Шкраба Н.Г.	
3.1.2.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	2014-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3.1.3.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3.1.4.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3.1.5.	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2015 г - Декабрь 2016 г	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Организация участия в семинарах Август 2015 г	Август 2015 г	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3.2.2.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления	Июль 2015-2016гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено

	квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям			
3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО				
3.3.1.	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	2014-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование				
3.4.1.	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 гг	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.1.2.	Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ	2014-2016 гг	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.1.3.	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации	До 2018 г	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.1.4	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Выполнение муниципальных заданий	2014-2016 гг	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.2.2.	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.2.3.	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Ежегодно декабрь	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.2.4.	Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием		Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.3. Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				
4.3.1.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Ежегодно	Заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
4.3.2.	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией	Ежегодно	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено

4.3.3.	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.	Ежегодно	Главный бухгалтер Шкраба Е.В., заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО				
5.1.1.	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 ноябрь 2016	Заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
5.1.3.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2014-2016 гг (2 раза в год)	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
5.1.4.	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2014-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено

5.2.1.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Заведующий Топоркова И.С., старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено
5.2.2.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2014-2016 гг	Заведующий Топоркова И.С.	Выполнено
5.2.3.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Февраль-март 2014 г 2014-2016 гг	Старший воспитатель Шкраба Н.Г. Старший воспитатель Шкраба Н.Г.	Выполнено

«5» декабря 2016 г

Заведующий _____ И.С.Топоркова

