

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 80 «АИСТ»**

г. Ульяновск

ПРИКАЗ

№ 33в

от 01.03.2023 г

**«Об утверждении Дорожной карты мероприятий
по переходу на ФОП ДО в МБДОУ № 80 «Аист»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьей 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы МБДОУ № 80 «Аист» в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - дорожная карта) в МБДОУ № 80 «Аист» (приложение 1).
2. Заместителю заведующему по УВР Егоровой Е.П., старшему воспитателю Кичигиной Т.В. ознакомить с Дорожной картой участников образовательных отношений до 10.03.2023 г.
3. Заместителю заведующему по УВР Егоровой Е.П., старшему воспитателю Кичигиной Т.В. разместить Дорожную карту на официальном сайте МБДОУ № 80 «Аист».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 80 «Аист»

Л.Н.Киркина



С приказом ознакомлены и согласны:

Е.П.Егорова

Т.В.Кичигина

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности непосредственным полным применением ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 80 «Аист»

Организационно-управленческое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-апрель 2023
2	Формирование банка данных нормативно — правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	апрель 2023
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март — август 2023
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	апрель, май, август 2023
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	апрель 2023
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	август 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	май
2	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	июль — август

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март 2023
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы	март 2023
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	апрель - август 2023
4	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	апрель — август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	сроки
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март- май
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель- май

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	март- май
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	апрель- май
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	январь— август
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март- август
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	май- август

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	март - август 2023
2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	апрель 2023
4	Обеспечение предметно—развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	март - август 2023
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	июнь-август 2023