




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087926

**«Внедрение доброжелательных технологий в образовательное пространство дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа»
(«Приоритетное детство»)**

Куратор проекта:	Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
Руководитель проекта:	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Председатель экспертной комиссии	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационный этап	54	01.11.2019	27.01.2020	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
1.1.		Мониторинг психолого – педагогических условий и развивающей предметно – пространственной среды (РППС) в ДОО	54	01.11.2019	27.01.2020	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
1.1.1	Р	Проведение выбора дошкольных образовательных организаций для участия в мониторинге психолого – педагогических условий и развивающей предметно – пространственной среды (РППС) в 29 ДОО	5	01.11.2019	10.11.2019	Реестр дошкольных образовательных организаций	Авраменко О.В.
1.1.2	Р	Составление критериев мониторинга	9	01.11.2019	15.11.2019	Утвержденный чек – лист с критериями мониторинга	Авраменко О.В.
1.1.3	Р	Организация и проведение входного мониторинга психолого – педагогических условий и развивающей предметно – пространственной среды (РППС) в ДОО	22	21.11.2019	31.12.2019	Аналитическая справка по результатам мониторинга	Авраменко О.В.
1.2.	Р	Разработка модели «Приоритетное детство»	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная модель «Приоритетное детство»	Авраменко О.В.
1.2.1	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 1 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Лукашова Т.А.

1.2.2	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 2 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Логвинова М.Н.
1.2.3	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 3 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Тарасова О.С.
1.2.4	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 6 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Тарасова Л.Д.
1.2.5	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 7 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Топоркова И.С.
1.2.6	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 8 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Макарова В.Н.
1.2.7	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 9 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Шатова Н.В.
1.2.8	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 10 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Пашенко Л.А.
1.2.9	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 11 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Лотышева Т.В.
1.2.10	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 12 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Панина З.И.
1.2.11	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 13 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Селина Н.Н.
1.2.12	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 14 г. Шебекино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Мишнева Г.П.
1.2.13	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Архангельское	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Пузанова Т.А.
1.2.14	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду п. Батрацкая Дача	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Малофеева Е.В.

1.2.15	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Белянка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Галушко Т.А.
1.2.16	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Бершаково	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Литовченко Т.Н.
1.2.17	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Большетроицкое	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Бутова А.В.
1.2.18	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Графовка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Перкумас Л.Г.
1.2.19	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Купино	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Долженко Н.В.
1.2.20	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Максимовка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Бирюкова Ю.В.
1.2.21	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Маломихайловка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Калугина О.В.
1.2.22	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 2 п. Маслова Пристань	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Демидкина М.В.
1.2.23	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 3 п. Маслова Пристань	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Лагутина С.А.
1.2.24	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Муром	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Саратова Г.В.
1.2.25	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Черниченко В.А.
1.2.26	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Забусова И.В.
1.2.27	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 1 с. Ржевка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Реунова О.А.
1.2.28	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду № 2 с. Ржевка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Климцова Е.Н.
1.2.29	Р	Разработка дорожной карты по внедрению модели «Приоритетное детство» в детском саду с. Червона Дибровка	12	09.12.2019	27.01.2020	Утвержденная дорожная карта	Бухалина Т.Ф.

1.3	Р	Организация конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций – ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство»	49	01.11.2019	20.01.2020	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
1.3.1	Р	Организация и проведение муниципального конкурсного отбора муниципальных ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство»	49	01.11.2019	20.01.2020	Приказ об итогах муниципального конкурсного отбора	Авраменко О.В.
1.3.2	Р	Определение 4 ресурсных площадок по реализации модели «Приоритетное детство» по направлениям	40	01.11.2019	20.01.2020	Приказ о создании ресурсных площадок	Авраменко О.В.
2		Практический блок	459	03.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1		Реализация психолого – педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Приоритетное детство»	459	03.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.1	Р	Организация и проведение муниципального конкурса среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку лучшего сборника «Доброжелательных советов»	17	01.05.2020	30.05.2020	Приказ об итогах конкурса	Шелкоплясова В.Я.
2.1.2	Р	Презентация и внедрение в ДОО «Сборника доброжелательных советов»	21	01.06.2020	30.06.2020	Электронный сборник доброжелательных советов	Авраменко О.В.
2.2		Обеспечение времени и пространства	451	17.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.2.1	Р	Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры»	11	17.03.2020	31.03.2020	Аналитическая справка, фотоотчет, утвержденная «дорожная карта»	Черниченко В.А.
2.2.2		Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка»	441	17.03.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.2.2.1	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» в 1 полугодии 2020 года	72	17.03.2020	31.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.2.2.2	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Черниченко В.А.

2.2.2.3	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» в 1 полугодии 2021 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.2.2.4	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.2.3		Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка»	418	01.05.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.2.3.1	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.2.3.2	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» в 1 полугодии 2021 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.2.3.3	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.2.4	Р	Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	64	15.09.2020	15.12.2020	Утвержденная концепция интерактивной «Лаборатории детской игры»	Воронкина М.Ю.
2.2.5	Р	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов в 15 ДОО	55	15.12.2020	01.03.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Воронкина М.Ю.
2.2.6	Р	Разработка электронного сборника лучших игровых практик	45	01.08.2021	01.10.2021	Электронный сборник	Шелкоплясова В.Я.
2.2.7	Р	Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек – листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре режима дня	44	01.08.2020	01.10.2020	Утвержденный чек - лист	Воронкина М.Ю.
2.2.8	Р	Проведение анализа и корректировка режимов дня ДОО по результатам оценки игровой деятельности посредством чек - листа	43	15.09.2020	15.11.2020	Аналитическая справка	Авраменко О.В.
2.2.9		Организация и проведение муниципального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	64	01.05.2020	22.06.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.

2.2.10	Р	Организация и проведение муниципального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году	32	01.05.2020	22.06.2020	Приказ о проведении фестиваля, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.2.11	Р	Организация и проведение муниципального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году	32	01.05.2021	22.06.2021	Приказ о проведении фестиваля, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.3		Развитие технического творчества	451	17.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.1	Р	Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» по направлению «Развитие детского технического творчества»	11	17.03.2020	31.03.2020	Аналитическая справка, фотоотчет, утвержденная «дорожная карта»	Тарасова О.С.
2.3.2	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино»	440	01.04.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.3.2.1	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года	61	01.04.2020	31.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.2.2	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.2.3	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.2.4	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.3		Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино»	418	01.05.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.3.1	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Тарасова О.С.

2.3.3.2	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.3.3	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.3.4	Р	Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества	39	01.05.2020	01.07.2020	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.3.4.1	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 1 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Лукашова Т.А.
2.3.3.4.2.	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 2 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Логвинова М.Н.
2.3.3.4.3	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 3 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Тарасова О.С.
2.3.3.4.4	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 6 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Тарасова Л.Д.
2.3.3.4.5	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 7 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Топоркова И.С.
2.3.3.4.6	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 8 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Макарова В.Н.
2.3.3.4.7	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 9 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Шатова Н.В.
2.3.3.4.8	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 10 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Пашенко Л.А.

2.3.3.4.9	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 11 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Лотышева Т.В.
2.3.3.4.10	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 12 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Панина З.И.
2.3.3.4.11	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 13 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Селина Н.Н.
2.3.3.4.12	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 14 г. Шебекино	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Мишнева Г.П.
2.3.3.4.13	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 2 п. Маслова Пристань	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Демидкина М.В.
2.3.3.4.14	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду № 3 п. Маслова Пристань	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Лагутина С.А.
2.3.3.4.15	Р	Разработка и утверждение парциальной программы развития детского технического творчества в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка	39	01.05.2020	01.07.2020	Утвержденная парциальная программа развития детского технического творчества	Черниченко В.А.
2.3.4		Приобретение оборудования для создания Лего – центров в ДОО	147	20.12.2019	31.07.2020	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.4.1	Р	Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 1 г. Шебекино	147	20.12.2019	31.07.2020	Товарная накладная	Лукашова Т.А.
2.3.4.2	Р	Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 3 «Теремок» г. Шебекино	147	20.12.2019	31.07.2020	Товарная накладная	Тарасова О.С.
2.3.4.3	Р	Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 11 г. Шебекино	147	20.12.2019	31.07.2020	Товарная накладная	Лотышева Т.В.

2.3.4.4	Р	Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду № 14 г. Шебекино	147	20.12.2019	31.07.2020	Товарная накладная	Мишнева Г.П.
2.3.4.5	Р	Приобретение оборудования для создания Лего – центров в детском саду с. Белянка	147	20.12.2019	31.07.2020	Товарная накладная	Галушко Т.А.
2.3.5		Проведение мастер – классов для педагогов по обучению дошкольников лего - конструированию	44	01.10.2020	30.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.5.1	Р	Проведение мастер – классов для педагогов по обучению дошкольников лего – конструированию в 2020 году	22	01.10.2020	31.10.2020	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.3.5.2	Р	Проведение мастер – классов для педагогов по обучению дошкольников лего – конструированию в 2021 году	22	01.11.2021	30.11.2021	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.3.6		Организация и проведение мастер – класса по проведению «ЛЕГО - фест»	46	15.06.2020	15.07.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.3.6.1	Р	Организация и проведение мастер – класса по проведению «ЛЕГО - фест» в 2020 году	23	15.06.2020	15.07.2020	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.3.6.2	Р	Организация и проведение мастер – класса по проведению «ЛЕГО - фест» в 2021 году	23	15.06.2021	15.07.2021	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.4		Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности	450	03.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.4.1		Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино»	438	03.03.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.4.1.1	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года	61	01.03.2020	31.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.4.1.2	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Мишнева Г.П.

2.4.1.3	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.4.1.4	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МБДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.4.2	Р	Разработка и утверждение положения «Семейная школа» на базе опорной площадки в детском саду № 14 г. Шебекино	22	01.08.2020	01.09.2020	Утвержденное положение	Мишнева Г.П.
2.4.3	Р	Организация и проведение муниципального фестиваля семейных традиций в 2020 году с привлечением бабушек и дедушек	10	30.09.2020	13.10.2020	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.4	Р	Организация и проведение муниципального фестиваля семейных традиций в 2021 году с привлечением бабушек и дедушек	10	29.09.2021	12.10.2021	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.5	Р	Организация и проведение мастер – класса для родителей по общению с детьми, игре в 2020 году	10	27.05.2020	09.06.2020	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.6	Р	Организация и проведение мастер – класса для родителей по общению с детьми, игре в 2021 году	10	26.05.2021	08.06.2021	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.7		Проведение муниципального конкурса родительских проектов	325	01.09.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.4.7.1	Р	Проведение муниципального конкурса родительских проектов «Большое будущее моего ребенка» в 2020 году	64	01.09.2020	01.12.2020	Приказ о проведении конкурса, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.4.7.2	Р	Проведение муниципального конкурса родительских проектов «Большое будущее моего ребенка» в 2021 году	65	01.09.2021	01.12.2021	Приказ о проведении конкурса, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.4.8	Р	Проведение лекториев и брифингов	44	01.10.2020	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.4.8.1	Р	Проведение лектория «Ответственное родительство» в 2020 году	22	01.10.2020	01.11.2020	Программа лектория, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.4.8.2	Р	Проведение брифинга «Портрет идеального родителя» в 2021 году	22	01.10.2021	01.11.2021	Программа брифинга, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.4.9		Организация психолого – педагогического сопровождения будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста	312	16.09.2020	28.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.4.9.1	Р	Проведение круглого стола для будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста с привлечением узких специалистов детского сада № 14 г. Шебекино в 2020 году и 2021 году	312	16.09.2020	28.11.2021	Программа круглого стола, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.4.9.1.1	Р	Проведение мастер - класса для будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста «Играем вместе с мамой» на базе детского сада № 14 г. Шебекино в 2020 году	9	01.03.2020	15.03.2020	Программа мастер - класса, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.9.1.2	Р	Проведение круглого стола для будущих мам и мам, воспитывающих детей раннего возраста «Учимся, играя» детского сада № 14 г. Шебекино в 2021 году	10	01.03.2021	15.03.2021	Программа мастер - класса, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.5		Обновление развивающей предметно – пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Приоритетное детство»	441	17.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.5.1		Организация деятельности ресурсных площадок по направлению «Обновление развивающей предметно – пространственной составляющей»	441	17.03.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.5.1.1		Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» по направлению «Обновление развивающей предметно – пространственной составляющей»	428	03.04.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.5.1.1.1		Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино»	428	03.04.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.5.1.1.2	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года	60	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Панина З.И.

2.5.1.1.3	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Аналитическая справка, фотоотчет	Панина З.И.
2.5.1.1.4	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» в 1 полугодии 2021 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Панина З.И.
2.5.1.1.5	Р	Промежуточные результаты реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Панина З.И.
2.5.2		Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино»	408	01.05.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.5.2.1	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2020 года	119	01.07.2020	15.12.2020	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Панина З.И.
2.5.2.2	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» в 1 полугодии 2020 года	123	09.01.2021	30.06.2021	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Панина З.И.
2.5.2.3	Р	Проведение коуч – сессий для педагогов ресурсной площадкой МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 г. Шебекино» во 2 полугодии 2021 года	120	01.07.2021	15.12.2021	Программа коуч – сессии, фотоотчет	Панина З.И.
2.5.3		Насыщение развивающей предметно – пространственной среды элементами «Доброжелательного пространства»	85	01.11.2020	01.03.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.5.3.1		Оборудование в ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения	172	01.11.2020	01.07.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.5.3.1.1	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 1 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.5.3.1.2	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 2 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.5.3.1.3	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 3 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Тарасова О.С.

2.5.3.1.4	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 6 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Тарасова Л.Д.
2.5.3.1.5	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 7 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Топоркова И.С.
2.5.3.1.6	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 8 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Макарова В.Н.
2.5.3.1.7	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 9 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Шатова Н.В.
2.5.3.1.8	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 10 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.5.3.1.9	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 11 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Лотышева Т.В.
2.5.3.1.10	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 12 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Панина З.И.
2.5.3.1.11	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 13 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Селина Н.Н.
2.5.3.1.12	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 14 г. Шебекино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.5.3.1.13	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Архангельское	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Пузанова Т.А.
2.5.3.1.14	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду п. Батрацкая Дача	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Малофеева Е.В.
2.5.3.1.15	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Белянка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Галушко Т.А.

2.5.3.1.16	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Бершаково	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Литовченко Т.Н.
2.5.3.1.17	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Большетроицкое	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Бутова А.В.
2.5.3.1.18	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Графовка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Перкумас Л.Г.
2.5.3.1.19	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Купино	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Долженко Н.В.
2.5.3.1.20	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Максимовка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Бирюкова Ю.В.
2.5.3.1.21	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Маломихайловка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Калугина О.В.
2.5.3.1.22	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 2 п. Маслова Пристань	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Демидкина М.В.
2.5.3.1.23	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 3 п. Маслова Пристань	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Лагутина С.А.
2.5.3.1.24	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Муром	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Саратова Г.В.
2.5.3.1.25	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Черниченко В.А.
2.5.3.1.26	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Забусова И.В.
2.5.3.1.27	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 1 с. Ржевка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Реунова О.А.

2.5.3.1.28	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду № 2 с. Ржевка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Климцова Е.Н.
2.5.3.1.29	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в детском саду с. Червона Дибровка	172	01.11.2020	01.07.2021	Фотоотчет	Бухалина Т.Ф.
2.5.4		Оформление в ДОО «постеров» детских личностных и творческих достижений детей	122	01.05.2020	01.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.5.4.1	Р	Проведение муниципального конкурса на лучший «постер» детских личностных и творческих достижений «Копилка достижений» в 2020 году	61	01.05.2020	01.08.2020	Приказ о проведении конкурса, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.5.4.2	Р	Проведение муниципального конкурса на лучший «постер» детских личностных и творческих достижений «Копилка достижений» в 2021 году	61	01.05.2021	01.08.2021	Приказ о проведении конкурса, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.6		Расширение границ образовательного пространства ДОО	338	01.03.2020	25.06.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.6.1		Создание образовательных холлов	254	01.03.2020	01.03.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.6.1.1	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 1 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.6.1.2	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 2 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.6.1.3	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 3 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Тарасова О.С.
2.6.1.4	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 6 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Тарасова Л.Д.
2.6.1.5	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 7 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Топоркова И.С.

2.6.1.6	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 8 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Макарова В.Н.
2.6.1.7	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 9 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Шатова Н.В.
2.6.1.8	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 10 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.6.1.9.	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 11 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Лотышева Т.В.
2.6.1.10	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 12 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Панина З.И.
2.6.1.11	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 13 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Селина Н.Н.
2.6.1.12	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 14 г. Шебекино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.6.1.13	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Архангельское	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Пузанова Т.А.
2.6.1.14	Р	Создание образовательного холла в детском саду п. Батрацкая Дача	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Малофеева Е.В.
2.6.1.15	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Белянка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Галушко Т.А.
2.6.1.16	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Бершаково	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Литовченко Т.Н.
2.6.1.17	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Большетроицкое	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Бутова А.В.

2.6.1.18	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Графовка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Перкумас Л.Г.
2.6.1.19	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Купино	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Долженко Н.В.
2.6.1.20	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Максимовка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Бирюкова Ю.В.
2.6.1.21	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Маломихайловка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Калугина О.В.
2.6.1.22	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 2 п. Маслова Пристань	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Демидкина М.В.
2.6.1.23	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 3 п. Маслова Пристань	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Лагутина С.А.
2.6.1.24	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Муром	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Саратова Г.В.
2.6.1.25	Р	Создание образовательного холла в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Черниченко В.А.
2.6.1.26	Р	Создание образовательного холла в детском саду «Колокольчик» с. Новая Таволжанка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Забусова И.В.
2.6.1.27	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 1 с. Ржевка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Реунова О.А.
2.6.1.28	Р	Создание образовательного холла в детском саду № 2 с. Ржевка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Климцова Е.Н.
2.6.1.29	Р	Создание образовательного холла в детском саду с. Червона Дибровка	254	01.03.2020	01.03.2021	Фотоотчет	Бухалина Т.Ф.

2.6.2		Создание образовательных центров на территории ДОО	348	25.05.2020	25.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.6.2.1	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 1 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.6.2.2	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 2 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.6.2.3	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 3 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Тарасова О.С.
2.6.2.4	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 6 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Тарасова Л.Д.
2.6.2.5	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 7 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Топоркова И.С.
2.6.2.6	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 8 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Макарова В.Н.
2.6.2.7	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 9 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Шатова Н.В.
2.6.2.8	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 10 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.6.2.9	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 11 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Лотышева Т.В.
2.6.2.10	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 12 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Панина З.И.
2.6.2.11	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 13 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Селина Н.Н.

2.6.2.12	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 14 г. Шебекино	89	25.05.2020	25.09.2020	Фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.6.2.13	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада п. Батрацкая Дача	89	25.05.2021	25.09.2021	Фотоотчет	Малофеева Е.В.
2.6.2.14	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада с. Бежанка	89	25.05.2021	25.06.2021	Фотоотчет	Галушко Т.А.
2.6.2.15	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада с. Купино	89	25.05.2021	25.06.2021	Фотоотчет	Долженко Н.В.
2.6.2.16	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 2 п. Маслова Пристань	89	25.05.2021	25.06.2021	Фотоотчет	Демидкина М.В.
2.6.2.17	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада № 3 п. Маслова Пристань	89	25.05.2021	25.06.2021	Фотоотчет	Лагутина С.А.
2.6.2.18	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада с. Муром	89	25.05.2021	25.06.2021	Фотоотчет	Саратова Г.В.
2.6.2.19	Р	Создание образовательного центра на территории детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка	89	25.05.2021	25.06.2021	Фотоотчет	Черниченко В.А.
2.6.3		Организация в ДОО передвижных выставок «Музей в чемодане»	169	01.04.2020	01.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.6.3.1	Р	Проведение муниципального конкурса на лучший «Музей в чемодане»	61	01.04.2020	01.07.2020	Приказ о проведении конкурса, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.3.2	Р	Проведение муниципального конкурса на лучшую разработку конспекта экскурсии по «Музей в чемодане»	21	01.11.2020	01.12.2020	Приказ о проведении конкурса, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.7		Обеспечение информационной открытости развивающей среды ДОО	451	01.03.2020	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.

2.7.1		Создание на сайтах ДОО виртуальных «экскурсий»	51	01.03.2021	10.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.7.1.1	P	Создание на сайте детского сада № 1 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Лукашова Т.А.
2.7.1.2	P	Создание на сайте детского сада № 2 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Логвинова М.Н.
2.7.1.3	P	Создание на сайте детского сада № 3 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Тарасова О.С.
2.7.1.4	P	Создание на сайте детского сада № 6 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Тарасова Л.Д.
2.7.1.5	P	Создание на сайте детского сада № 7 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Топоркова И.С.
2.7.1.6	P	Создание на сайте детского сада № 8 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Макарова В.Н.
2.7.1.7	P	Создание на сайте детского сада № 9 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Шатова Н.В.
2.7.1.8	P	Создание на сайте детского сада № 10 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Пашенко Л.А.
2.7.1.9	P	Создание на сайте детского сада № 10 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Лотышева Т.В.
2.7.1.10	P	Создание на сайте детского сада № 12 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Панина З.И.
2.7.1.11	P	Создание на сайте детского сада № 13 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Селина Н.Н.

2.7.1.12	Р	Создание на сайте детского сада № 14 г. Шебекино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Мишнева Г.П.
2.7.1.13	Р	Создание на сайте детского сада п. Батрацкая Дача виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Малофеева Е.В.
2.7.1.14	Р	Создание на сайте детского сада с. Белянка виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Галушко Т.А.
2.7.1.15	Р	Создание на сайте детского сада с. Купино виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Долженко Н.В.
2.7.1.16	Р	Создание на сайте детского сада № 2 п. Маслова Пристань виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Демидкина М.В.
2.7.1.17	Р	Создание на сайте детского сада № 3 п. Маслова Пристань виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Лагутина С.А.
2.7.1.18	Р	Создание на сайте детского сада с. Муром виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Саратова Г.В.
2.7.1.19	Р	Создание на сайте детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка виртуальной «экскурсии»	51	01.03.2021	10.05.2021	Screenshot страницы сайта	Черниченко В.А.
2.7.2		Создание собственных страниц ДОО в социальных сетях	19	01.02.2020	01.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.7.2.1	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 1 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Лукашова Т.А.
2.7.2.2.	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 2 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Логвинова М.Н.
2.7.2.3	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 3 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Тарасова О.С.

2.7.2.4	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 6 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Тарасова Л.Д.
2.7.2.5	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 7 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Топоркова И.С.
2.7.2.6	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 8 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Макарова В.Н.
2.7.2.7	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 9 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Шатова Н.В.
2.7.2.8	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 10 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Пашенко Л.А.
2.7.2.9	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 10 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Лотышева Т.В.
2.7.2.10	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 12 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Панина З.И.
2.7.2.11	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 13 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Селина Н.Н.
2.7.2.12	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 14 г. Шебекино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Мишнева Г.П.
2.7.2.13	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Архангельское	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Пузанова Т.А.
2.7.2.14	Р	Создание образовательного холла в детском саду п. Батрацкая Дача	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Малофеева Е.В.
2.7.2.15	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Белянка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Галушко Т.А.

2.7.2.16	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Бершаково	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Литовченко Т.Н.
2.7.2.17	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Большетроицкое	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Бутова А.В.
2.7.2.18	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Графовка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Перкумас Л.Г.
2.7.2.19	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Купино	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Долженко Н.В.
2.7.2.20	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Максимовка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Бирюкова Ю.В.
2.7.2.21	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Маломихайловка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Калугина О.В.
2.7.2.22	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 2 п. Маслова Пристань	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Демидкина М.В.
2.7.2.23	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 3 п. Маслова Пристань	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Лагутина С.А.
2.7.2.24	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Муром	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Саратова Г.В.
2.7.2.25	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Черниченко В.А.
2.7.2.26	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада «Колокольчик» с. Новая Таволжанка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Забусова И.В.
2.7.2.27	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 1 с. Ржевка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Реунова О.А.

2.7.2.28	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада № 2 с. Ржевка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Климцова Е.Н.
2.7.2.29	Р	Создание страницы в социальных сетях детского сада с. Червона Дибровка	19	01.02.2020	01.03.2020	Screenshot страницы в социальных сетях	Бухалина Т.Ф.
2.7.3		Организация и проведение ежегодного образовательного форума «Инновации в дошкольном образовании»	56	01.10.2020	10.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.7.3.1	Р	Организация и проведение образовательного форума «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	28	01.10.2020	10.11.2020	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.3.2	Р	Организация и проведение образовательного форума «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году	28	01.10.2021	10.11.2021	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.8		Формирование образа «доброжелательного» педагога	87	01.10.20	01.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.8.1		Организация ежегодных муниципальных праздничных мероприятий посвященных Дню дошкольного работника	46	01.09.2020	01.10.2021	Отчет об окончании блока работ	Авраменко О.В.
2.8.1.1	Р	Организация муниципального праздничного мероприятия посвященного Дню дошкольного работника «Мисс воспитатель - 2020»	23	01.09.2020	01.10.2020	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.1.2	Р	Организация муниципального праздничного мероприятия посвященного Дню дошкольного работника «Мисс воспитатель - 2021»	23	01.10.2021	01.11.2021	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.1.3	Р	Создание профессиональных страниц педагогов в социальных сетях	101	01.05.2020	25.09.2020	Реестр ссылок профессиональных страниц	Селедченко И.А.
3		Информационный блок	539	01.11.2019	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.1	Р	Подготовка и размещение на официальном сайте управления образования информации о запуске проекта	10	15.11.2019	30.11.2019	Screenshot страницы сайта	Авраменко О.В.

3.2		Размещение информационных материалов на сайтах управления образования, дошкольных образовательных организаций, в социальных сетях о мероприятиях проекта	530	15.11.2019	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.2.1	Р	Размещение информационных материалов на сайте управления образования в 1 полугодии 2020 году	117	09.01.2020	30.06.2020	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.2	Р	Размещение информационных материалов на сайте управления образования во 2 полугодии 2020 году	117	01.07.2020	13.12.2020	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.3	Р	Размещение информационных материалов на сайте управления образования в 1 полугодии 2021 году	117	09.01.2021	28.06.2021	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.4	Р	Размещение информационных материалов на сайте управления образования во 2 полугодии 2021 году	117	01.07.2021	10.12.2021	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.5	Р	Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций в 1 полугодии 2020 году	117	09.01.2020	30.06.2020	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.6	Р	Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций во 2 полугодии 2020 году	117	01.07.2020	13.12.2020	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.7	Р	Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций в 1 полугодии 2021 году	117	09.01.2021	30.06.2021	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.2.8	Р	Размещение информационных материалов на сайтах дошкольных образовательных организаций во 2 полугодии 2021 году	117	01.07.2021	10.12.2021	Screenshot страницы сайта	Селедченко И.А.
3.5	Р	Подготовка и размещение в СМИ информации об итогах реализации проекта	23	15.11.2021	15.12.2021	Фото страниц статьи в СМИ	Селедченко И.А.
ИТОГО:			551	01.11.2019	31.12.2021		

3. Бюджет проекта								
Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Организационный этап	510,0	0	510,0	0	0	0	0
2	Основной этап	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Приобретение игрового оборудования (организация время и пространства детской игры)	200,0	0	200,0	0	0	0	0
2.2	Приобретение игрового оборудования для технического творчества (создание Лего - центров)	100,0	0	100,0	0	0	0	0
2.3	Приобретение оборудования для насыщения среды элементами «доброжелательного» пространства	210,0	0	210,0	0	0	0	0
3	Информационная поддержка	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		510,0	0	510,0	0	0	0	0

2 510,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, полученные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Шебекинского городского округа»

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Не разработан «Сборник доброжелательных советов»	Невыполнение требования к результату проекта.	Закрепление ответственных ДОО за составление «Сборника доброжелательных советов».	Авраменко О.В.	Использование разработанного «Сборника доброжелательных советов» ДОО и практика его внедрения. Проведение заседания рабочей группы проекта.
2.	Не созданы лаборатории детской игры для педагогов в 15 дошкольных образовательных организациях	Невыполнение требования к результату проекта.	Закрепление ответственных ДОО за создание лаборатории детской игры для педагогов.	Авраменко О.В.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом.

3.	Отсутствие финансовых средств на приобретение игрового оборудования	Срыв сроков реализации контрольных точек	Составление списка спонсоров.	Авраменко О.В.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. Закупка оборудования за внебюджетные средства.
----	---	--	-------------------------------	----------------	---

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов»
2.	Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов»
3.	Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов»
4.	Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов»
5.	Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов»
6.	Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1130 от 30.09.2019 года «О формировании команд проектов»
7.	Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204

8.	Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида №3 г. Шебекино Белгородской области	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
9.	Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
10.	Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
11.	Макарова Валентина Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
12.	Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
13.	Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
14.	Лотьшшева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
15.	Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
16.	Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
17.	Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего № 14 г. Шебекино Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
18.	Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Архангельское Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204

19.	Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
20.	Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Беянка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
21.	Литовченко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Бершаково Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р/)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
22.	Бутова Анастасия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
23.	Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Графовка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
24.	Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
25.	Бирюкова Юлия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Максимовка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
26.	Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
27.	Демидкина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
28.	Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204

29.	Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Муром Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
30.	Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
31.	Забусова Ирина Витальевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
32.	Реунова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
33.	Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204
34.	Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Червона Дибровка Шебекинского района Белгородской области»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «О формировании команды проекта № 10087926» от 25.12.2019 г. № 2204

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц