


ПРИНЯТО:  
на Педагогическом совете  
протокол №1  
от «31» августа 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  
№6 города Шебекино Белгородской области»  
И.Д. Тарасова  
Приказ № 14 от «31» августа 2018г



## План управления проектом «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» (полное наименование проекта)

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)  
воспитатель

  
(подпись) /О.Ю. Полякова/  
(ФИО)  
«31» \_\_августа\_\_ 2018\_г.

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	Положение об управлении проектами муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области» (Приказ от 31.08.2018 №114)
<b>Назначение документа:</b>	Детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	Выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта и куратора проекта
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Календарный план-график работ по проекту</li><li>2. Бюджет проекта</li><li>3. Участие УО в реализации проекта</li><li>4. Риски проекта</li><li>5. Команда проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	Изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

## 1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы	Название работы/процесса	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы
<b>1.</b>	<b>Организационный этап</b>	<b>01.09.2018</b>	<b>30.11.2018</b>	
1.1.	Определение темы, целей и задач, содержания проекта, прогнозирование результата	01.09.2018	05.09.2018	
1.2.	Определение содержания, длительности проекта	05.09.2018	07.09.2018	
1.3.	Обсуждение с родителями проекта	07.09.2018	07.09.2018	Протокол, явочный лист родительского собрания
1.4.	Определение содержания, длительности проекта и участия в нем родителей	10.09.2018	21.09.2018	План работы с родителями
1.5.	Изучение методической литературы по данной теме	24.09.2018	12.10.2018	
1.6.	Создание картотеки с речевым материалом (стихи, загадки, песни о сказочных героях)	15.10.2018	26.11.2018	Картотека
1.7.	Пополнение стендов информацией: консультация по теме: «Роль сказки в воспитании детей»; наглядно-информационное сотрудничество «Что и как читать дома детям»	22.10.2018	22.10.2018	Консультационный материал
1.8.	Приобретение настольной ширмы для театра, кукольного театра по сказке «Теремок».	10.09.2018	30.11.2018	Аналитическая справка
<b>2.</b>	<b>Основной этап</b>	<b>03.12.2018</b>	<b>30.04.2019</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Работа с детьми</b>	<b>03.12.2018</b>	<b>30.04.2019</b>	
2.1.1.	Беседа с детьми «Какие сказки я знаю»	03.12.2018	03.12.2018	

Код работы	Название работы/процесса	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы
2.1.2.	Этап знакомства со сказками «Колобок», «Репка», «Теремок».	04.12.2018	10.12.2018	
2.1.3.	ООД по изобразительной деятельности, рисование по сказке «Колобок»	12.12.2018	12.12.2018	Конспект занятия
2.1.4.	Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам	04.12.2018	29.12.2018	
2.1.5.	ООД по изобразительной деятельности, лепка по сказке «Репка»	19.12.2018	19.12.2018	Конспект занятия
2.1.6.	Прослушивание сказок в аудиозаписи	20.12.2018	29.12.2018	
2.1.7.	ООД по изобразительной деятельности, аппликация по сказке «Теремок»	26.12.2018	26.12.2018	Конспект занятия
2.1.8.	Театрализация сказки «Теремок»	10.01.2019	10.01.2019	
2.1.9.	Просмотр мультфильмов	14.01.2019	28.01.2019	
2.1.10.	Этап знакомства со сказками «Три медведя», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка»	21.01.2019	25.01.2019	
2.1.11.	Подвижные игры с героями сказок	28.01.2019	31.01.2019	Картотека игр
2.1.12.	ООД по изобразительной деятельности, лепка по сказке «Три медведя»	01.02.2019	01.02.2019	Конспект занятия
2.1.13.	Пение детских песенок	04.02.2019	08.02.2019	Картотека
2.1.14.	Театрализация сказки «Волк и семеро козлят»	11.02.2019	11.02.2019	
2.1.15.	Чтение и разучивание стихов, загадок, песен о сказочных героях	12.02.2019	15.02.2019	Картотека

Код работы	Название работы/процесса	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы
2.1.16.	ООД по изобразительной деятельности, рисование «С лисичкой в сказку»	18.02.2019	18.02.2019	Конспект занятия
2.1.17.	Включение дидактических игр в режимные моменты: «Сказочное лото»	19.02.2019	26.02.2019	
2.1.18.	Этап знакомства со сказками «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Красная Шапочка»	27.02.2019	07.03.2019	
2.1.19.	Театрализация сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»	11.03.2019	11.03.2019	
2.1.20.	Пальчиковые игры: «Будем пальчики считать, будем сказки называть» и другие	09.01.2019	30.04.2019	Картотека игр
2.1.21	ООД по изобразительной деятельности, рисование «Заяшккина избушка»	18.03.2019	18.03.2019	<i>Конспект занятия</i>
2.1.22.	Слушание музыкальных произведений	19.03.2019	05.04.2019	
2.1.23.	Сюжетно-ролевая игра «В театре»	08.04.2019	12.04.2019	
2.1.24.	Инсценировка сказки «Курочка ряба» для просмотра детьми первой младшей группы	10.04.2019	10.04.2019	
2.1.25.	Конструирование «Избушка для Лисички»	17.04.2019	17.04.2019	
2.1.26.	<b>Показ открытого занятия «Сказка в гости к нам спешит»</b>	<b>26.04.2019</b>	<b>26.04.2019</b>	<i>Конспект занятия</i>

Код работы	Название работы/процесса	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы
<b>2.2.</b>	<b><i>Работа с родителями</i></b>	<b><i>12.09.2018</i></b>	<b><i>30.04.2019</i></b>	
2.2.1.	Проведение консультаций	22.10.2018	30.04.2019	Материалы консультаций
2.2.2.	Мастер-класс «В стране русских народных сказок»	12.04.2019	12.04.2019	Конспект мастер-класса, фотоматериал
2.2.3.	Выставка «Зарисовки любимой сказки»	15.04.2018	19.04.2019	Фотоматериал
2.2.4.	Привлечение родителей к сбору коллекций различного вида театра	07.09.2018	30.04.2019	Паспорт коллекции
<b>2.3.</b>	<b><i>Совершенствование предметно-развивающей среды</i></b>	<b><i>10.09.2018</i></b>	<b><i>30.04.2019</i></b>	
2.3.1.	Приобретение в группу деревянной настольной ширмы, кукольного театра по сказке «Геремок».	10.09.2018	30.11.2018	Аналитическая справка
2.3.2.	Приобретение кукольного театра по сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».	09.01.2019	31.01.2019	Аналитическая справка
2.3.3.	Приобретение магнитного театра по сказке «Три медведя», пальчикового театра, деревянного кукольного театра по сказке «Красная Шапочка», масок, костюмов.	09.01.2018	30.04.2019	Аналитическая справка
<b>3</b>	<b>Заключительный этап</b>	<b>1.05.2019</b>	<b>31.05.2019</b>	
3.1	Показ образовательной деятельности с детьми	17.05.2019	17.05.2019	Фотоотчет
3.2	Защита проекта «Путешествие по сказкам» на базе дошкольного учреждения;	22.05.2019	22.05.2019	Протокол педагогического совета, презентация проекта.
3.3	Размещение материалов проекта на сайтах: ДОУ, ns.portal, MAAM.RU.	1.05.2019	31.05.2019	Скриншот материалов
	<b>Итого</b>	<b>01.09.2018</b>	<b>31.05.2019</b>	

## 2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования		Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	местный бюджет	средства хозяйствую щего субъекта	заемные средства	Прочие
1.	<b>Организационный этап</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.10.	Приобретение настольной ширмы для театра, кукольного театра по сказке «Теремок»	1,0	0	0	0	0	1,0
2.	<b>Основной этап</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.	Приобретение кукольного театра по сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», магнитного театра по сказке «Три медведя», пальчикового театра, деревянного кукольного театра по сказке «Красная Шапочка», масок, костюмов	1,8	0	0	0	0	1,8
3	<b>Заключительный этап</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого:</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>

### 3. Формы участия УО в реализации проекта

<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>Форма участия</b>		<b>Размер участия бюджета, тыс. руб.</b>		
		<b>Федеральный</b>	<b>Областной</b>	<b>Местный</b>
<b>Прямое бюджетное финансирование</b>	-			
Дороги	-			
Субсидии	-			
<b>ИТОГО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Программы государственной поддержки</b>				
<b>Потребность</b>		<b>Финансовые вложения, тыс. руб.</b>		
Электроэнергия	-	-	-	-
Газоснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Гарантии		-	-	-
Залоги		-	-	-
<b>Прочие формы участия</b>		-	-	-
<b>Земельный участок: не требуется</b>				



#### 4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Слабая заинтересованность родителей.	Недостижение цели проекта.	Индивидуальная работа с родителями, проведение открытых показов образовательной деятельности для родителей	Полякова О.Ю.	Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с родителями воспитанников. Внесение изменений в план управления проектом
2	Отсутствие средств на пополнение предметно-пространственной среды	Недостижение цели проекта	Привлечение внебюджетных источников финансирования. Составление перечня спонсоров.	Полякова О.Ю.	Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Привлечение спонсоров из составленного перечня. Внесение изменений в план управления проектом

## 5. Команда проекта

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО, должность и основное место работы</b>	<b>Роль в проекте / выполняемые в проекте работы</b>	<b>Основание участия в проекте</b>
1.	Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»	Куратор проекта	Приказ ДОУ от 31.08.2018г. «По результатам Педагогического совета»
2.	Полякова Ольга Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»	Руководитель проекта	Приказ ДОУ от 31.08.2018г. «По результатам Педагогического совета»
3.	Полянская Елена Витальевна, старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»	Оператор мониторинга	Приказ ДОУ от 31.08.2018г. «По результатам Педагогического совета»
4.	Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»	Член рабочей группы	Приказ ДОУ от 31.08.2018г. «По результатам Педагогического совета»
5.	Полякова Ольга Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»	Член рабочей группы	Приказ ДОУ от 31.08.2018г. «По результатам Педагогического совета»
6.	Полянская Елена Витальевна, старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»	Член рабочей группы	Приказ ДОУ от 31.08.2018г. «По результатам Педагогического совета»