



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

### П Р И К А З

от 27.04.2023 № 714

г. Саратов

#### **Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования, в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить региональный план-график («дорожную карту») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области (приложение).

2. Назначить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» региональным оператором по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, координировать выполнение мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком («дорожной картой») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

4. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления общего и дополнительного образования.

**Заместитель Председателя  
Правительства Саратовской области –  
министр образования Саратовской области**

**М.И. Орлов**

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования  
Саратовской области  
от 27.04.2023 № 714

**Региональный план-график («дорожная карта»)  
по введению и реализации федеральной образовательной программы  
дошкольного образования в дошкольных образовательных  
организациях Саратовской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО)</b>				
1.	Включение вопросов введения ФОП ДО в повестку Координационного совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам общего образования (далее – Координационный совет) (по мере необходимости), регионального учебно-методического объединения по общему образованию и др.	апрель 2023 года	Министерство образования Саратовской области (далее – Министерство), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО «СОИРО»)	Обеспечено взаимодействие на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФОП ДО	апрель-июнь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее – органы управления	апрель-июнь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне

	образованием) по вопросам введения ФОП ДО			образовательной организации
4.	Организация и проведение внутреннего аудита дошкольными образовательными организациями (далее – ДОО) с целью анализа соответствия содержания образовательных программ дошкольного образования (далее – Программа) обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО	апрель - май 2023 года	Министерство, дошкольные образовательные организации	Проведена оценка соответствия структуры и содержания образовательных программ дошкольных образовательных организаций обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО, выявлены дефициты
5.	Обеспечение распространения методических рекомендаций к реализации ФОП ДО в муниципальных образованиях Саратовской области	апрель 2023 года	Министерство ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
6.	Подготовка списка управленческих и педагогических кадров и обеспечение их участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	апрель 2023 года	Министерство ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
7.	Подготовка списка региональных представителей Министерства, ГАУ ДПО «СОИРО», научно-педагогических кадров, педагогических работников ДОО и обеспечение их участия в повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате	апрель 2023 года	Министерство ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
8.	Назначение муниципальных координаторов и	сентябрь-октябрь 2023 года	Министерство, органы управления образованием	Обеспечена оперативность во взаимодействии

	определение их функций по вопросам организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике			регионального координационного совета с муниципальными координаторами
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО</b>				
9.	Формирование регионального плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО	апрель - декабрь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к организационно управленческому и нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель- сентябрь 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО
<b>III. Методическое обеспечение введения ФОП ДО</b>				
11.	Организация работы региональной и муниципальной методических служб с целью внедрения ФОП ДО в образовательную практику	апрель - декабрь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Создана единая система методической службы
12.	Организация консультационных вебинаров для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов, округов по решению вопросов местного значения в сфере образования с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки к реализации ФОП ДО	апрель- декабрь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Своевременно оказана адресная помощь специалистам органов местного самоуправления
13.	Организация и проведение региональных научно-	апрель- сентябрь	Министерство, ГАУ ДПО	Созданы площадки для обсуждения

	практических мероприятий по актуальным вопросам введения ФОП ДО (конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов и др.) в соответствии с планом ГАУ ДПО «СОИРО»	2023 года	«СОИРО»	в общих педагогическом сообществе проблемных вопросов
14.	Организация участия педагогического сообщества Саратовской области во Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике (лучшие практики, опыт внедрения и реализации)	ноябрь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Представлены лучшие практики внедрения и реализации ФОП ДО в Саратовской области
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО</b>				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ГАУ ДПО «СОИРО»	апрель- май 2023 года	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
16.	Повышение квалификации управленческих и педагогических команд ДОО по вопросам внедрения и реализации ФОП ДО	май - сентябрь 2023 года	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО», дошкольные образовательные организации	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
<b>V. Мониторинг готовности Саратовской области к введению ФОП ДО</b>				
17.	Внедрение системы мониторинга готовности ДОО к введению ФОП ДО	апрель- август 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФОП ДО и оказана адресная поддержка ДОО
18.	Организация экспертных выездов в муниципальные образования с целью снижения рисков при переходе к реализации ФОП ДО	май - август 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФОП ДО. Оказана помощь органам управления

				образованием, ДОО по введению ФОП ДО
19.	Внедрение системы мониторинга реализации ДОО ФОП ДО	октябрь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФОП ДО в муниципальных образованиях
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФОП ДО</b>				
20.	Компетентное информирование родительского сообщества о содержании ФОП ДО, понятии единого образовательного пространства, способах организации образовательного процесса в ДОО	Май-сентябрь 2023 года	Дошкольные образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО
21.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях Саратовской области	2023-2024 годы	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО