

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МБОУ «Школа №10» К.В.Павловский
 Приказ № от 05.04.2019г.

**План-график
 мероприятий по подготовке и введению
 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
 в МБОУ г.Керчи РК «Школа №10»**

Цель: обеспечить необходимые условия для введения и реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<i>1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
1.1.	Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, информирование педагогических работников о НПБ ФГОС СОО	Постоянно с марта 2019 г.	Курилова И.В., заместитель директора по УВР	Банк нормативно-правовых документов, протоколы совещаний при директоре
1.2.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ г.Керчи РУ «Школа №10»(при необходимости)	До мая 2020 г.	Павловский К.В., директор	Изменения и дополнения, внесённые в Устав МБОУ г.Керчи РК «Школа №10»
1.3.	Разработка локальных нормативных правовых актов (приказов, положений, планов, регламентирующих введение ФГОС СОО):		Павловский К.В. директор	Приказы по основной деятельности Список УМК
	• О создании рабочей группы по введению ФГОС СОО	апрель 2019 г.	Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР	
	• О разработке образовательной программы среднего общего образования	апрель 2019 г.		
	• О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога дополнительного образования,	Декабрь 2019 г.		
	• Об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности	Январь 2020 г.		
	• Об утверждении списка УМК, перечня учебников на уровне среднего общего образования	Март 2020 г.		
	• О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО	Май 2020 г.		
	• Об утверждении ООП СОО	До 01.06. 2020 г.		

1.4.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОО (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»),	До 30.12.2019 г.	Павловский К.В., директор Квитченко Г.И., секретарь	Приказ о внесении изменений в должностные инструкции; должностные инструкции
1.5.	Разработка на основе Примерной основной образовательной программы ООП СОО МБОУ г.Керчи РК «Школа №10»	До 20.05.2020 г.	Рабочая группа по разработке ООП СОО Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования Проект основной образовательной программы среднего общего образования
	✓ пояснительная записка	До 25.12.2019 г.		
	✓ планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования	До 25.12.2019 г.		
	✓ система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	До 25.12.2019 г.		
	✓ учебный план среднего общего образования	До 25.12.2019 г.		
	✓ программа воспитания и социализации	До 01.05.2020 г.		
	✓ система условий реализации ООП СОО	До 01.05.2020 г.		
	✓ рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана;	До 01.05.2020 г.		
1.5.	✓ рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений	До 01.05.2020 г.	Рабочая группа по разработке ООП СОО Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования; Проект основной образовательной программы среднего общего образования
	✓ рабочие программы элективных курсов, спецкурсов	До 01.05.2020 г.		
1.6.	Рассмотрение ООП СОО на заседании Педагогического совета	До 01.06.2020 г.	Павловский К.В., директор	Протокол заседания Педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО МБОУ г.Керчи РК «Школа №10»
1.7.	Разработка договоров сотрудничества с организациями дополнительного образования, вузами в рамках реализации ООП СОО, модели внеурочной деятельности	Май -июнь 2020 г.	Павловский К.В., директор	Договоры Проект модели внеурочной деятельности
1.8.	Разработка локального нормативного правового акта, регламентирующего осуществление комплексного подхода к	До 01.08.2020 г.	Курилова И.В., Малярчук Т.И.,	приказ о введение в действие данного локального

	оценке результатов образовательной деятельности: предметных, метапредметных, личностных на уровне среднего общего образования		заместители директора по УВР	нормативного правового акта.
1.9.	Экспертиза на уровне заместителей директора по УВР, утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности.	До 01.09.2020 г.	Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР, Рук. МО	Рабочие программы по учебным предметам Приказ
<i>II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				

2.1.	Разработка, утверждение плана – графика по переходу и введению ФГОС СОО	март 2019 г.	Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР	План – график Приказ об утверждении плана-графика
2.2.	Формирование состава рабочей группы по введению ФГОС СОО	март 2019 г.	Павловский К.В., директор	Приказ об организации работы рабочей группы по введению ФГОС СОО
2.3.	Организация работы по разработке Основной образовательной программы среднего общего образования	Август 2019 г.	Павловский К.В., директор	Приказом по ОО определён состав рабочей группы, план работы рабочей группы, сроки разработки ООП СОО
2.4.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 01.09.2019 г.	Павловский К.В., директор Члены рабочей группы	Информационно-аналитическая справка
2.5.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана СОО в соответствии с Федеральным перечнем.	Март-апрель 2020 г.	Курилова И.В., заместитель директора по УВР; Москаленко С.Е., библиотекарь	Наличие в фонде библиотеки необходимого количества УМК для реализации ООП СОО
2.6.	Проведение анкетирования (социального опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов учащихся, родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана	До 01.10.2019 г.	Курилова И.В., заместитель директора по УВР классные руководители	итоговая информационно-аналитическая справка заместителя директора по УВР, протокол СПД
2.7.	Создание условий для представления учащимися своих образовательных достижений в форме портфолио, защиты проектов и др.	До 25.12.2019 г.	Рабочая группа	Наличие необходимых локальных нормативных правовых актов
2.8.	Организация участия педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на уровне СОО в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО	Постоянно	Курилова И.В., заместитель директора по УВР	Заявки на участие в мероприятиях Аналитические материалы по итогам участия
<i>III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				

3.1.	Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО, НПБ ФГОС на заседаниях педагогического совета	март 2019 г. – август 2020 г.	Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР Руководители МО	Мероприятия по информационно- организационной, методической поддержке процесса внедрения ФГОС СОО в плане работы ОО
3.2.	Организация участия педагогов, заместителей директора по УВР в работе ГМЦ, проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР Руководители МО	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
3.3.	Разработка плана повышения квалификации педагогических работников с использованием как внутренних, так и внешних образовательных ресурсов (через организацию участия педагогов в семинарах и стажировках на базах ГМЦУ, КРИППО, вузов, иных образовательных организаций), в том числе и с использованием форм дистанционного обучения	До 01 сентября 2019 г.	Павловский К.В., директор Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР	план повышения квалификации, индивидуальные программы профессионального развития педагогов на уровне СОО (с необходимыми корректировками).
3.4.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО для планирования курсов повышения квалификации педагогов ОО	Сентябрь 2019 г., 2020 г.	Курилова И.В., замдиректора по УВР	Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования. СПД
3.5.	Осуществление методического сопровождения в форме консультаций (индивидуальных, групповых) учителей по вопросам внедрения ФГОС СОО, разработки рабочих программ по учебным предметам	Постоянно	Курилова И.В., Малярчук Т.И., заместители директора по УВР	график консультаций
3.8.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	руководители МО	Папка методических материалов
3.9.	Разработка плана ВШК в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Курилова И.В., заместитель директора по УВР	план ВШК на 2020-2021 учебный год контроль реализации ФГОС СОО
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
4.1.	Анализ кадровых потребностей, учет их при организации образовательной деятельности на уровне СОО, решение проблем кадрового обеспечения	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Павловский К.В., директор Курилова И.В. заместитель директора по УВР	информация
4.2.	Расстановка педагогических кадров для реализации ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Павловский К.В., директор	Приказы по кадрам Тарификационный список
<i>V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
5.1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС	Сентябрь 2019 г. –	Рабочая группа	Банк информационных материалов

	СОО	август 2020 г.		
5.2.	Информирование родителей (законных представителей) и общественности о введении ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа	Представлена необходимая информация родителями (законными представителями) об особенностях ФГОС СОО
5.3.	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО (анкетирование в рамках родительских собраний)	Декабрь 2020 г.	Рабочая группа	Информационно-аналитическая справка Протокол СПД
5.4.	Размещение информации о подготовке к реализации ФГОС СОО на сайте ОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа	Информация открыта, доступна для участников образовательных отношений на сайте
<i>VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
6.1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	До 01.09.2019 г.	Павловский К.В., директор Рабочая группа	Оценка МТБ ОО с учётом требований ФГОС СОО
6.2.	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного процесса	До 01.09.2019 г.	Рабочая группа Заведующие учебными кабинетами и помещениями	План по совершенствованию МТБ ОО Привлечены дополнительные внебюджетные средства
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Павловский К.В., директор	
6.4.	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО		Павловский К.В., директор	
6.5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО		Павловский К.В., директор	
<i>VII. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
7.1.	Определение объема финансовых средств (бюджетных, внебюджетных) на реализацию мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Ноябрь, декабрь 2019 г.	Павловский К.В., директор	Планы ФХД на 2019, 2020, 2021 годы
7.2.	Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников ОО	Август 2019 г. – август 2020 г.	Павловский К.В., директор Председатель профкома ОО	Изменения в локальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы оплаты труда работников ОО